

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) **ALLSTAV, spol. s r.o.**, IČO: 45359351, se sídlem Kleisslova 230/11, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, vedený u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 2068, zastoupený Tomášem Holíkem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 22. 6. 2020 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla pod názvem: „Oprava a údržba objektu 6. MŠ spočívající v provedení izolace proti zemní vlhkosti a sanačních prací“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) po zahájení sanačních prací se vyskytla potřeba provedení dodatečných stavebních prací a dodávek nezbytných k řádnému dokončení Díla; je nezbytné provést (i) vybourání starého betonového schodiště a izolaci odkrytého místa; (ii) opravu zjištěné závady na kanalizaci; (iii) opěrnou zeď namísto palisád z důvodu zajištění terénu a bezpečnosti; (iv) odtok vody u zadního (bočního) vstupu;
- (C) Strany se dohodly na rozšíření v rozsahu Díla (předmětu díla) o dodatečné stavební práce a dodávky, a to v rozsahu blíže specifikovaném v oceněném soupise víceprací a méněprací (dále jako „**Soupis víceprací a méněprací**“), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy; Strany se dále dohodly na zúžení rozsahu Díla (předmětu díla) o práce a dodávky blíže specifikované v Soupise víceprací a méněprací;
- (D) změna v rozsahu Díla je spojena se změnou ceny za dílo;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména v čl. III Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“) blíže specifikované v Soupise víceprací a méněprací. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném ve Smlouvě, zejména pak v čl. III Smlouvy se na základě dohody Stran vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované v Soupise víceprací a méněprací.
- 1.2 Strany se dohodly, že čl. III PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ odst. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo;
- v souladu s technickým popisem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;

- v souladu se *Soupisem víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy (dále jako „**Soupis víceprací a méněprací**“);*
- v souladu s platnými právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak;
- v souladu s touto smlouvou.

1.3 Strany se dohodly, že v čl. V. CENA ZA DÍLO se odst. 1 a odst. 2 Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

1. *Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Celková cena za dílo bez DPH</i>	1 429 178,00 Kč
<i>DPH podle zákonné sazby</i>	300 127,38 Kč
<i>celková cena za dílo s DPH</i>	1 729 305,38 Kč

2. *Cena za dílo je stanovena na základě **cenové nabídky zhotovitele a Soupisu víceprací a méněprací**, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla a považuje se za **konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy**. Zhotoviteli **nenáleží úhrada ceny díla v rozsahu, který zhotovitel neprovedl.***

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0144/20 ze dne 2.9.2020
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy: příloha č. 1 – **Soupis víceprací a méněprací**.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 10.9.2020

V Plzni dne 10.9.2020

.....
statutární město Plzeň
městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
ALLSTAV, spol. s r.o.
Tomáš Holík, jednatel

