

číslo objednatele: 107/OI-IV/lo/19-Za
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.I

I.

Smluvní strany


Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen kjednání ve věcech smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:



Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
Se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zastoupen :
IČO : 25869523
DIČ : CZ25869523
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 27-4176700287/0100
Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu 17622113/0300

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:



Při provádění stavby Silnice 111/4703 - rekonstrukce mostu ev.č. 4703-1 přes Lučinu na ul. Počáteční ve Slezské Ostravě definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 107/OI-Mo/19-Za ze dne 20.1.2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v TDK ze dne 23.11.2020.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 314 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


Cena za dílo (v Kč)	Základ daně/ DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	28 698 724,27
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	4 343 102,90
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	2 036 308,49
Nová cena bez DPH	31 005 518,68
DPH	6 511 158,92
Nová cena vč. DPH	37 516 677,60

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ




14 IZ 2020

V



V Olomouci dne 26.11.2020



SPRÁVA StřWfC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvkové organizace
Úprková 79S/1,702 23 Ostrava