



DODATEK Č. 1 4/20/0175

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4/20/0025
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Objednatel: statutární město Liberec

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení dopravní
obslužnosti, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: RAL Projekt s.r.o.

Pod Vodárnou 4746/5c

466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 01879570, DIČ: CZ01879570

Zastoupená Ing. Radkou Louthanovou, jednatelkou společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, odd. C, vložka 33099

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 9. 3. 2020 Smlouvu o dílo č. 4/20/0025.

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP, PDPS v rámci akce „Rekonstrukce mostu LB-161 ul. Vojanova“ dle normy ČSN 73 6221

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. V, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS do 31.8.2021.

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.

V Liberci dne: 10.12.20

V Liberci dne: 10.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy
veřejného majetku

Ing. Radka Louthanová
RAL PROJEKT s.r.o.