



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		17															
ÚSEK: Školní budova, Sokolova 145/4, Brno – Horní Heršpice																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dokončovací práce nad rámec SoD Práce neprovedené		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ															
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 2.12.2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 2.12.2020	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			MAIL:
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 2.12.2020															
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:															
		FAX:															
		OSOBNĚ:															
		MAIL:															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 17_01 - Méněpráce ZL 17_02 - Vícepráce ZL 17_03 - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
POPIS ZMĚNY: ZL předkládá náklady na zajištění dokončovacích prací nad rámec SoD, které vyplynuly z požadavků osazení interiérového vybavení, revizních dvířek v podhledech pro kontrolu požárních ucpávek a náklady na práce dle SoD neprovedené.																	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 2.12.2020															
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ÚSEK: Školní budova, Sokolova 145/4, Brno – Horní Heršpice		17																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dokončovací práce nad rámec SoD Práce neprovedené		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 2.12..2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 2.12..2020	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:		MAIL:									
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 2.12..2020																				
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:																				
	FAX:	OSOBNĚ:																				
	MAIL:																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 17_01 - Méněpráce ZL 17_02 - Vícepráce ZL 17_03 - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-125 363,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-26 326,31 Kč</td><td style="text-align: right;">-151 689,71 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">65 932,11 Kč</td><td style="text-align: right;">13 845,74 Kč</td><td style="text-align: right;">79 777,85 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-59 431,29 Kč</td><td style="text-align: right;">-12 480,57 Kč</td><td style="text-align: right;">-71 911,86 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 2.12.2020			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-125 363,40 Kč	-26 326,31 Kč	-151 689,71 Kč	Přípočty:	65 932,11 Kč	13 845,74 Kč	79 777,85 Kč	Rozdíl:	-59 431,29 Kč	-12 480,57 Kč	-71 911,86 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Odpočty:	-125 363,40 Kč	-26 326,31 Kč	-151 689,71 Kč																			
Přípočty:	65 932,11 Kč	13 845,74 Kč	79 777,85 Kč																			
Rozdíl:	-59 431,29 Kč	-12 480,57 Kč	-71 911,86 Kč																			
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: [Redacted]</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [Redacted]</td><td style="width: 33%;">DATUM: 9.12. 2020</td></tr></table>			OD: [Redacted]	PODPIS: [Redacted]	DATUM: 9.12. 2020																	
OD: [Redacted]	PODPIS: [Redacted]	DATUM: 9.12. 2020																				
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklorví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt: ZL 17 Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené
Rozpočet: 01 Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město DIČ: CZ 44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o. IČO: 44961367
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-28 581,39
PSV			-96 782,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-125 363,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-125 363,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-125 363,40 CZK

v


dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy zvláštní zakládání	HSV			-4 204,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-2 514,60	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-235,79	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-21 464,00	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-163,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			-62 633,02	50
725	Zařizovací předměty	PSV			-1 579,76	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-16 473,69	13
776	Podlahy povlakové	PSV			-5 962,32	5
781	Obklady keramické	PSV			-8 282,10	7
783	Nátěry	PSV			-1 851,12	1
Cena celkem					-125 363,40	97



Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 17	Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-4 204,00
9	22994003Rpol	Trubkové mikropiloty D 140, včetně injektáže	m	-1,00000	4 204,00	-4 204,00
D.1.1. ASŘ		Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. Vč. kotvení mikropilot viz část Statika: posílení základové spáry objektu školy				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-2 514,60
37	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární	m2	-3,30000	762,00	-2 514,60
D.1.1. ASŘ		3.NP - číslo místnosti : 307 : -3,30				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-235,79
70	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	-0,03900	6 046,00	-235,79
D.1.1. ASŘ		1.PP : -1*(1,00+2,90)*0,20*0,05				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách						-21 464,00
96	953832213R00	Komínová vložka z hliníkové hadice o vnitřním průměru přes 130 do 180 mm, pro výšku komínu přes 10 do 15 m	m	-8,00000	2 683,00	-21 464,00
D.1.1. ASŘ		dle SoD : -15 skutečné provedení : 7				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-163,00
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,50154	325,00	-163,00
D.1.1. ASŘ						
Díl: 711 Izolace proti vodě						-62 633,02
118	711823121RT6	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopy 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	-69,51500	253,00	-17 587,30
D.1.1. ASŘ		- 1*(8,48+2,35+6,49+7,34+3,45+41,66+5,40+4,15+1,00+3,30+8,40+12,80+1,35+9,32+23,54)*0,50				
119	711823129RT5	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	-139,03000	324,00	-45 045,72
D.1.1. ASŘ		- 1*(8,48+2,35+6,49+7,34+3,45+41,66+5,40+4,15+1,00+3,30+8,40+12,80+1,35+9,32+23,54)				
Díl: 725 Zařizovací předměty						-1 579,76
45	72599001Rpol	D+M bidetová sprška s hadicí a OFF/ON ventilem	kus	-1,00000	1 519,00	-1 519,00
D.1.7 ZTI		ZTI 1 : -1				
48	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	-15,19000	4,00	-60,76
D.1.7 ZTI		vodorovně do 50 m				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-16 473,69
230	767301	D+M ostění vstupu do vytahu - nerez	m2	-6,12000	2 639,00	-16 150,68
D.1.1. ASŘ		-1*(2,10+0,90+2,10)*0,40*3				
247	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-161,50680	2,00	-323,01
D.1.1. ASŘ		50 m vodorovně				
Díl: 776 Podlahy povlakové						-5 962,32

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklorví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 17	Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené
R:	01	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
257	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm	m	-13,00000	441,00	-5 733,00
D.1.1. ASŘ				-13,00000		
259	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	-57,33000	4,00	-229,32
D.1.1. ASŘ						
Díl: 781						-8 282,10
264	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	-11,57000	685,00	-7 925,45
D.1.1. ASŘ						
3.NP - číslo místnosti :						
308 : -1*((3,30+3,35)*2-0,90)				-12,40000		
309 : -1*((4,49+3,35)*2-0,90)				-14,78000		
310 : -1*((1,10+1,65)*2-0,80)				-4,70000		
Mezisoučet				-31,88000		
provedené množství : 20,31				20,31000		
267	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-79,25450	4,50	-356,65
D.1.1. ASŘ						
Díl: 783						-1 851,12
270	783851225R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	-8,57000	216,00	-1 851,12
D.1.1. ASŘ						
Stěny výtahové šachty : -1*(2,00+1,30+2,00)*1,20				-6,36000		
-1*1,30*1,70				-2,21000		
Celkem						-125 363,40

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 851-2019_VCP **Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno**
Objekt: ZL 17 **Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené**
Rozpočet: 02 **Vícepráce**

Objednatel: Statutární město Brno **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město **DIČ: CZ 44992785**
 602 00 Brno

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o. **IČO: 44961367**
 Slovinská 36 **DIČ: CZ44961367**
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 200,39
PSV			19 831,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			1 900,00
Celkem			65 932,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 932,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

65 932,11 CZK

v



Za zhotovitele


dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			41 753,15	63
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 362,50	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63,91	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			16 796,80	25
783	Nátěry	PSV			2 546,40	4
784	Malby	PSV			488,52	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20,83	0
ON	Ostatní náklady	ON			1 900,00	3
Cena celkem					65 932,11	100



Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 17	Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						41 753,15
1	342263310R00	Úprava sádkartonové příčky pro osazení tabule	kus	12,00000	236,50	2 838,00
2	342264514RT2	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm požární odolnost EI 30	kus	5,00000	5 790,00	28 950,00
3	347011001R00	Předstěna SDK, lepená, 1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm	m2	8,30000	428,50	3 556,55
4	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	2,00000	614,00	1 228,00
5	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m	8,00000	72,70	581,60
příprava pro zapojení interaktivní tabule : 8				8,00000		
6	3_01	Výztuha SDK podhledu	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00
7	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	2,00000	299,50	599,00
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000				2,00000		
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 362,50
8	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2	kus	7,00000	337,50	2 362,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						63,91
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,19666	325,00	63,91
D.1.1. ASŘ						
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						16 796,80
10	766_01	D+M pracovní desky pro osazení laboratorních dřezů vč. 4 ks noha trubková chromovaná	kpl	1,00000	14 480,00	14 480,00
11	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	144,80000	16,00	2 316,80
Díl: 783 Natěry						2 546,40
12	783_01	Nátěr stěn omyvatelný Eternal Akryl	m2	15,91500	160,00	2 546,40
2,4*1,5+3,1*1,5				8,25000		
1,5*1,5				2,25000		
1,5*1,5				2,25000		
1,35*1,5+0,76*1,5				3,16500		
Díl: 784 Malby						488,52
271	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	10,62000	11,00	116,82
D.1.1. ASŘ stěna - prostor u schodiště : 2*1,77*3				10,62000		
272	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	10,62000	35,00	371,70
D.1.1. ASŘ Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 10,62000				10,62000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						20,83
279	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,01554	242,00	3,76
D.1.1. ASŘ						
280	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,01554	168,00	2,61
D.1.1. ASŘ						
275	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01554	223,00	3,47
D.1.1. ASŘ						
281	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,01554	178,00	2,77
D.1.1. ASŘ						
282	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,29526	10,00	2,95
D.1.1. ASŘ						

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 17	Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
283	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,01554	237,00	3,68
D.1.1. ASŘ						
284	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,09324	17,00	1,59
D.1.1. ASŘ						
Díl: ON		Ostatní náklady				1 900,00
22	ON_01	Vytyčení CETIN	kpl	1,00000	1 900,00	1 900,00
Celkem						65 932,11

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **851-2019_VCP** **Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno**
 Objekt: **ZL 17** **Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené**
 Rozpočet: **03** **Rozdílový rozpočet**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město DIČ: **CZ 44992785**
602 00 Brno

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČO: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 619,00
PSV			-76 950,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			1 900,00
Celkem			-59 431,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-59 431,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH -59 431,29 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy zvláštní zakládání	HSV			-4 204,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			41 753,15	-70
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-2 514,60	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-235,79	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-21 464,00	36
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 362,50	-4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-99,09	0
711	Izolace proti vodě	PSV			-62 633,02	105
725	Zařizovací předměty	PSV			-1 579,76	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			16 796,80	-28
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-16 473,69	28
776	Podlahy povlakové	PSV			-5 962,32	10
781	Obklady keramické	PSV			-8 282,10	14
783	Nátěry	PSV			695,28	-1
784	Malby	PSV			488,52	-1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20,83	0
ON	Ostatní náklady	ON			1 900,00	-3
Cena celkem					-59 431,29	93

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 17	Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-4 204,00
9	22994003Rpol	Trubkové mikropiloty D 140, včetně injektáže	m	-1,00000	4 204,00	-4 204,00
D.1.1. ASŘ		Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. Vč. kotvení mikropilot viz část Statika: posílení základové spáry objektu školy				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						41 753,15
1	342263310R00	Úprava sádkartonové příčky pro osazení tabule	kus	12,00000	236,50	2 838,00
2	342264514RT2	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm požární odolnost EI 30	kus	5,00000	5 790,00	28 950,00
3	347011001R00	Předstěna SDK, lepená, 1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm	m2	8,30000	428,50	3 556,55
4	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	2,00000	614,00	1 228,00
5	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m	8,00000	72,70	581,60
příprava pro zapojení interaktivní tabule : 8				8,00000		
6	3_01	Výztuha SDK podhledu	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00
7	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	2,00000	299,50	599,00
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,00000				2,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-2 514,60
37	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární	m2	-3,30000	762,00	-2 514,60
D.1.1. ASŘ		3.NP - číslo místnosti : 307 : -3,30				
				-3,30000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-235,79
70	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	-0,03900	6 046,00	-235,79
D.1.1. ASŘ		1.PP : -1*(1,00+2,90)*0,20*0,05				
				-0,03900		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						-21 464,00
96	953832213R00	Komínová vložka z hliníkové hadice o vnitřním průměr přes 130 do 180 mm, pro výšku komínu přes 10 do 15 m	m	-8,00000	2 683,00	-21 464,00
D.1.1. ASŘ		dle SoD : -15				
				-15,00000		
				skutečné provedení : 7	7,00000	
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 362,50
11	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2	kus	7,00000	337,50	2 362,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-99,09
117	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,30488	325,00	-99,09
D.1.1. ASŘ						
Díl: 711 Izolace proti vodě						-62 633,02
118	711823121RT6	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška nopy 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	-69,51500	253,00	-17 587,30
D.1.1. ASŘ						
				-69,51500		
				1*(8,48+2,35+6,49+7,34+3,45+41,66+5,40+4,15+1,00+3,30+8,40+12,80+1,35+9,32+23,54)*0,50		
119	711823129RT5	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	-139,03000	324,00	-45 045,72

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 17	Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
D.1.1.	ASŘ	-		-139,03000		

1*(8,48+2,35+6,49+7,34+3,45+41,66+5,40+4,15+1,00+3,30+8,40+12,80+1,35+9,32+23,54)

Díl: 725	Zařizovací předměty					-1 579,76
45	72599001Rpol	D+M bidetová sprška s hadicí a OFF/ON ventilem	kus	-1,00000	1 519,00	-1 519,00

D.1.7	ZTI	ZTI 1: -1		-1,00000		
-------	-----	-----------	--	----------	--	--

48	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	-15,19000	4,00	-60,76
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

D.1.7	ZTI	vodorovně do 50 m				
-------	-----	-------------------	--	--	--	--

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					16 796,80
16	766_01	D+M pracovní desky pro osazení laboratorních dřezů vč. 4 ks noha trubková chromovaná	kpl	1,00000	14 480,00	14 480,00

225	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	144,80000	16,00	2 316,80
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

D.1.1.	ASŘ					
--------	-----	--	--	--	--	--

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-16 473,69
230	767301	D+M ostění vstupu do výtahu - nerez	m2	-6,12000	2 639,00	-16 150,68

D.1.1.	ASŘ	-1*(2,10+0,90+2,10)*0,40*3		-6,12000		
--------	-----	----------------------------	--	----------	--	--

247	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-161,50680	2,00	-323,01
-----	--------------	--	---	------------	------	---------

D.1.1.	ASŘ	50 m vodorovně				
--------	-----	----------------	--	--	--	--

Díl: 776	Podlahy povlakové					-5 962,32
257	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, šířka profilu 20 mm	m	-13,00000	441,00	-5 733,00

D.1.1.	ASŘ	-1,00*13		-13,00000		
--------	-----	----------	--	-----------	--	--

259	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	-57,33000	4,00	-229,32
-----	--------------	---	---	-----------	------	---------

D.1.1.	ASŘ	vodorovně do 50 m				
--------	-----	-------------------	--	--	--	--

Díl: 781	Obklady keramické					-8 282,10
264	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	-11,57000	685,00	-7 925,45

D.1.1.	ASŘ	3.NP - číslo místnosti :				
--------	-----	--------------------------	--	--	--	--

308 : -1*((3,30+3,35)*2-0,90) -12,40000
309 : -1*((4,49+3,35)*2-0,90) -14,78000
310 : -1*((1,10+1,65)*2-0,80) -4,70000

Mezisoučet -31,88000

provedené množství : 20,31 20,31000

267	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-79,25450	4,50	-356,65
-----	--------------	--	---	-----------	------	---------

D.1.1.	ASŘ					
--------	-----	--	--	--	--	--

Díl: 783	Nátěry					695,28
270	783851225R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	-8,57000	216,00	-1 851,12

D.1.1.	ASŘ	Stěny výtahové šachty : -1*(2,00+1,30+2,00)*1,20		-6,36000		
--------	-----	--	--	----------	--	--

-1*1,30*1,70 -2,21000

23	783_01	Nátěr stěn omyvatelný Eternal Akryl	m2	15,91500	160,00	2 546,40
----	--------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

2,4*1,5+3,1*1,5 8,25000

1,5*1,5 2,25000

1,5*1,5 2,25000

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno				
O:	ZL 17	Dokončovací práce nad rámec SoD a práce neprovedené			
R:	03	Rozdílový rozpočet			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,35*1,5+0,76*1,5		3,16500		
Díl: 784	Malby					488,52
271	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	10,62000	11,00	116,82
D.1.1. ASŘ		stěna - prostor u schodiště : 2*1,77*3		10,62000		
272	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	10,62000	35,00	371,70
D.1.1. ASŘ		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,62000		10,62000		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					20,83
279	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,01554	242,00	3,76
D.1.1. ASŘ						
280	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,01554	168,00	2,61
D.1.1. ASŘ						
275	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01554	223,00	3,47
D.1.1. ASŘ						
281	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,01554	178,00	2,77
D.1.1. ASŘ						
282	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,29526	10,00	2,95
D.1.1. ASŘ						
283	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,01554	237,00	3,68
D.1.1. ASŘ						
284	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,09324	17,00	1,59
D.1.1. ASŘ						
Díl: ON	Ostatní náklady					1 900,00
33	ON_01	Vytyčení CETIN	kpl	1,00000	1 900,00	1 900,00
Celkem						-59 431,29



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ÚSEK: Školní budova, Sokolova 145/4, Brno – Horní Heršpice		18															
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Venkovní schody a zpevněné plochy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ															
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 2.12.2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 2.12.2020	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			MAIL:			OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 2.12.2020															
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:															
		FAX:															
		MAIL:															
		OSOBNĚ:															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní schody a zpevněné plochy DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 18_01 - Méněpráce ZL 18_02 - Vícepráce ZL 18_03 - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
POPIS ZMĚNY: ZL předkládá náklady na úpravu vnějšího schodiště u vstupu do budovy školy ze zahrady, vč. doplnění oboustranného nerezového zábradlí a úpravu přístupového chodníku k výtahové šachtě. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 2.12.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ÚSEK: Školní budova, Sokolova 145/4, Brno – Horní Heršpice	18																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Venkovní schody a zpevněné plochy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: Točáček spol. s.r.o. DATUM: 2.12.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní schody a zpevněné plochy DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 18_01 - Méněpráce ZL 18_02 - Vícepráce ZL 18_03 - Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-18 898,98 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 968,79 Kč</td><td style="text-align: right;">-22 867,77 Kč</td></tr><tr><td>Připočty:</td><td style="text-align: right;">31 807,10 Kč</td><td style="text-align: right;">6 679,49 Kč</td><td style="text-align: right;">38 486,59 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">12 908,12 Kč</td><td style="text-align: right;">2 710,70 Kč</td><td style="text-align: right;">15 618,82 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 2.12.2020			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-18 898,98 Kč	-3 968,79 Kč	-22 867,77 Kč	Připočty:	31 807,10 Kč	6 679,49 Kč	38 486,59 Kč	Rozdíl:	12 908,12 Kč	2 710,70 Kč	15 618,82 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-18 898,98 Kč	-3 968,79 Kč	-22 867,77 Kč														
Připočty:	31 807,10 Kč	6 679,49 Kč	38 486,59 Kč														
Rozdíl:	12 908,12 Kč	2 710,70 Kč	15 618,82 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: [Redacted] PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: 9.12.2020																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt: ZL 18 Venkovní schody a zpevněné plochy
Rozpočet: 03 Méně práce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město DIČ: CZ 44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o. IČO: 44961367
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-18 898,98
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-18 898,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 898,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **-18 898,98 CZK**

v



Za zhotovitele


dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-3 077,60	16
5	Komunikace	HSV			-12 459,68	66
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-3 361,70	18
Cena celkem					-18 898,98	100





Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 18	Venkovní schody a zpevněné plochy
R:	01	Méněpráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-3 077,60
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	-5,35000	38,00	-203,30
D.1.1. ASŘ		dle SoD : -56,00		-56,00000		
		dle skutečnosti : 17,9*1,5+2,7*5,5		41,70000		
		17,9*0,5		8,95000		
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-14,30000	201,00	-2 874,30
D.1.1. ASŘ		dle SoD : -56,00		-56,00000		
		dle skutečnosti : 17,9*1,5+2,7*5,5		41,70000		
Díl: 5		Komunikace				-12 459,68
45	564241113R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	-8,64000	119,00	-1 028,16
D.1.1. ASŘ		Kolem výtahu - skladba 8 : -(2,43+1,50+1,83)*1,50		-8,64000		
46	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-7,64000	222,00	-1 696,08
D.1.1. ASŘ		Nová zpevněná plocha : -56,00		-56,00000		
		dle skutečnosti : 17,9*1,2		21,48000		
		(5-1,2)*1,2		4,56000		
		4,8*5,5-1,7*2,4		22,32000		
		zpětné položení rozebrané dlažby : 17,9*0,5		8,95000		
47	596811111RT44	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 40/40/5 cm	m2	-16,28000	598,00	-9 735,44
D.1.1. ASŘ		Kolem výtahu - skladba 8 : -(2,43+1,50+1,83)*1,50		-8,64000		
		Nová zpevněná plocha : -56,00		-56,00000		
		Mezisoučet		-64,64000		
		dle skutečnosti : 17,9*1,2		21,48000		
		(5-1,2)*1,2		4,56000		
		4,8*5,5-1,7*2,4		22,32000		
		Mezisoučet		48,36000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-3 361,70
276	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	-5,45730	248,00	-1 353,41
D.1.1. ASŘ		Beton, kamenivo :				
281	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-5,45730	178,00	-971,40
D.1.1. ASŘ						
282	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-103,68870	10,00	-1 036,89
D.1.1. ASŘ						
Celkem						-18 898,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 18	Venkovní schody a zpevněné plochy
Rozpočet:	02	Vícepráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	
		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	
		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		21 178,30
PSV		10 628,80
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		31 807,10
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 807,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		31 807,10 CZK
v  dne   		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 476,42	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 383,95	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 487,50	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 019,53	25
5	Komunikace	HSV			2 344,90	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			466,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 628,80	33
Cena celkem					31 807,10	100



Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 18	Venkovní schody a zpevněné plochy
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 476,42
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,98600	265,00	526,29
D.1.1. ASŘ		Nová zpevněná plocha : -56,00*0,15		-8,40000		
		dle skutečnosti : 41,7*0,15		6,25500		
		Začátek provozního součtu				
		plocha výkopu zp. plochy : 17,9*1,5+3,8*1,5+5,5*4,8-1,7*2,4+3,6*0,15		55,41000		
		Konec provozního součtu				
		(55,47-41,7)*0,3		4,13100		
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,99300	11,00	10,92
D.1.1. ASŘ		50 % : -8,40*0,50		-4,20000		
		dle skutečnosti : 41,7*0,15*0,5		3,12750		
		(55,47-41,7)*0,3*0,5		2,06550		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,29600	1 262,00	1 635,55
		2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,26400	247,00	806,21
D.1.1. ASŘ		Vytěžená zemina : -8,40		-8,40000		
		dle skutečnosti : 41,7*0,15		6,25500		
		(55,41-41,7)*0,3		4,11300		
		pasy pod schody : 2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	32,64000	14,00	456,96
D.1.1. ASŘ		Vytěžená zemina : -8,40*10		-84,00000		
		dle skutečnosti : 41,7*0,15*10		62,55000		
		(55,41-41,7)*0,3*10		41,13000		
		pasy pod schody : 2*0,8*0,9*0,9*10		12,96000		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,29600	135,00	174,96
D.1.6. Výtah		2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,02900	319,00	328,25
D.1.6. Výtah		2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
		Podkladní beton : -0,1*0,6*0,35*2		-0,04200		
		zidky : -2*0,75*0,6*0,25		-0,22500		
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,26400	263,00	858,43
D.1.1. ASŘ		dle SoD : -8,4		-8,40000		
		dle skutečnosti : 41,7*0,15		6,25500		
		(55,41-41,7)*0,3		4,11300		
		2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
11	58337333R	Štěrkopísek frakce 0-32 A	t	1,88307	360,50	678,85
		1,029*1,83		1,88307		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 383,95
14	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	0,04200	2 394,00	100,55
D.1.6. Výtah		Podkladní beton : 0,1*0,6*0,35*2		0,04200		
13	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnici betonem C 25/30	m2	0,90000	1 426,00	1 283,40
		0,75*0,6*2		0,90000		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 18	Venkovní schody a zpevněné plochy
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 487,50
14	395367221R00	Kotvičky pro přichycení osazené do tmelu D 8 mm	kus	25,00000	139,50	3 487,50
		8+17		25,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 019,53
15	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	0,27660	4 400,00	1 217,04
		0,190*0,6*1,4		0,15960		
		0,190*0,3*1,4		0,07980		
		0,19*0,10*1,2		0,02280		
		0,2*1,2*0,06		0,01440		
16	430361721R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých BSt 500 S	t	0,10000	51 390,00	5 139,00
17	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,21600	1 262,00	1 534,59
		0,19*1,4*2		0,53200		
		0,38*0,6*2		0,45600		
		0,19*1,2		0,22800		
18	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,21600	106,00	128,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,216		1,21600		
Díl: 5		Komunikace				2 344,90
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,95000	262,00	2 344,90
		zpětné položení rozebrané dlažby : 17,9*0,5		8,95000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				466,00
87	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	2,00000	233,00	466,00
D.1.1. ASŘ		dle skutečnosti +2 : 2		2,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 628,80
24	767_01	D+M nerezové zábradlí na schodiště	ks	2,00000	5 200,00	10 400,00
25	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	104,00000	2,20	228,80
Celkem						31 807,10

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **851-2019_VCP** **Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno**
 Objekt: **ZL 18** **Venkovní schody a zpevněné plochy**
 Rozpočet: **03** **Rozdílový rozpočet**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město DIČ: **CZ 44992785**
602 00 Brno

Zhotovitel: **Tocháček spol. s r.o.** IČO: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 279,32
PSV			10 628,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 908,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 908,12 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH 12 908,12 CZK

v



dne




Za zhotovitele CZ

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 398,82	19
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 383,95	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 487,50	27
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 019,53	62
5	Komunikace	HSV			-10 114,78	-78
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			466,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 628,80	82
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-3 361,70	-26
Cena celkem					12 908,12	100



Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 18	Venkovní schody a zpevněné plochy
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 398,82
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	-5,35000	38,00	-203,30
D.1.1. ASŘ		dle SoD : -56,00		-56,00000		
		dle skutečnosti : 17,9*1,5+2,7*5,5		41,70000		
		17,9*0,5		8,95000		
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-14,30000	201,00	-2 874,30
D.1.1. ASŘ		dle SoD : -56,00		-56,00000		
		dle skutečnosti : 17,9*1,5+2,7*5,5		41,70000		
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,98600	265,00	526,29
D.1.1. ASŘ		Nová zpevněná plocha : -56,00*0,15		-8,40000		
		dle skutečnosti : 41,7*0,15		6,25500		
		Začátek provozního součtu				
		plocha výkopu zp. plochy : 17,9*1,5+3,8*1,5+5,5*4,8-1,7*2,4+3,6*0,15		55,41000		
		Konec provozního součtu				
		(55,47-41,7)*0,3		4,13100		
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,99300	11,00	10,92
D.1.1. ASŘ		50 % : -8,40*0,50		-4,20000		
		dle skutečnosti : 41,7*0,15*0,5		3,12750		
		(55,47-41,7)*0,3*0,5		2,06550		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,29600	1 262,00	1 635,55
		2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,26400	247,00	806,21
D.1.1. ASŘ		Vytěžená zemina : -8,40		-8,40000		
		dle skutečnosti : 41,7*0,15		6,25500		
		(55,41-41,7)*0,3		4,11300		
		pasy pod schody : 2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	32,64000	14,00	456,96
D.1.1. ASŘ		Vytěžená zemina : -8,40*10		-84,00000		
		dle skutečnosti : 41,7*0,15*10		62,55000		
		(55,41-41,7)*0,3*10		41,13000		
		pasy pod schody : 2*0,8*0,9*0,9*10		12,96000		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,29600	135,00	174,96
D.1.6. Výtah		2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,02900	319,00	328,25
D.1.6. Výtah		2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
		Podkladní beton : -0,1*0,6*0,35*2		-0,04200		
		zidky : -2*0,75*0,6*0,25		-0,22500		
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,26400	263,00	858,43
D.1.1. ASŘ		dle SoD : -8,4		-8,40000		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklíví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 18	Venkovní schody a zpevněné plochy
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dle skutečnosti : 41,7*0,15		6,25500		
		(55,41-41,7)*0,3		4,11300		
		2*0,8*0,9*0,9		1,29600		
11	58337333R	Štěrkopísek frakce 0-32 A	t	1,88307	360,50	678,85
		1,029*1,83		1,88307		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 383,95
14	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	0,04200	2 394,00	100,55
D.1.6. Výtah		Podkladní beton : 0,1*0,6*0,35*2		0,04200		
13	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	0,90000	1 426,00	1 283,40
		0,75*0,6*2		0,90000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 487,50
14	395367221R00	Kotvičky pro přichycení osazené do tmelu D 8 mm	kus	25,00000	139,50	3 487,50
		8+17		25,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 019,53
15	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	0,27660	4 400,00	1 217,04
		0,190*0,6*1,4		0,15960		
		0,190*0,3*1,4		0,07980		
		0,19*0,10*1,2		0,02280		
		0,2*1,2*0,06		0,01440		
16	430361721R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých BSt 500 S	t	0,10000	51 390,00	5 139,00
17	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,21600	1 262,00	1 534,59
		0,19*1,4*2		0,53200		
		0,38*0,6*2		0,45600		
		0,19*1,2		0,22800		
18	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,21600	106,00	128,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,216		1,21600		
Díl: 5		Komunikace				-10 114,78
45	564241113R00	Podklad nebo podsyp ze štěrku tloušťka po zhutnění 140 mm	m2	-8,64000	119,00	-1 028,16
D.1.1. ASŘ		Kolem výtahu - skladba 8 : -(2,43+1,50+1,83)*1,50		-8,64000		
46	564871111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-7,64000	222,00	-1 696,08
D.1.1. ASŘ		Nová zpevněná plocha : -56,00		-56,00000		
		dle skutečnosti : 17,9*1,2		21,48000		
		(5-1,2)*1,2		4,56000		
		4,8*5,5-1,7*2,4		22,32000		
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,95000	262,00	2 344,90
		zpětné položení rozebrané dlažby : 17,9*0,5		8,95000		
47	596811111RT44	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 40/40/5 cm	m2	-16,28000	598,00	-9 735,44
D.1.1. ASŘ		Kolem výtahu - skladba 8 : -(2,43+1,50+1,83)*1,50		-8,64000		
		Nová zpevněná plocha : -56,00		-56,00000		
		Mezisoučet		-64,64000		
		dle skutečnosti : 17,9*1,2		21,48000		
		(5-1,2)*1,2		4,56000		
		4,8*5,5-1,7*2,4		22,32000		
		Mezisoučet		48,36000		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklíví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 18	Venkovní schody a zpevněné plochy
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				466,00
87	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	2,00000	233,00	466,00
D.1.1. ASŘ		dle skutečnosti +2 : 2		2,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 628,80
24	767_01	D+M nerezové zábradlí na schodiště	ks	2,00000	5 200,00	10 400,00
25	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	104,00000	2,20	228,80
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-3 361,70
276	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	-5,45730	248,00	-1 353,41
D.1.1. ASŘ		Beton, kamenivo :				
281	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-5,45730	178,00	-971,40
D.1.1. ASŘ						
282	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-103,68870	10,00	-1 036,89
D.1.1. ASŘ						
Celkem						12 908,12



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		19												
ÚSEK: Architektonické a stavební řešení														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava otvorů v soklové části objektu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 25.11.2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 25.11.2020	ODESLÁNO:	POŠTOU:	FAX:		KURÝR:	OSOBNĚ:		MAIL:	
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 25.11.2020												
ODESLÁNO:	POŠTOU:	FAX:												
	KURÝR:	OSOBNĚ:												
	MAIL:													
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava otvorů v soklové části objektu DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 14_ VZT – Úprava otvorů v soklové části objektu_ Vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: Změna byla vyvolána z důvodu zatíkáni stávajícími otvory v soklu budovy školy do prostoru 1.PP. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [Redacted Signature] DATUM: 25.11.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU/OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]													



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		19																				
ÚSEK: Architektonické a stavební řešení																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VZT - Úprava potrubí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 25.11.2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 25.11.2020	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			MAIL:								
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 25.11.2020																				
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:																				
		FAX:																				
		MAIL:																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava otvorů v soklové části objektu DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 14_ VZT – Úprava otvorů v soklové části objektu_ Vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="2">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">31 764,42 Kč</td><td style="text-align: right;">6 670,52 Kč</td><td style="text-align: right;">38 434,94 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">31 764,42 Kč</td><td style="text-align: right;">6 670,52 Kč</td><td style="text-align: right;">38 434,94 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: _____			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Přípočty:	31 764,42 Kč	6 670,52 Kč	38 434,94 Kč	Rozdíl:	31 764,42 Kč	6 670,52 Kč	38 434,94 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Odpočty:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																			
Přípočty:	31 764,42 Kč	6 670,52 Kč	38 434,94 Kč																			
Rozdíl:	31 764,42 Kč	6 670,52 Kč	38 434,94 Kč																			
VYJÁDŘENÍ: OD: [Redacted] PODPIS: [Redacted] DATUM: <u>6.12.2020</u>																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **851-2019_VCP** **Rekonstrukce a adaptace podklloví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno**
 Objekt: **ZL 19** **Úprava otvorů v soklové části objektu**
 Rozpočet: **01** **Vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Tocháček spol. s r.o.** IČO: **44961367**
Slovinská 36 DIČ: **CZ44961367**
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 688,10
PSV			16 076,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 764,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 764,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **31 764,42 CZK**

v



Za zhotovitele


dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 400,54	33
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			908,81	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 477,50	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 236,24	4
711	Izolace proti vodě	PSV			3 724,32	12
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 632,00	15
728	Vzduchotechnika	PSV			5 570,00	18
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 150,00	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 665,01	5
Cena celkem					31 764,42	100



Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 19	Úprava otvorů v soklové části objektu
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						10 400,54
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,47925	7 345,00	3 520,09
		Anglický dvorek - okno od souseda : (0,9+2*0,5)*0,150*0,9+1,2*0,5*0,15		0,34650		
		Větrací mřížka : (0,9+2*0,5)*0,150*0,150+1,2*0,5*0,150		0,13275		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,80800	1 262,00	4 805,70
		okno do 1.PP - od souseda : 2,5*0,8*1,5-1,2*0,5*1,0		2,40000		
		u komínu : 1,6*0,8*1,1		1,40800		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,76200	96,60	73,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,76200		0,76200		
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,76200	713,00	543,31
		3+0,162-2,4		0,76200		
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním ztuhnutím	m3	4,57000	319,00	1 457,83
D.1.6 Výtah		okno do 1.PP - od souseda : 2,5*0,8*1,5		3,00000		
		Větrací mřížka : 1,2*0,45*0,3		0,16200		
		u komínu : 1,6*0,8*1,1		1,40800		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						908,81
10	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,09450	5 098,00	481,76
D.1.1ASŘ		0,7*0,9*0,150		0,09450		
7	311112315RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	0,48750	876,00	427,05
		zazdění okna u komínu : 0,65*0,75		0,48750		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 477,50
64	622421121RT2	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	3,75000	394,00	1 477,50
D.1.1ASŘ		okno do 1.PP - od souseda : 2,5*1,5		3,75000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 236,24
9	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně	m3	0,40800	3 030,00	1 236,24
		tl. mazaniny 15 - 20 cm				
		betonová plocha u komínu : 1,6*1,5*0,17		0,40800		
Díl: 711 Izolace proti vodě						3 724,32
37	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky	m2	3,75000	46,00	172,50
D.1.6 Výtah		okno do 1.PP - od souseda : 2,5*1,5		3,75000		
39	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	3,75000	463,00	1 736,25
D.1.6 Výtah		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,75000		3,75000		
118	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	6,61000	253,00	1 672,33
D.1.1ASŘ		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,75000		3,75000		
		u komínu : 1,1*(0,8+1,6+0,2)		2,86000		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 19	Úprava otvorů v soklové části objektu
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	35,81080	4,00	143,24
D.1.6 Výtah						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 632,00
14	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,00000	779,00	2 337,00
		úprava kanalizačního potrubí u okna od souseda : 1		1,00000		
		úprava kanalizačního potrubí ve výkopu u komínu : 2		2,00000		
15	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	1,00000	2 295,00	2 295,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				5 570,00
16	728_01	D+M čtyřhranného potrubí vč. protidešťové žaluzie PZ ZN 380x290	kpl	1,00000	5 570,00	5 570,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 150,00
17	767_01	D+M odvětrávací mřížky z tahokovu	ks	1,00000	2 150,00	2 150,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 665,01
276	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	1,95195	248,00	484,08
D.1.1ASŘ						
281	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,95195	178,00	347,45
D.1.1ASŘ						
282	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	37,08705	10,00	370,87
D.1.1ASŘ						
283	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,95195	237,00	462,61
D.1.1ASŘ						
Celkem						31 764,42

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		20									
ÚSEK: Silnoprůd - hromosvod											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava hromosvodu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 30.11.2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 30.11.2020	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL:	
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 30.11.2020									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:									
	MAIL:										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava hromosvodu DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 20_ Úprava hromosvodu_01-Méněpráce ZL 20_ Úprava hromosvodu_02-Vícepráce ZL 20_ Úprava hromosvodu_03-Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Po vytyčení sítí v chodníku před objektem školy bylo zjištěno, že zemnicí tyče nelze osadit z důvodu kolize s ochranným pásmem kabelů E.ON. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 30.11.2020											
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		20																				
ÚSEK: Silnoproud - hromosvod																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava hromosvodu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 30.11.2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 30.11.2020	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			MAIL:								
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 30.11.2020																				
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:																				
		FAX:																				
		MAIL:																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava hromosvodu DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 20_ Úprava hromosvodu_01-Méněpráce ZL 20_ Úprava hromosvodu_02-Vícepráce ZL 20_ Úprava hromosvodu_03-Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-12 162,- Kč</td><td style="text-align: right;">-2 554,02 Kč</td><td style="text-align: right;">-14 716,02 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">37 088,50 Kč</td><td style="text-align: right;">7 788,59 Kč</td><td style="text-align: right;">44 877,09 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">24 926,50 Kč</td><td style="text-align: right;">5 234,57 Kč</td><td style="text-align: right;">30 161,07 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 30.11.2020			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-12 162,- Kč	-2 554,02 Kč	-14 716,02 Kč	Přípočty:	37 088,50 Kč	7 788,59 Kč	44 877,09 Kč	Rozdíl:	24 926,50 Kč	5 234,57 Kč	30 161,07 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Odpočty:	-12 162,- Kč	-2 554,02 Kč	-14 716,02 Kč																			
Přípočty:	37 088,50 Kč	7 788,59 Kč	44 877,09 Kč																			
Rozdíl:	24 926,50 Kč	5 234,57 Kč	30 161,07 Kč																			
VYJÁDŘENÍ: OD: [Redacted] PODPIS: [Redacted] DATUM: 9.12.2020																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt: ZL 20 Úprava hromosvodu
Rozpočet: 01 Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město DIČ: CZ 44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o. IČO: 44961367
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-12 162,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-12 162,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 162,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -12 162,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21-031	Svod vodičem HVI POWER na podpěrách (svod č. 1,2,3)	MON			-408,00	3
M21-045	SZ3 - Svorka zkušební s mezideštičkou pro spojení dvou vedení z různých materiálů	MON			-272,00	2
M21-105	OU - Ochranný úhelník	MON			-696,00	6
M21-116	Štítek označení svodu a uzemnění	MON			-146,00	1
M21-128	ZT4,5 - Zatlučací hloubkový zemnič 4,5 m + svorka připojovací	MON			-10 640,00	87
Cena celkem					-12 162,00	100



Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 20	Úprava hromosvodu
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-031		Svod vodičem HVI POWER na podpěrách (svod č. 1,2,3)				-408,00
21	741130041	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm2	kus	-8,00000	51,00	-408,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-8		-8,00000		
Díl: M21-045		SZ3 - Svorka zkušební s mezidestičkou pro spojení dvou vedení z různých materiálů				-272,00
31	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	-2,00000	13,00	-26,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
32	EMSELPRSV0067	SZ - Svorka zkušební pro spojení dvou vedení z různých materiálů, materiál NEREZ V2A, dva šrouby M8 x 20 mm, rozměry 58x30x30 mm, rozsah svorky drát/drát 8-10/8-10 mm	kus	-2,00000	123,00	-246,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
Díl: M21-105		OU - Ochranný úhelník				-696,00
35	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	-2,00000	90,00	-180,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
36	ELT10.046.505	Ochranný úhelník, FeZn, 30x30mm, L=1700 mm	kus	-2,00000	168,00	-336,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
37	ELT10.596.334	Držák ochranného úhelníku na stěnu, FeZn	kus	-4,00000	45,00	-180,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-4		-4,00000		
Díl: M21-116		Štítek označení svodu a uzemnění				-146,00
42	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	-2,00000	6,00	-12,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
43	DHN481 0xx	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	m	-2,00000	67,00	-134,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
M21-128		ZT4,5 - Zatlučovací hloubkový zemnič 4,5 m + svorka připojovací				-10 640,00
49	741440032	Montáž zemničových desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky přes 2 do 4,5 m	kus	-2,00000	392,00	-784,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
50	DHN625001	Zarážecí hrot pro hloubkový nebo trubkový zemnič Ø 25 mm, rozměry Ø 25 x L 45 mm, materiál temperovaná litina/Zn	kus	-2,00000	392,00	-784,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
51	DHN625015	Svorka připojovací pro hloubkový zemnič o průměru 25mm, rozsah připojení drát/pásek 7 - 10/40 mm, rozměry 108x30x50mm, dva šrouby M10 x 35 mm, materiál FeZn, zkratový proud 18 kA	kus	-4,00000	336,00	-1 344,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-4		-4,00000		
52	DHN625151	Zatlučovací hloubkový zemnič s trojitým drážkováním ve spoji, L= 1500 mm, D= 25mm, průměr čepu=15 mm, materiál FeZn, specifická vodivost ? 6,66 m/ohm mm2, specifický odpor ? 0,15 ohm mm2/m	kus	-6,00000	896,00	-5 376,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-6		-6,00000		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 20	Úprava hromosvodu
R:	01	Méněpráce



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	HZS4122	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů spec	hod	-6,00000	392,00	-2 352,00

D.1.4-Sil-Hromosvod -6

-6,00000


Celkem						-12 162,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851- 2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 20	Úprava hromosvodu
Rozpočet:	02	Vícepráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	
		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á ě k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	
		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		9 036,50
PSV		0,00
MON		28 052,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		37 088,50
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 088,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		37 088,50 CZK
v  dne   Za zhotovitele  Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 036,50	24
M21-031	Svod vodičem HVI POWER na podpěrách (svod č. 1,2,3)	MON			28 052,00	76
Cena celkem					37 088,50	100



Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 20	Úprava hromosvodu
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 036,50
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	5,50000	1 643,00	9 036,50
Díl: M21-031		Svod vodičem HVI POWER na podpěrách (svod č. 1,2,3)				28 052,00
2	M21-031_05	Zpětná montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D přes 10 mm	m	22,00000	200,00	4 400,00
D.1.4-Sil-Hromosvod						
28	DHN253333	Podpěra vedení pro vodiče HVI POWER na ploché střeše - Držák vedení a betonová zátěž s podložkou, materiál držáku NEREZ, pro průměr vodiče 27 mm, betonová zátěž 4,74 kg, výška držáku 87 mm	ks	2,00000	246,00	492,00
D.1.4-Sil-Hromosvod						
	M21-031_01	Demontáž vodiče	m	66,00000	125,00	8 250,00
		66		66,00000		
5	M21-031_02	zpětná montáž vodorovného vedení	m	36,00000	200,00	7 200,00
6	M21-031_03	ukončovací koncovka pro jímací tyč vč.držáku	ks	3,00000	1 050,00	3 150,00
		3		3,00000		
7	M21-031_04	Ukončení na jímacích tyčích	ks	3,00000	1 520,00	4 560,00
		3		3,00000		
Celkem						37 088,50

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno				
O:	ZL 20	Úprava hromosvodu			
R:	03	Rozdílový rozpočet			


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 036,50
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	5,50000	1 643,00	9 036,50
Díl: M21-031		Svod vodičem HVI POWER na podpěrách (svod č. 1,2,3)				27 644,00
21	741130041	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	-8,00000	51,00	-408,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-8		-8,00000		
2	M21-031_05	Zpětná montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D přes 10 mm	m	22,00000	200,00	4 400,00
28	DHN253333	Podpěra vedení pro vodiče HVI POWER na ploché střechy - Držák vedení a betonová zátěž s podložkou, materiál držáku NEREZ, pro průměr vodiče 27 mm, betonová zátěž 4,74 kg, výška držáku 87 mm	ks	2,00000	246,00	492,00
D.1.4-Sil-Hromosvod						
6	M21-031_01	Demontáž vodiče	m	66,00000	125,00	8 250,00
		66		66,00000		
7	M21-031_02	zpětná montáž vodorovného vedení	m	36,00000	200,00	7 200,00
8	M21-031_03	ukončovací koncovka pro jímací tyč vč.držáku	ks	3,00000	1 050,00	3 150,00
		3		3,00000		
9	M21-031_04	Ukončení na jímacích tyčích	ks	3,00000	1 520,00	4 560,00
		3		3,00000		
Díl: M21-045		SZ3 - Svorka zkušební s mezidestičkou pro spojení dvou vedení z různých materiálů				-272,00
31	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	-2,00000	13,00	-26,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
32	EMSELPERSV0067	SZ - Svorka zkušební pro spojení dvou vedení z různých materiálů, materiál NEREZ V2A, dva šrouby M8 x 20 mm, rozměry 58x30x30 mm, rozsah svorky drát/drát 8-10/8-10 mm	kus	-2,00000	123,00	-246,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
Díl: M21-105		OU - Ochranný úhelník				-696,00
35	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	-2,00000	90,00	-180,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
36	ELT10.046.505	Ochranný úhelník, FeZn, 30x30mm, L=1700 mm	kus	-2,00000	168,00	-336,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
37	ELT10.596.334	Držák ochranného úhelníku na stěnu, FeZn	kus	-4,00000	45,00	-180,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-4		-4,00000		
Díl: M21-116		Štítek označení svodu a uzemnění				-146,00
42	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	-2,00000	6,00	-12,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
43	DHN481 0xx	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	m	-2,00000	67,00	-134,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 20	Úprava hromosvodu
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-128		ZT4,5 - Zatlukací hloubkový zemnič 4,5 m + svorka připojovací				-10 640,00
49	741440032	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky přes 2 do 4,5 m	kus	-2,00000	392,00	-784,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
50	DHN625001	Zarážecí hrot pro hloubkový nebo trubkový zemnič O 25 mm, rozměry O 25 x L 45 mm, materiál temperovaná litina/Zn	kus	-2,00000	392,00	-784,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
51	DHN625015	Svorka připojovací pro hloubkový zemnič o průměru 25mm, rozsah připojení drát/pásek 7 - 10/40 mm, rozměry 108x30x50mm, dva šrouby M10 x 35 mm, materiál FeZn, zkratový proud 18 kA	kus	-4,00000	336,00	-1 344,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-4		-4,00000		
52	DHN625151	Zatloukací hloubkový zemnič s trojitým drážkováním ve spoji, L= 1500 mm, D= 25mm, průměr čepu=15 mm, materiál FeZn, specifická vodivost ? 6,66 m/ohm mm2, specifický odpor ? 0,15 ohm mm2/m	kus	-6,00000	896,00	-5 376,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-6		-6,00000		
53	HZS4122	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů spec	hod	-6,00000	392,00	-2 352,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-6		-6,00000		
Celkem						24 926,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 20	Úprava hromosvodu
Rozpočet:	03	Rozdílový rozpočet
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město 602 00 Brno	
		IČO: 44992785 DIČ: CZ 44992785
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	
		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		9 036,50
PSV		0,00
MON		15 890,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		24 926,50
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 926,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		24 926,50 CZK
v  dne  _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 036,50	36
M21-031	Svod vodičem HVI POWER na podpěrách (svod č. 1,2,3)	MON			27 644,00	111
M21-045	SZ3 - Svorka zkušební s mezideštičkou pro spojení dvou vedení z různých materiálů	MON			-272,00	-1
M21-105	OU - Ochranný úhelník	MON			-696,00	-3
M21-116	Štítek označení svodu a uzemnění	MON			-146,00	-1
M21-128	ZT4,5 - Zatlučovací hloubkový zemnič 4,5 m + svorka připojovací	MON			-10 640,00	-43
Cena celkem					24 926,50	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
O:	ZL 20	Úprava hromosvodu
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						9 036,50
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	5,50000	1 643,00	9 036,50
Díl: M21-031 Svod vodičem HVI POWER na podpěrách (svod č. 1,2,3)						27 644,00
21	741130041	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm ²	kus	-8,00000	51,00	-408,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			-8	-8,00000		
2	M21-031_05	Zpětná montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D přes 10 mm	m	22,00000	200,00	4 400,00
28	DHN253333	Podpěra vedení pro vodiče HVI POWER na ploché střeše - Držák vedení a betonová zátěž s podložkou, materiál držáku NEREZ, pro průměr vodiče 27 mm, betonová zátěž 4,74 kg, výška držáku 87 mm	ks	2,00000	246,00	492,00
D.1.4-Sil-Hromosvod						
6	M21-031_01	Demontáž vodiče	m	66,00000	125,00	8 250,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			66	66,00000		
7	M21-031_02	zpětná montáž vodorovného vedení	m	36,00000	200,00	7 200,00
8	M21-031_03	ukončovací koncovka pro jímací tyč vč.držáku	ks	3,00000	1 050,00	3 150,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			3	3,00000		
9	M21-031_04	Ukončení na jímacích tyčích	ks	3,00000	1 520,00	4 560,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			3	3,00000		
Díl: M21-045 SZ3 - Svorka zkušební s mezidestičkou pro spojení dvou vedení z různých materiálů						-272,00
31	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	-2,00000	13,00	-26,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			-2	-2,00000		
32	EMSELPRSV0067	SZ - Svorka zkušební pro spojení dvou vedení z různých materiálů, materiál NEREZ V2A, dva šrouby M8 x 20 mm, rozměry 58x30x30 mm, rozsah svorky drát/drát 8-10/8-10 mm	kus	-2,00000	123,00	-246,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			-2	-2,00000		
Díl: M21-105 OU - Ochranný úhelník						-696,00
35	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	-2,00000	90,00	-180,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			-2	-2,00000		
36	ELT10.046.505	Ochranný úhelník, FeZn, 30x30mm, L=1700 mm	kus	-2,00000	168,00	-336,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			-2	-2,00000		
37	ELT10.596.334	Držák ochranného úhelníku na stěnu, FeZn	kus	-4,00000	45,00	-180,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			-4	-4,00000		
Díl: M21-116 Štítek označení svodu a uzemnění						-146,00
42	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	-2,00000	6,00	-12,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			-2	-2,00000		
43	DHN481 0xx	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	m	-2,00000	67,00	-134,00
D.1.4-Sil-Hromosvod			-2	-2,00000		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 20	Úprava hromosvodu
R:	03	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-128		ZT4,5 - Zatluokací hloubkový zemnič 4,5 m				-10 640,00
		+ svorka připojovací				
49	741440032	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky přes 2 do 4,5 m	kus	-2,00000	392,00	-784,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
50	DHN625001	Zarážecí hrot pro hloubkový nebo trubkový zemnič O 25 mm, rozměry O 25 x L 45 mm, materiál temperovaná litina/Zn	kus	-2,00000	392,00	-784,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-2		-2,00000		
51	DHN625015	Svorka připojovací pro hloubkový zemnič o průměru 25mm, rozsah připojení drát/pásek 7 - 10/40 mm, rozměry 108x30x50mm, dva šrouby M10 x 35 mm, materiál FeZn, zkratový proud 18 kA	kus	-4,00000	336,00	-1 344,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-4		-4,00000		
52	DHN625151	Zatluokací hloubkový zemnič s trojitým drážkováním ve spoji, L= 1500 mm, D= 25mm, průměr čepu=15 mm, materiál FeZn, specifická vodivost ? 6,66 m/ohm mm2, specifický odpor ? 0,15 ohm mm2/m	kus	-6,00000	896,00	-5 376,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-6		-6,00000		
53	HZS4122	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů spec	hod	-6,00000	392,00	-2 352,00
D.1.4-Sil-Hromosvod		-6		-6,00000		
Celkem						24 926,50