

## **D O D A T E K č. 1**

K Objednávce č. 12PT-002249 ze dne 24.8.2020

**Název akce: I/19 Sázava km 164,72 – odstranění následků přívalových dešťů, I/19 Hamry nad Sázavou, úprava tělesa – výkon TDI**

Z důvodu prodloužení prací na stavbě dochází k posunutí termínu dokončení pro výkon TDI, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**IMDS s.r.o.**, Jiráskova 370, 533 72 Moravany  
zastoupeným  
IČ: 03402606 DIČ: CZ03402606  
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k Objednávce.

### **I.**

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### **II.**

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 24.8.2020 Objednávku na poskytování služeb.

### **III.**

**Původní lhůta pro dodání či termín dodání: 31.12.2020**  
**Lhůta pro dodání či termín dodání dle Dodatku č.1: 30.04.2021**

### **IV.**

Ostatní ustanovení se nemění. V případě akceptace Dodatku objednávky Objednatele Dodavatel Dodatek objednávky písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele V případě nepotvrzení akceptace Dodatku objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání

Dodatku objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel Dodatek objednávky neakceptoval a Dodatek objednávky je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*