

DODATEK č. 2
k objednávce
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001607
ISPROFIN: 3271212014.12177

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 16. ledna 2019 smlouvu o poskytování služeb a dne 11. prosince 2019 dodatek č. 1 na provedení služeb na akci „D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, geotechnické konzultace“ (č. smlouvy zhotovitele: **7609/MP**)

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Správa České Budějovice, Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

██████████, ředitelka správy České Budějovice
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice
170 00 Praha 7

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

██████████, předseda představenstva
██████████, místopředseda představenstva
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

I.

Tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené smlouvě a Dodatku č. 1 se prodlužuje termín pro provedení služby takto:

- ruší se termín dokončení poskytovaných služeb: do 31.12.2020
- nahrazuje se: do 31.12.2021

a to z následujícího důvodu:

- u staveb D3 0312/I, 0312/II a SSÚD Kaplice se předpokládá zpracování projektové dokumentace pro doplňkový GTP ke konzultaci v průběhu roku 2021 – dle předpokladu dojde k plnění této objednávky do konce 2021.

II.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání se nemění.

Dne 14-12-2020

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████
ředitelka Správy České Budějovice

10-12-2020

za poskytovatele:
METROPROJEKT Praha a.s.

██████████, předseda představenstva
██████████ místopředseda představenstva