

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2020

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel : Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace

Se sídlem : Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen : RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka

IČO : 00848336

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu : XXX

Zástupce ve věcech smluvních : RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby : XXX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : PB SCOM s.r.o.

Se sídlem : Radniční 28, 753 01 Hranice

IČO : 25397087

DIČ : CZ25397087

Bankovní spojení : MONETA MONEY Bank., a.s.

ČSOB a.s.

Číslo účtu : XXX

XXX

Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Pavlišťík, jednatel

Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Revitalizace atria ZŠ Komenského Nový Jičín**“ v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2020 tohoto znění:

I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Pavlou Konečnou, autorizovanou Ing. arch. Antonínem Koblížkou, ČKA: 04 333, v lednu 2020, územním rozhodnutím o změně využití území vydaným MěÚ Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 8. 8. 2019 pod č.j.: ÚPSŘ/58435/2019/AD, územním souhlasem vydaným dne 16. 9. 2019 pod č.j. ÚPSŘ/67522/2019/AD a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou

součástí této smlouvy a Soupisem méněprací/víceprací č.1, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **5 916 926,38 Kč** bez DPH, tj. **7 159 480,92 Kč** s DPH (sazba 21%), slovy: sedmmilionůstopadesátdevěttisícčtyřistaosmdesát korun českých devadesát dva haléřů.

V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Rekapitulace konečné ceny díla a soupis méněprací/víceprací č.1.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Rekapitulace konečné ceny díla a soupis méněprací/víceprací č.1.

Za objednatele

Zhotovitel

V Novém Jičíně dne 25.11.2020

V Hranicích dne 25.11.2020

RNDr. Jitka Hanzelková
Ředitelka školy

Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.