





DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 20200223

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami






Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: @
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
adresa pro doručování: -
zastoupená: Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti
spisová značka: C 6900 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČO: 64358844
DIČ: CZ 64358844
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Plzeň
číslo účtu: 2463450277/0100
kontaktní osoba: 
tel.: 
fax: 
e-mail: @
datová schránka: 7sc78va

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20200223 uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Dodatku č. 1 je navýšení finančního plnění dle schválených Změnových listů č. 1 a 2, a to vzhledem k tomu, že v průběhu plnění předmětu Smlouvy byly zjištěny zhotovitelem nedostatky ve výkazu výměr. Veškeré změny byly zaznamenány do stavebního deníku a byly schváleny objednatelem a technickým dozorem stavby.

I.

Předmět dodatku

1. V článku IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší odst. 1 a nahrazuje se tímto zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 16. března 2020, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2** této smlouvy a **Změnovým listem č. 1 ze dne 20. 10. 2020 a Změnovým listem č. 2 ze dne 26. 10. 2020 - Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.357.474,34 Kč bez DPH** (slovy jeden milion tři sta padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých třicet čtyři haléřů),
- b) DPH ve výši celkem **285.069,61 Kč** (dvě stě osmdesát pět tisíc šedesát devět korun českých šedesát jeden haléřů),
- c) celková cena za dílo bez víceprací činí **1.642.543,95 Kč včetně DPH** (jeden milion šest set čtyřicet dva tisíc pět set čtyřicet tři korun českých devadesát pět haléřů).

1.2. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za vícepráce ve výši **115.992 Kč bez DPH** (slovy sto patnáct tisíc devět set devadesát dva korun českých),
- b) DPH ve výši celkem **24.358,32 Kč** (slovy dvacet čtyři tisíc tři sta padesát osm korun českých třicet dva haléřů),
- c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši **140.350,32 Kč** (slovy sto čtyřicet tisíc tři sta padesát korun českých třicet dva haléřů).

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

- a) cena za dílo včetně víceprací ve výši **1.473.466,34 Kč bez DPH** (slovy jeden milion čtyři sta sedmdesát tři tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých třicet čtyři haléřů)
- b) DPH ve výši celkem **309.427,93 Kč**

(slovy tři sta devět tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých devadesát tři haléřů)

- c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši **1.782.894,27 Kč**
(slovy: jeden milion sedm set osmdesát dva tisíc osm set devadesát čtyři korun českých dvacet sedm haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a ve Změnových listech č. 1 - 2.

2. Vkládá se nová Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1 -2, která se stává nedílnou součástí Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, včetně všech příloh (Přílohy č. 1 – 2), se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
3. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami uznávaným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 3 -Změnové listy č. 1 - 2

V Praze dne: 11. 12. 2020

V Plzni dne: 10. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

SILBA – Elstav s. r. o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Ing. Jan Jirka
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP malby,ELE,profil vrata - SSHR Praha-rekonstrukce dílny Plzeň

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	20. 10. 2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	64358844
Siba Elstav s.r.o.	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH				102 530,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	102 530,00	21,00%	21 531,30	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		124 061,30

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP malby,ELE,profil vrata - SSHR Praha-rekonstrukce dílny Píseň

Místo:

Datum: 20. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Síbe Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souplsu celkem							102 530,00
D D1 Elektroinstalace silnoproud							79 410,00
3	K	Pa11	Zásuvková skříň dle specifikace	ks	11,000	6 100,00	67 760,00
Pozměnění k položce: ve PD							
D D2 doplnění rozvaděče							4 930,00
4	K	Pa12	Jistič	ks	1,000	800,00	800,00
Pozměnění k položce: 2500/např. SATON in-10/34							
5	K	Pa13	Jistič	ks	1,000	385,00	385,00
Pozměnění k položce: 500/1 např. SATON in-10/4							
6	K	Pa14	Jistič	ks	3,000	360,00	1 080,00
Pozměnění k položce: 100/1 např. SATON in-10/4							
7	K	Pa15	hybridní stykač CT + 2D A	ks	3,000	895,00	2 685,00
Pozměnění k položce: elektrická instalace							
D D3 Ostatní položky							6 720,00
8	K	Pa16	demontáž	hod	24,000	280,00	6 720,00
D 784 Malby							15 990,00
1	K	784 12-1101.RD0	Penetrace podkladu nátěrem JUS, Akryl Emulze, 1 z	m2	205,000	17,00	3 485,00
2	K	784 12-5212.RD0	Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace, 2z	m2	205,000	61,00	12 505,00
D PSV Práce a dodávky PSV							7 130,00
D 767 Konstrukce zámečnické							7 130,00
9	K	767.1	montáž výtahového a dorazového profilu vrat	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
10	M	767.1	dorazový profil tl 4200	ks	1,000	3 830,00	3 830,00
11	K	767.2	synetický nátěr (základ,vrchní)	ks	1,000	1 700,00	1 700,00



Příloha č. 4 - část Elektro VP
Položkový rozpočet - elektroinstalace VP přívodní kabel

26.10.2020

Název materiálu	označení	jedin	materiál Kč/jedin	jedin cena	mat.celk.	montáž Kč/jedin	jedin cena	cena práce
Elektroinstalace alinoproud								
Kabel CVKY	ISA15	m	159,00 Kč		8 745,00 Kč	50,00 Kč		2 750,00 Kč
Instalační trubka pevná	průměr 40mm např. KOP05	m	92,00 Kč		368,00 Kč	65,00 Kč		260,00 Kč
pojistka molibd.	GBA	ks	68,00 Kč		204,00 Kč	5,00 Kč		15,00 Kč
Celkem					9 317,00 Kč			3 025,00 Kč
Ostatní položky								
dispenz	kabel ukořazení a zapojení PS aR	hod	4		0,00 Kč	280,00 Kč		1 120,00 Kč
Výchozí revize	instalace nových kabelů	hod	1		0,00 Kč	350,00 Kč		350,00 Kč
Celkem						0,00 Kč		1 120,00 Kč
Celkem					9 317,00 Kč			4 145,00 Kč
Celkem - bez DPH				13 462,00 Kč				

