

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3181/ 2020**

ISPROFOND/S – označení/ISPROFIN : 5003520140/S621800169/5713530043

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2501

bank. spojení:xxx

zastoupena : Ing. Martinem Dokoupilem – předsedou představenstva

Ing. Milošem Packem – členem představenstva

Korespondenční adresa:

TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SML1-39/ 2020**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město**, která byla uzavřena dne 20.8.2020 a nabyla účinnosti dne 27.8.2020.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnových listů stavby (dále též „ZL“) č. 1 a 2 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
-----------------	------------------	-----------------	---------------

1	1 359 399,70 Kč	0,00 Kč	1 359 399,70 Kč
2	579 832,78 Kč	169 120,00 Kč	410 712,78 Kč
celkem	1 939 232,48 Kč	169 120,00 Kč	1 770 112,48 Kč

2. Smluvní strany dále projednaly a schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací u **PS 101** (Zast. Myslechovice – Rozhlas), **PS 102** (Zast. Myslechovice – Informační systém), **PS 201** (Zast. Litovel město – Rozhlas“) a **PS 202** (Zast. Litovel město – Informační systém) do 15.6.2021. Důvodem prodloužení je požadavek Objednatele na grafické provedení informačních tabulí v souladu s nařízením "Nové zásady pro informační systémy" zn. 12561/2020-SŽDC-GR-O6 ze dne 24.2.2020, které nebylo v době zpracování dokumentace platné. Celková lhůta pro dokončení Díla se nemění. Předmětná změna harmonogramu nemá vliv na cenu Díla.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.7 Smlouvy, Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizované Přílohy č. 4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují původní Přílohy č. 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 a 3.7 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH:..... 25 634 616,46 Kč

Změna Ceny Díla ZL č. 1 a 2 bez DPH..... 1 770 112,48 Kč

Celková Cena Díla bez DPH..... 27 404 728,94 Kč

*slovy: **dvacetsedmmilionůčtyřistačtyřitisícsetdvacetosm korun českých a devadesátčtyři haléřů***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

- 3.7 *Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy (28.8.2020).

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **4 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u PS 101 (Zast. Myslechovice – Rozhlas), PS 102 (Zast. Myslechovice – Informační systém), PS 201 (Zast. Litovel město – Rozhlas“) a PS 202 (Zast. Litovel město – Informační systém) je **do 15.6.2021**.

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje bude provedena do 6 měsíců od doby pro uvedení do provozu.

Doba pro uvedení do provozu je doba pro dokončení Díla nebo části Díla Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách. Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje se týká:

SO 101 Zast. Myslechovice – Železniční svršek

SO 201 Zast. Litovel město – Železniční svršek

Po provedení úpravy bude proveden Zápis o odevzdání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Soupis prací ZL č. 1 a 2, která doplňuje Přílohu č. 3 Smlouvy „Související dokumenty“
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Olomouci dne 15.12.2020

V Prostějově dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.

.....
Ing. Miloš Pacek
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty – doplnění dodatkem č. 1

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 101	Zast. Myslechovice – Rozhlas	959 106,00	959 106,00				959 106,00
PS 102	Zast. Myslechovice – Informační systém	1 355 138,48	1 355 138,48	2	16 441,34		1 371 579,82
PS 201	Zast. Litovel město – Rozhlas	1 258 747,00	1 258 747,00				1 258 747,00
PS 202	Zast. Litovel město – Informační systém	1 376 302,48	1 376 302,48	2	20 398,24		1 396 700,72
SO 101	Zast. Myslechovice – Železniční svršek	3 376 763,62	3 376 763,62				3 376 763,62
SO 102	Zast. Myslechovice – Železniční spodek	1 464 577,23	1 464 577,23				1 464 577,23
SO 103	Zast. Myslechovice – Nástupiště	1 379 651,95	1 379 651,95	2	198 034,60	65 110,00	1 512 576,55
SO 104	Zast. Myslechovice – Odstranění nástupištního přístřešku	105 171,53	105 171,53				105 171,53
SO 105	Zast. Myslechovice – Nástupištní přístřešek	735 000,00	735 000,00				735 000,00
SO 106	Zast. Myslechovice – Orientační systém	84 752,27	84 752,27				84 752,27
SO 107	Zast. Myslechovice – Přeložka stávajících kabelů	932 393,50	932 393,50				932 393,50
SO 108	Zast. Myslechovice – Venkovní osvětlení	782 353,00	782 353,00	1	33 866,00		816 219,00
SO 201	Zast. Litovel město – Železniční svršek	3 300 109,32	3 300 109,32				3 300 109,32
SO 202	Zast. Litovel město – Železniční spodek	1 848 759,39	1 848 759,39	1	1 300 567,70		3 149 327,09
SO 203	Zast. Litovel město – Nástupiště	2 110 526,66	2 110 526,66	2	344 958,60	104 010,00	2 351 475,26
SO 204	Zast. Litovel město – Železniční přejezd	534 664,86	534 664,86				534 664,86
SO 205	Zast. Litovel město – Nástupištní přístřešek	1 676 151,70	1 676 151,70				1 676 151,70
SO 206	Zast. Litovel město – Orientační systém	85 852,27	85 852,27				85 852,27
SO 207	Zast. Litovel město – Přeložka stávajících kabelů	624 520,60	624 520,60				624 520,60
SO 208	Zast. Litovel město – Venkovní osvětlení	834 074,60	834 074,60	1	24 966,00		859 040,60
SO 98-98	Všeobecný objekt	810 000,00	810 000,00				810 000,00
		25 634 616,46	25 634 616,46		1 939 232,48	169 120,00	27 404 728,94

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1274020

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 28787910-cf90-4c33-9b0c-e671bda177fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.12.2020 13:10:03



9c626230-a663-4e77-9c18-c1e51e8856d0