

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 29/2020/I/Hol**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **ELTODO, a.s.**  
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka  
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], předsedkyně představenstva  
[REDAKCE] místopředseda představenstva  
[REDAKCE], člen představenstva  
[REDAKCE] člen představenstva  
[REDAKCE] člen představenstva  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Komerční banka, a.s.  
Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu : ČSOB, a.s., č.ú. [REDAKCE]  
KB, a.s., č.ú. [REDAKCE]  
ČS, a.s., č.ú. [REDAKCE]  
DIČ: CZ45274517  
IČO: 45274517  
Telefon: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2020/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Ostravská – změna umístění přechodu a opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZŠ TGM – projektová dokumentace**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

**Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUR včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DUR, propočet nákladů a předání pravomocného územního rozhodnutí:

**do 12.2.2021**

b) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení :

**do 23.04.2021**

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek.

**do 28.05.2021**

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a vyspecifikovat. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

Důvodem změny termínu odevzdání díla jsou nepřepokládané okolnosti spojené s vyhlášením opatření Vlády České republiky v souvislosti s pandemií COVID 19.

**2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne ..... 14. 12. 2020

V Praze dne 7. 12. 2020

Za objednatele:



starostka města

Za



člen představenstva  
na základě plné moci

