

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4950/2018**

ISPROFOND: 5723520026

a

„Společnost pro Rekonstrukci ŽST Vsetín“

na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Rekonstrukce ŽST Vsetín“ ze dne 11.10.2018 jsou účastníky společnosti:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xx x

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva**

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění uděleného smlouvou o společnosti)

a

SUDOP Praha a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva**

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou-Klimtovou, místopředsedkyní představenstva

(člen společnosti)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**

(člen společnosti)

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-060-232-SR**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu plnění v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a s tím související níže uvedená úprava Ceny Díla.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je skutečnost, že v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce žst. Vsetín“ budou realizovány další velké stavby, jejichž investorem je město Vsetín a jejichž dokumentace pro stavební povolení je zpracovávána jinými zhotoviteli. Zásady organizace výstavby těchto staveb je nutné koordinovat tak, aby byly v souladu a vzájemně na sebe navazovaly s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti města Vsetína. Jedná se o tyto stavby: „Přednádražní prostor – I.etapa“, „Obytný soubor Vsetín“ a „Propojení území mezi silnicí I/57 a Na Lapači“.

Dodatečné práce podle tohoto dodatku budou zhotovitelem dokončeny v termínu nově vytvořené 4a) dílčí etapy.

- 1.2 Předmětem dodatku je dále aktualizace předpokládaného termínu plnění 4b) dílčí etapy – výkon autorského dozoru s ohledem na posunutí termínu realizace stavby Rekonstrukce žst. Vsetín.

-
- 1.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1.1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající ve vložení 4a) dílčí etapy. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH dle SOD ve znění dodatku č. 1: 60 928 000,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 2.....250 000,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3..... 298 000,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 4..... 550 000,00 Kč
Celková Cena Díla bez DPH po dodatku č. 4..... 62 026 000,00 Kč*

slouvy: „šedesátdvamilionůdvacetšesttisíc korun českých“.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1 ve znění dodatku č. 3, Přílohu č. 4 ve znění dodatku č. 3 a Přílohy č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 3
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.6 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

V Praze dne 14.12.2020

V Olomouci dne 30.11.2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za „Společnost pro Rekonstrukci
ŽST Vsetín“

Příloha č. 1 – ve znění dodatku č. 4

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1:

- do obvodu Bečva se vloží jedna protisměrná spojka mezi traťové koleje 1 a 2.
- zřízení nástupiště u koleje č. 9 vč. výstupů na nástupiště z podchodu a další související úpravy, které budou nově součástí DSP.
- koleje č. 7 a 9 budou v projektové dokumentaci řešeny jako dopravní.
- zpevněná nakládková plocha a kolej č. 13 budou řešeny odlišně proti přípravné dokumentaci. Kolej č. 13 bude vedena uvnitř zpevněné plochy dle požadavků firmy PARTR.
- variantní zpracování fasády nového objektu výpravní budovy žst. Vsetín (včetně všech technických profesních koordinací), která bude přizpůsobena – dle požadavku města Vsetín - nově dokončovaným pozemním objektům, navazujícím na žel. stanici Vsetín.
- nebude projektován přístavek k odstavování jízdních kol u budovy dopravního terminálu
- v rámci aktualizace hlukové studie a změny legislativy budou ze stavby vypuštěny objekty PHS SO 01-34-04 a SO 01-34-05
- zpracování prezentačního materiálu 3D vizualizace stavby

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 2:

- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských fondů v rámci programu „Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF)

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 3:

- aktualizace ekonomického hodnocení stavby
- energetické posudky pro vytápění pozemních objektů - budovy dopravního terminálu, výpravní budovy, haly MVTV a ST v areálu technologického zázemí OŘ Olomouc v železniční stanici Vsetín a parkovacího domu
- přepracování orientačního systému

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 4:

- koordinace zásad organizace výstavby při zpracování dokumentací pro stavební povolení stavby Rekonstrukce žst. Vsetín se stavbami investora město Vsetín „Přednádražní prostor – I.etapa“, „Obytný soubor Vsetín“ a „Propojení území mezi silnicí I/57 a Na Lapači“

Příloha č. 4 - ve znění dle dodatku č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP a vč. dodatečných prací dle dodatků č. 1, 2 (s výjimkou ceny za „prezenční materiál 3D vizualizace stavby“) a 3				
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					53 762 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Zajištění mapových podkladů				
9	Geodetické práce				
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
14	Koordinátor BOZP v přípravě				
15	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku Objednatele včetně dodatečných prací dle dodatku č. 2				
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
17	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
18	prezentační materiál 3D vizualizace stavby				
Celkem za dodatečné služby:					5 471 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
19	Zajištění koordinační činnosti nově zařazené dodatkem č. 4 – koordinace ZOV				540 000
20	Zajištění koordinační činnosti nově zařazené dodatkem č. 4 – náklady na tisky				10 000
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace				2 242 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "36" měsíců) v celkovém počtu 2 990 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
62 026 000 Kč	13 025 460 Kč	75 051 460 Kč
z toho Cena za zpracování DSP 59 233 500 Kč	12 439 035 Kč	71 672 535 Kč
Cena za výkon autorského dozoru a dod.prací dle dodatku č. 4 2 792 500 Kč	586 425 Kč	3 378 925 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<i>Specifikace položky</i>	<i>Cena položky (bez DPH)</i>	<i>Cena položky (s DPH)</i>
1. Dílčí etapa	<u>22 705 600 Kč</u>	<u>27 473 776 Kč</u>
2.a) Dílčí etapa	<u>11 798 885 Kč</u>	<u>14 276 651 Kč</u>
2.b) Dílčí etapa	<u>303 000 Kč</u>	<u>366 630 Kč</u>
3. Dílčí etapa	<u>24 426 015 Kč</u>	<u>29 555 478 Kč</u>
4a) Dílčí etapa	<u>550 000 Kč</u>	<u>665 500 Kč</u>
4b.) Výkon autorského dozoru	<u>2 242 500 Kč</u>	<u>2 713 425 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>62 026 000 Kč</u>	<u>75 051 460 Kč</u>

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění - ve znění dodatku č. 4

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 38,8 % ceny díla za DSP	Návrh technického řešení Projektu, výběr konečné varianty, výběr a odsouhlasení technické specifikace Projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
2.a) Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 19,9 % ceny díla za DSP	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení Dodatečné práce dle dodatku č. 1 s výjimkou variantního zpracování fasády nového objektu VB žst. Vsetín	Předávací protokol (pro část díla)
2.b) Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 0,49 % ceny díla za DSP	Návrh technického řešení Projektu včetně modifik. fasády VB Vsetín k projednání s dotčenými subjekty a orgány státní správy	Předávací protokol (pro část díla)
3. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 40,8 % ceny díla za DSP	Předání komplet. Projektu se zaprac. Přípom.; Přípravení žádosti o stavební povolení k podání, dod.pr.dle dodatku č. 3	Protokol o provedení díla
4.a) Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 4 Fakturace s čtvrtletním plněním dle předložených výkazů služeb	Dodatečné práce dle dodatku č. 4 Činnost bude prováděna kontinuálně souběžně s tvorbou DSP a hlavně ZOV jednotlivých staveb, jejichž realizace bude souviset se stavbou „Rekonstrukce žst. Vsetín“. Předpokládají se porady s projektanty cca 1x za dva týdny.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu koordinace ZOV DSP jednotlivých staveb
4b) výkon autorského dozoru	36 měsíců předpoklad 09/2021 – 12/2024 (s přerušením prací v zimním období) Fakturace AD s čtvrtletním plněním dle harmonogramu provádění stavby.	Autorský dozor bude prováděn kontinuálně souběžně s realizací stavby. Předpokládají se porady s projektantem 1x týdně po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

		realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36-ti měsíců	
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31.12.2024</u> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)		Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)