

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: Město Hořovice
Palackého náměstí 2, 26801 Hořovice
IČ:00233242 DIČ: CZ 00233242
Zastoupený: Ing. Jiřím Peřinou, starostou

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích“.
2. V průběhu provádění díla, tj. v průběhu roku 2020 došlo k epidemiologické situaci, která neumožnila řádně průběžně pokračovat v provádění díla, a to v průběhu celé doby stavby. Tím vyvstala potřeba spočívající v prodloužení konečného termínu díla.

I. Termíny plnění


1. Dokončení stavebních prací: nejpozději do 13. 12. 2020.
2. Předání a převzetí stavby: nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení, tzn. do 16. 12. 2020.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2020, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek č.2 v registru smluv uveřejní město Hořovice

3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Táboře dne 30.11.2020



V Hořovicích dne 30.11.2020

