

Dodatek číslo 2. ke smlouvě o dílo
„Oprava vnějšího oplocení Domova Magnolie p.o. v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava“

Smluvní strany

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o. (dále jen „objednatel“)
Siroťčí 474/56, 703 00, Ostrava-Vítkovice

Zastoupena:

a

PROFI PLOTY s.r.o. (dále jen „zhotovitel“)
Nádražní 601/159, 702 00, Ostrava-Přívoz

Zastoupena:

uzavřeli v souladu ve věcech s ustanovením předání díla: § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Čl.II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod 8..

8. Předmět smlouvy se mění dle odsouhlasených změnových listů číslo ZL001 a ZL002, které jsou, včetně kalkulací víceprací a méněprací, nedílnou součástí a přílohami tohoto dodatku s SOD č. 2.

Čl. VI. Cena díla

Bod číslo 1. se mění následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran po započtení víceprací a méněprací dle ZL001 i ZL002 a činí:

Cena bez DPH: 672651,04Kč

DPH 15%: 100 897,66Kč

Cena celkem včetně DPH 15%: **773548,70Kč**

V Ostravě dne 8.12.2020

V Ostravě dne 8.12.20

.....
Lubomír Lamrož (za zhotovitele)

.....
Mgr. Andrea Gibejdvá (za objednatele)

PROFI PLOTY s.r.o.
Nádražní 601/159 ©
702 00 Ostrava-Přívoz

Domov Magnolie
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Siroťčí 56 ©
703 00 Ostrava-Vítkovice

Název akce:	Oprava oplocení, podezdívek, bran Domova Magnolie p.o.
Pořadové číslo ZL:	ZL 002 / SO-01-Oplocení
Objekt a oddíl stavby:	SO-01-Oplocení
Zpracovatel ZL	PROFI PLOTY s.r.o.,
Zhotovitel:	PROFI PLOTY s.r.o.,
Investor:	Domov Magnolie p.o.,
TDS:	

1 POPIS PŘEDMĚTU A PŘÍČIN ZMĚNY, ZDŮVODNĚNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ

1.1 PŘÍČINY ZMĚNY, ZDŮVODNĚNÍ

Dle požadavku investora bude doplněn k samonosné bráně pro vjezd sanitek a zásobování elektromechanický pohon.

1.2 POPIS ZMĚNY A NÁVRH ŘEŠENÍ

Zhotovitel na základě požadavku objednatele dodá a naistaluje elektromechanický pohon s dálkovým ovládáním včetně všech souvisejících prací.

2 PODKLADY K NÁVRHU ZMĚNY

- 1) Stavební deník – zápisy z KD
- 2) Cenová kalkulace víceprací (příloha č. 1)

3 STANOVISKO ZHOTOVITELE STAVBY

- 1) **Vliv změny na termín realizace:** Práce nebudou mít vliv na termín realizace.

Datum: 8.11.2020 Technický zástupce zhotovitele:

Podpis:

PROFI PLOTY s.r.o.
 nádražní 601/159
 782 00 Písek

4 REKAPITULACE NÁKLADŮ

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	Změna v %
Rozpočet stavby dle SOD	+605802,69		0%
ÚSPORA v rámci řešené stavby dle ZL 001	-24337,24		-4,0%
NAVÝŠENÍ v rámci řešené stavby dle ZL 001	+64151,96		+10,6%
NAVÝŠENÍ v rámci řešené stavby dle ZL 002	+27033,63		+4,4%
Suma VCP a MNP v rámci řešené stavby	+66848,35	+76875,60	+11,0%
Celkové náklady na dílo	672651,04	773548,70	

5 STANOVISKO GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA

- 1) Generální projektant **souhlasí / nesouhlasí** s navrhovanými změnami

- 2) Generální projektant **má / nemá** výhradu k prováděným změnám, případné vyjádření připojí generální projektant níže nebo na samostatném listu.

Vyjádření generálního projektanta:

Datum:

Generální projektant:

Podpis:

6 STANOVISKO TDS

- 1) Navrhované změny jsou v **souladu / nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 2) Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá / má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby
- 3) Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá / neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.
- 4) Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací / méněprací**
- 5) Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/lze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 6) TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje / nedoporučuje** mandantovi tento ZL č.2 odsouhlasit.
- 7) Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 8) Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou / nejsou** v souladu se stavebním povolením.

TDS doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit / neodsouhlasit**.

Datum:

8/12/2020

TDS:

Podpis:

7 STANOVISKO OBJEDNATELE DÍLA

Změnový list nabývá účinnosti schválením odpovědným zástupcem investora formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:

8/12/2020

Zástupce objednatele:

Podpis:

DOMI
Ostrava-Vitkovice
Svatoplukova 56
703 00 Ostrava-Vitkovice

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vícepráce dle ZL002 k SOD 18/2020**

Objednatel: **Domov Magnolie**
Sírotčí 474/56
703 00 Ostrava-Vitkovice

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **PROFI PLOTY s.r.o.**
Nádražní 601/159
702 00 Ostrava-Přívov

IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 562,30
PSV	2 345,00
MON	22 126,33
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	27 033,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	27 033,63 CZK
Snížená DPH	15 %	4 055,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,37 CZK

Cena celkem s DPH

31 089,00 CZK

v Ostravě

dne

08.12.2020

PROFI PLOTY s.r.o.
 Nádražní 601/159
 Ostrava-Přívov
 IČ: 252026242

 Za zhotovitele

Domov Magnolie
 občanská prospěšná organizace
 Sírotčí 56
 703 00 Ostrava-Vitkovice

 Za objednatele