

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Objekt bývalé synagogy – oprava krovu a střešního pláště“ uzavřené dne 21.8.2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupená: Janem Večeří, jednatelem
IČ: 276 75 912
DIČ: CZ27675912
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 51087
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Čl. I. dodatku č. 2 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.8.2020 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo a dne 30.11.2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Objekt bývalé synagogy – oprava krovu a střešního pláště“ v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané „Oprava krovu a střešního pláště bývalé synagogy ve Vyškově“ vypracované OK PYRUS s.r.o. stupeň ZDS z února 2020 a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že bylo v průběhu provádění díla zvoleno jiné technické řešení odvodnění plochy střechy směrem k sousednímu objektu, dohodly se smluvní strany na následujících **změnách díla:**

Neprovedené práce: zvýšená atika podél sousedního objektu (pozemek p.č. 1273 v k.ú. Vyškov) a související klempířské práce.

Nové práce: samonosný odvodňovací žlab a související klempířské práce na ploše střechy směrem k sousednímu objektu (pozemek p.č. 1273 v k.ú. Vyškov), související drobné práce a drobné tesařské práce.

Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 001/2020, který je přílohou tohoto dodatku.

3. V souvislosti se změnami díla popsány v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na snížení **ceny díla o částku 1 270,50 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 001/2020).
4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 a odst. 3 tohoto článku dohodly se smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 2 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

2. *Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Objekt bývalé synagogy – oprava krovu a střešního pláště“ v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané „Oprava krovu a střešního pláště bývalé synagogy ve Vyškově“ vypracované OK PYRUS s.r.o. stupeň ZDS z února 2020 a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a dle změnového listu č. 001/2020, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.*

2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

1. *Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši*

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>3 190 183,-- Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>669 938,43 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>3 860 121,43 Kč</i>

slovy: třimilionyosmsetšedesáttisícjedenostdvacetjedna korun českých čtyřicettřihaléřů

3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 2** obsahující změnový list č. 001/2020.

Čl. II. dodatku č. 2 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.


5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Tento dodatek byl schválen na 51. schůzi Rady města Vyškova dne 14. 12. 2020 usnesením č. 2712-06.

Příloha: Změnový list č. 001/2020

Ve Vyškově dne 15-12-2020


Ve Vyškově dne 15. 12. 2020

...



Karel Jurka
starosta

.....



Jan Večeře
jednatel

**REKONSTRUKCE A OPRAVY
OBJEKT BÝVALÉ SYNAGOGY – OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2020


Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov IČ:00292427
Zhotovitel:	VESTAV group s.r.o. Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov IČ: 276 75 912
Projektant:	OK PYRUS s.r.o., Ing. David Fajfr
TDI:	

Předmět změny: Neprovedené práce: zvýšená atika podél sousedního objektu (pozemek p.č. 1273 k.ú. Vyškov) a související klempířské práce
Nové práce: samonosný odvodňovací žlab a související klempířské práce na ploše střechy směrem k sousednímu objektu (pozemek p.č. 1273 k.ú. Vyškov), drobné tesařské práce.

Jiné technické řešení

Důvod změny:

Změna vyvolá změnu projektu:

Termín předání:		
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,- s DPH
Cena za stavební práce (viz oceněný výkaz výměr):	úspora 1050,- Kč bez DPH	1 270,50 Kč s DPH
Termín realizace:	Do 15. 12.2020 dle Dodatku č. 1	
Vyjádření GP:	S navrhovanou změnou souhlasím. David Fajfr	
Vyjádření TDI:		

Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 21.8.2020



zhotovitel
VESTAV
group s.r.o.
Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČO: 27675912, DIČ: CZ27675912



objednatel

Město Vyškov
Městský úřad Vyškov
odbor Investiční
Masarykovo náměstí 1
682 01 Vyškov
3