

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0047/20

na zpracování projektového záměru, studie proveditelnosti a vyplnění webové
žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci integrovaných
projektů IPRÚ na akci

„SILNICE III/49018: ZLÍN, OK KOCANDA“

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastupující:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXX

[X](#)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Grant Direct, s.r.o.

Drážní 1400/7b, 627 00 Brno

Krajský soud v Brně, spisová značka C78337

01493761

CZ01493761

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

[XXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek I.
Účel dodatku**

1. Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0047/20 ze dne 29. 1. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části Díla dle smlouvy o dílo.
2. Statutární město Zlín není schopné objednateli do konce roku 2020 předat aktualizovaný rozpočet stavby. Z tohoto důvodu bude žádost o dotaci na předmětný projekt podána do 40. výzvy v rámci integrovaných projektů IPRÚ nejpozději do 31. 3. 2021. Změna termínu pro předložení žádosti o dotaci byla řídicím výborem IPRÚ odsouhlasena ve Vyjádření nositele IPRÚ ke změnám v projektu ze dne 2. 12. 2020 jako nejzazší termín pro předložení žádosti o dotaci.
Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termín dílčí části Díla dle smlouvy o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění“ smlouvy, bod 1., písm. b) a bod 2. ve znění dod. č. 1**
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

- b) zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA (vč. kompletnosti povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí):

dne 31. 03. 2021

2. Dílo bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a části díla budou projednávány průběžně. Nejpozději 5 pracovních dnů před splněním dílčích částí závazku pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi projektového záměru, studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu vč. CBA ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do **31. 03. 2021**. Splněním díla se rozumí zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA (vč. kompletnosti povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti vč. CBA provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatelem, zejména „Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií“.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

Ve Zlíně dne 8. 12. 2020

V Brně dne 11.12.2020

.....

.....