

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200004

na akci: Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 229170011

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SPH stavby s.r.o.**
Adresa sídla: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Statutární orgán: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 38708

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952200004 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 320 175,28 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01, SO 03.a	320 175,28 Kč
CELKEM:		320 175,28 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši - 528 923,33 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01, SO 03.a	- 528 923,33 Kč
CELKEM:		- 528 923,33 Kč

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 12. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 8 648 570,- Kč,

slovy: osmmilionůšestsetčtyřicetostisícpětsedmdesát korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 12. 2019 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 8 648 570,- Kč,

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí - 528 923,33 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí + 320 175,28 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí **8 439 821,95 Kč**,

slovy: osmmilionůčtyřistatřicetdevětstisícosmsetdvacetjedna korun českých devadesát pět haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Důvodem změn je skutečnost, že při posouzení reálného stavu odkryté základové spáry stabilizační zdi bylo geotechnikem doporučeno neprovádět stabilizaci základové spáry pomocí mikropilot. Stabilitu založení zajistilo nahrazení neúnosných vrstev hutněnými štěrkovými polštáři.

Dále při terénních úpravách v místě plánovaného opevnění pravého břehu byly zastiženy dostatečně stabilní opukové výchozy. Realizace části pravobřežního opevnění dle projektové dokumentace je tedy neúčelná.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952200004 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti