

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

14PL22020 - D5-oprava AB vozovky na mostech D5-102, 104, 105

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 101

Číslo změny stavby:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne [bude doplněno] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: BERGERBOHEMIA a.s.

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4 <input type="checkbox"/>	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet listů A4 <input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <input type="checkbox"/>	3	Projektant
	4	Supervize
[bude doplněno dle potřeby]		

Iniciátor změny: [bude doplněno - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

V rámci projednávání dopravně inženýrských opatření na MD byla provedena změna na jeho žádost ve využití jiného SPD než v km 94,900. Bylo rozhodnuto využít přejezd SDP v km 92,500, s kterým původní návrh nepočítal. Na nově využívaném přejezdu se nacházelo nevyhovující betonové svodidlo typu SSŽ S 97. Následně byl dán požadavek majetkového správce dálnic (ŘSD ČR) aby zhotovitel provedl jeho výměnu za lehce rozebíratelné svodidlo, které splňuje aktuální požadavky na svodidla osazovaná na přejezdy SDP.

Dále je obsahem této změny frézování a utěsnění dilatačních spar v SDP v km 93,940-94,075 a v km 95,090-95,225 dle požadavku TDI. V této části bylo prováděno frézování a těsnění dilatačních spar CB desek na hlavní trase. V projektové dokumentaci (drobné chyby projektu) se zapomělo na styk CB desky s SDP.

Další změnou je vícevýměra frézování stávajícího živičného krytu při dodržení předepsaných sklonů dle geodetického zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-4 200 955,70	2 203 546,92	-1 997 408,78

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	13 -04- 2016	podpi:
-----------------------------	-------	-------	--------------	--------

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	13 -04- 2016	podpi:
---	-------	-------	--------------	--------

Supervize	jméno	datum		podpi:
-----------	-------	-------	--	--------

Správce stavby	jméno	datum	13 -04- 2016	podpi:
----------------	-------	-------	--------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. Smlouva zůstává v platnosti a v níž zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují při zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2013)	jméno	datum	29 07 2016
---	-------	-------	------------

Zhotovitel	jméno	datum	13 -04- 2016
------------	-------	-------	--------------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: