

Číslo smlouvy Objednatele: 5620050010 (ORG 2372)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Investiční akce: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“ (ORG 2372)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-325 982 02 47/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel
██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CANDELA, s.r.o.:

Zastoupená: Tomášem Vychodilem, jednatelem
Se sídlem: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021
Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka
4956.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 801449641/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o zhotovení stavby č. 5620050010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2020 (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 ze dne 3. 12. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 273 113,49 Kč bez DPH a ve změnovém listě č. 5 ze dne 3. 12. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 428 318,50 Kč bez DPH.

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listě č. 3 ze dne 3. 12. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu -182 583,72 Kč bez DPH a ve změnovém listě č. 5 ze dne 3. 12. 2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -288 300,00 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 5 ze dne 3. 12. 2020. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3 a 5 ze dne 3. 12. 2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH	4 875 658,58 Kč
---------------------	-----------------

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH	4 620 110,31 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	701 431,99 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	- 470 883,72 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	4 850 658,58 Kč

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 ze dne 3. 12. 2020, které tvoří její přílohu č.3.

5) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uzavření 5. patra budovy z důvodu výskytu pozitivních případů covid-19 bude prodloužena lhůta pro dokončení díla, jeho předání a převzetí (tj. Finální lhůta) dle odst. III.6. písm. b) smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že prodloužení Finální lhůty bude předmětem samostatného dodatku po zpřístupnění 5. patra uživatelem a předložení dokladů dle odst. III. 7 smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:
Změnový list č. 1 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 3. 12. 2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/122 dne 16. 12. 2020.


V Brně dne 16. 12. 2020

Ve Šlapanicích dne 16. 12. 2020




za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



Tomáš Vychodil
CANDELA, s.r.o.
jednatel





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“ ÚSEK: Výplně otvorů	ZL 01
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna ocelových zárubní	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 3.12.2020 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka zárubní do sesteren s možností osazení elektronických zámků DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 01 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Dodávka zárubní do sesterny s možností osazení elektronických zámků dle požadavku uživatele.	
POKYN VYDAL: _____	DATUM: _____
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
_____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“	1		
ÚSEK: Výplně otvorů			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: Výplně otvorů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1			
KOMU: OI MMB OD: CANDELA, s.r.o. DATUM: 3.12.2010 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka zárubní do sesteren s možností osazení elektronických zámků DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 01 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce:	Cena bez DPH 7 840,00 Kč	DPH 1 646,00 Kč	Cena s DPH 9 846,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]		DATUM:
VYJÁDŘENÍ: ADP SOUHLASÍ	[REDACTED]		DATUM: 3.12.2010
OD: ADP	PODPIS:	[REDACTED]	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov pro seniory Věstonická
Objekt: 18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA
Rozpočet: Změnový list č. 01 - vícepráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 767/53 DIČ: _____
 664 51

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 840,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 840,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 840,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 646,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 9 486,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	1	Domov pro seniory Věstonická 1
O:	01	18002a - Zajištění Požární bezpečnosti DPS II. Etapa
R:	ZL 01	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů						7 840,00
1	553307431R	Zárubeň ocelová YH 150 DV 900x1970x150 P ZAKO pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	5,00000	1 568,00	7 840,00

Celkem						7 840,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“		2	
ÚSEK: Výplně otvorů			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výplně otvorů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1	
KOMU: OI MMB	OD: CANDELA, s.r.o.	DATUM: 3.12.2010	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	Mail: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybourání ocelových zárubní na chodbách a zapravení otvorů DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 02 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce:	Cena bez DPH 14 605,24 Kč	DPH 3 067,10 Kč	Cena s DPH 17 672,34 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: <i>ADP SOUHLASÍ</i>			
OD: <i>ADP</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 3.12.2010	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov pro seniory Věstonická
Objekt: 18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA
Rozpočet: Změnový list č. 02 - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 767/53
 664 51
 IČO: 45476021
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 605,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 605,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 605,24 CZK
Základní DPH	21 %	3 067,10 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 17 672,34 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			14 605,24	100
Cena celkem					14 605,24	100

Položkový rozpočet

S:	1	Domov pro seniory Věstonická 1
O:	01	18002a - Zajištění Požární bezpečnosti DPS II. Etapa
R:	ZL 02	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 534,60
8	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	57,40000	79,00	4 534,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 070,64
17	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	35,46000	284,00	10 070,64
Celkem						14 605,24



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“	ZL 03	
ÚSEK: Malby a nátěry		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1	
	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: CANDELA, s.r.o.	DATUM: 1.12.2010
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zachování stávajícího barevného řešení výmalby chodeb DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 03 méněpráce, ZL 03 vícepráce, ZL 03 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Zachování stávajícího barevného řešení výmalby chodeb.		
POKYN VYDAL:		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“	3			
ÚSEK: Malby a nátěry				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Úprava výmalby chodeb PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:				
KOMU: OI MMB OD: CANDELA, s.r.o. DATUM: 9.11.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zachování stávajícího barevného řešení výmalby chodeb DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 03 méněpráce, ZL 03 vícepráce a ZL 03 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena s DPH			
Vícepráce:	235 668,25 Kč	DPH	49 490,33 Kč	285 158,58 Kč
Méněpráce:	- 182 583,72 Kč	- 38 342,58 Kč	- 220 926,30 Kč	
Rozdíl:	53 084,53 Kč	11 147,75 Kč	64 232,28 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM:			
VYJÁDŘENÍ: ADP SOUHLASÍ		[REDACTED]		DATUM: 3.12.2022
OD: ADP	PODPIS: [REDACTED]		DATUM: 3.12.2022	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____		
[REDACTED]	PRÁVCE STAVBY:		[REDACTED]	
[REDACTED]	DI Magistrát města Brna,		[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**
 Objekt: **18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA**
 Rozpočet: **Změnový list č. 3 - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	235 668,25
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	235 668,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	235 668,25 CZK
Základní DPH	21 %	49 490,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 285 158,58 CZK

v _____
 .e
 Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Domov pro seniory Věstonická 1
O:	18002a - Zajištění Požární bezpečnosti DPS II. Etapa
R:	ZL č. 3 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				235 668,25
120	784195422R00	Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x	m2	3 381,18000	69,70	235 668,25

Celkem	235 668,25
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**
 Objekt: **18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA**
 Rozpočet: **Změnový list č. 3 - méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-182 583,72
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-182 583,72

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-182 583,72 CZK
Základní DPH	21 %	-38 342,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-220 926,30 CZK

v dne

Položkový rozpočet

S:	Domov pro seniory Věstonická 1
O:	18002a - Zajištění Požární bezpečnosti DPS II. Etapa
R:	ZL č. 3 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-182 583,72
120	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-3 381,18000	54,00	-182 583,72

Celkem	-182 583,72
---------------	--------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**
 Objekt: **18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA**
 Rozpočet: **Změnový list č. 3 - rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	53 084,53
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	53 084,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 084,53 CZK
Základní DPH	21 %	11 147,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 64 232,28 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Domov pro seniory Věstonická 1
O:	18002a - Zajištění Požární bezpečnosti DPS II. Etapa
R:	ZL č. 3 rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
784		Dokončovací práce - malby a tapety				53 084,53
120	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-3 381,18000	54,00	-182 583,72
120	784195422R00	Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x	m2	3 381,18000	69,70	235 668,25

Celkem	53 084,53
---------------	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“		ZL 04
ÚSEK: Elektroinstalace EPS		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: CANDELA, s.r.o.	DATUM: 3.12.2020
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____
	MAIL: [REDACTED]	OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění magnetů na dveře do denních místností DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 04 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Doplnění magnetů na dveře do denních místností.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“	4
ÚSEK: Elektroinstalace	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: Elektroinstalace EPS PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: CANDELA, s.r.o. DATUM: <i>3.12.2020</i> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění magnetů na dveře do denních místností DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 04 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
Vícepráce:	Cena bez DPH DPH Cena s DPH 15 000,00 Kč 3 150,00 Kč 18 150,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ: <i>ADP SOUHLASÍ</i>	
OD: <i>ADP</i> PODPIS:	DATUM: <i>3.12.2020</i>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**
 Objekt: **18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA**
 Rozpočet: **Změnový list č. 4 - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	15 000,00
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	15 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 150,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **18 150,00 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Domov pro seniory Věstonická 1
O:	18002a - Zajištění Požární bezpečnosti DPS II. Etapa
R:	ZL č. 4 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	742.1	Elektroinstalace - EPS				15 000,00
75	M070	Přídržný magnet na otevřené dveře pro montáž na stěnu včetně kotvy s kloubem, 24V DC/2,2W-92mA, 85kg	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00

Celkem	15 000,00
---------------	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“	ZL 05	
ÚSEK: Elektroinstalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: CANDELA, s.r.o.	DATUM: 3.12.2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava kabeláže elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 05 méněpráce, ZL 05 vícepráce a ZL 05 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Úprava elektroinstalace dle požadavků uživatele a ADP.		
POKYN VYDAL [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“	5
ÚSEK: Elektroinstalace	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Úprava elektroinstalace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Dle požadavku uživatele a ADP	
KOMU: OI MMB OD: CANDELA, s.r.o. DATUM: 3.12.2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 05 méněpráce, ZL 05 vícepráce a ZL 05 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
	Cena s DPH
Vícepráce: Cena bez DPH DPH 518 265,39 Kč	
Méněpráce: - 288 300,00 Kč - 60 543,00 Kč - 348 843,00 Kč	
Rozdíl: 140 018,50 Kč 29 403,89 Kč 169 422,39 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM:
VYJÁDŘENÍ: ADP SOUHLASÍ	
OD: ADP PODPIS: [REDACTED] DATUM: 3.12.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov pro seniory Věstonická
Objekt: 18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA
Rozpočet: Změnový list č. 5 - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-288 300,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-288 300,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-288 300,00 CZK
Základní DPH	21 %	-60 543,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -348 843,00 CZK

v



dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Domov pro seniory Věstonická 1
O:	18002a - Zajištění Požární bezpečnosti DPS II. Etapa
R:	ZL č. 5 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
742		Elektroinstalace - slaboproud				-138 650,00
33	M031	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	-1 350,00000	30,00	-40 500,00
34	M032	Kabel UTP cat5	m	-670,00000	25,00	-16 750,00
35	M033	Trubka PVC 2323 pod omítkou vč. drážky a zapravení	m	-370,00000	220,00	-81 400,00
742.1		Elektroinstalace - EPS				-149 650,00
51	M046	Kabel s funkční schopností pro napojení požárních bezpečnostních zařízení 2x2x0,8	m	-2 260,00000	30,00	-67 800,00
54	M049	Kabelová spona 2034M	ks	-670,00000	20,00	-13 400,00
56	M051	Trubka ocelová 6236 pozinkovaná včetně úchytek	m	-27,00000	150,00	-4 050,00
57	M052	Trubka PVC 2323 pod omítkou vč. drážky a zapravení	m	-280,00000	230,00	-64 400,00

Celkem						-288 300,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov pro seniory Věstonická
Objekt: 18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA
Rozpočet: Změnový list č. 5 - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	428 318,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	428 318,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	428 318,50 CZK
Základní DPH	21 %	89 946,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 518 265,39 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Domov pro seniory Věstonická 1
O:	18002a - Zajištění Požární bezpečnosti DPS II. Etapa
R:	ZL č. 5 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
742		Elektroinstalace - slaboproud				15 000,00
		Požární uchycení kabelů ve stoupačí šachtě	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
742.1		Elektroinstalace - EPS				413 318,50
50	M045	Kabel s požární odolností pro vedení kruhové linky 2x2x0,8	m	832,00000	50,00	41 600,00
52	M047	Kabel s požární odolností pro ovládání, napájení 1-CXKH-V 180 3x1,5	m	970,00000	50,00	48 500,00
53	M048	Svazkový držák	ks	1 920,00000	65,00	124 800,00
55	M050	Protipožární šroubová kotva	ks	750,00000	30,00	22 500,00
	210010701RT2	Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením	ks	31,00000	1 092,00	33 852,00
	210800392RT2	Kabel PRAFlaDur 5 x 1,5 mm ² pevně uložený, včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	550,00000	97,50	53 625,00
	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování	m	650,00000	86,90	56 485,00
	34572172R	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m	m	650,00000	20,40	13 260,00
	650051171R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1/0	ks	15,00000	183,00	2 745,00
	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	ks	15,00000	132,00	1 980,00
	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	ks	15,00000	29,20	438,00
	34536496R	Kryt spínače Tango 3558A-A610B	ks	15,00000	68,90	1 033,50
		elektrický zámek dveří FAB BEFO PROFI , dodávka a montáž včetně napojení na stávající systém	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00
Celkem						428 318,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov pro seniory Věstonická**
 Objekt: **18002a - ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DPS II.ETAPA**
 Rozpočet: **Změnový list č. 5 - rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	140 018,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	140 018,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	140 018,50 CZK
Základní DPH	21 %	29 403,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 169 422,39 CZK

 dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Domov pro seniory Věstonická 1
O:	18002a - Zajištění Požární bezpečnosti DPS II. Etapa
R:	ZL č. 5 rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
742		Elektroinstalace - slaboproud				-123 650,00
33	M031	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	-1 350,00000	30,00	-40 500,00
34	M032	Kabel UTP cat5	m	-670,00000	25,00	-16 750,00
35	M033	Trubka PVC 2323 pod omítkou vč. drážky a zapravení	m	-370,00000	220,00	-81 400,00
		Požární uchycení kabelů ve stoupací šachtě	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
742.1		Elektroinstalace - EPS				263 668,50
50	M045	Kabel s požární odolností pro vedení kruhové linky 2x2x0,8	m	832,00000	50,00	41 600,00
51	M046	Kabel s funkční schopností pro napojení požárních bezpečnostních zařízení 2x2x0,8	m	-2 260,00000	30,00	-67 800,00
52	M047	Kabel s požární odolností pro ovládání, napájení 1-CXKH-V 180 3x1,5	m	970,00000	50,00	48 500,00
53	M048	Svazkový držák	ks	1 920,00000	65,00	124 800,00
54	M049	Kabelová spona 2034M	ks	-670,00000	20,00	-13 400,00
55	M050	Protipožární šroubová kotva	ks	750,00000	30,00	22 500,00
56	M051	Trubka ocelová 6236 pozinkovaná včetně úchytek	m	-27,00000	150,00	-4 050,00
57	M052	Trubka PVC 2323 pod omítkou vč. drážky a zapravení	m	-280,00000	230,00	-64 400,00
	210010701RT2	Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením	ks	31,00000	1 092,00	33 852,00
	210800392RT2	Kabel PRAFlaDur 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R	m	550,00000	97,50	53 625,00
	222260603R00	Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavičkování	m	650,00000	86,90	56 485,00
	34572172R	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m	m	650,00000	20,40	13 260,00
	650051171R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1/0	ks	15,00000	183,00	2 745,00
	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	ks	15,00000	132,00	1 980,00
	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	ks	15,00000	29,20	438,00
	34536496R	Kryt spínače Tango 3558A-A610B	ks	15,00000	68,90	1 033,50
		elektrický zámek dveří FAB BEFO PROFI , dodávka a montáž včetně napojení na stávající systém	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00

Celkem	140 018,50
---------------	-------------------