

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO,

č. objednatele 17/2020/KSD, č. zhotovitele: 202058

Uzavřené mezi:

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a.s., jednatelství Prachatice (dále jen „**Objednavatel**“)
na jedné straně

a

SID.PT.SPOL.s.r.o, se sídlem Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice, IČ: 26058855, DIČ: CZ26058855, zapsanou Úřad příslušný podle §71 odst.2 Živnostenského zákona Městský úřad Prachatice, zastoupená Ing. Adolf Šicner - jednatelem, účet vedený KB .a.s., jednatelství Prachatice (dále jen „**Zhotovitel**“)
na druhé straně

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele 17/2020/KSD a č. zhotovitele 202058 ze dne 16.09.2020 a uzavírají dodatek č. 1 smlouvy, který vyplynul z nutnosti řešení změn vzniklých nepřízní povětrnostních podmínek, které znemožňují splnit technologické podmínky pro provedení navrženého systému opravy povrchu vyhlídkové podlahy rozhledny Libín a není reálný předpoklad, že by v nejbližší době mohly být splněny technologické podmínky pro provedení navrženého systému opravy vyhlídkové podlahy rozhledny Libín.

Vyhlídková podlaha bude nyní zabezpečena pro zimní období tekutou izolací Mapei, která do doby provedení vrstvené izolace ochrání konstrukce proti zatékání. Izolace bude těsně před provedením navrženého systému opravy vyhlídkové podlahy obroušena v příštím roce.

1) V článku 4. **Čas plnění** se mění Termín dokončení prací, který po změně zní:

Termín dokončení: do 31.05.2021

2) V článku 6. **Financování a placení** se doplňuje bod c), který zní:

c) Stavební práce budou fakturovány v roce 2021.

3) V článku 12. **Závěrečná ustanovení** se doplňuje bod 12.6., který zní:

12.6. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn,

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim

nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednavatele 17/2020/KSD a č. zhotovitele 202058 ze dne 16.9.2020 bylo schváleno usnesením Rady města Prachatice č. 1652/2020 ze dne 23.11.2020.

V Prachaticích dne 23.11.2020



Ing. Martin Malý - starosta města /

V Prachaticích dne 14.11.2020



Ing. Adolf Šicner – jednatel