

Příloha č.1**Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. JIPS/ Kralovice/11/09/2020****Stavba: MŠ Kralovice, pavilon C**

Místo:

Datum:

15. 5. 202

Objednatel:

Město Kralovice, Markova tř.2, 33141 Kralovice

Projektant:

Zhotovitel:

Neurčen

Zpracovatel:

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]


1) Náklady z rozpočtu**458 192,00****VP - Vícepráce**

K	Chyba ve výkazu	Latě 60/40 pomocný rošt	m3	1,280	6 500,00	8 320,00
K	Chyba ve výkazu	Latě rozdíl ve výkazu mezi výkazem a skutečností - střecha	m3	2,220	6 500,00	14 430,00
K	změna	Změna krytiny z trapez plechu na plech tvarované krytiny (viz vedlejší pavilón)	m2	530,000	18,00	9 540,00
K	Chybí ve výkazu	Bet deska pro zapuštěná umyvadla s podpěrami , obložení keramickým obkladem délky, změna umyvadel na zapuštěná	m	2,200	7 150,00	15 730,00
K	Chybí ve výkazu	Oprava izolace proti vodě - tekutá hydroizolace	m2	6,000	450,00	2 700,00
K		Dělicí stěny mezi WC Urinal Split malá , dodávka a montáž	ks	3,000	2 100,00	6 300,00
K	Chybí ve výkazu	Stavební opravy po připojení radiátorů ze stěny , úpravy rozvodů	ks	16,000	2 000,00	18 000,00
K		Sekání rýh v bet. podlahách pro kanalizaci	m	11,000	165,00	1 815,00
K	139711101	Výkop rýhy v podlaze , hledání stávající kanalizace , ruční výkop v uzavřeném prostoru	m3	5,500	1 890,00	10 395,00

K		Zásyp , podkladní beton , doplnění izolace , betonáž rýh	m	11,000	435,00	4 785,00
		Zdravotechnika				
K	změna	Sonda na přívodním instal. Kanaálu	ks	1,000	2 650,00	2 650,00
K	změna	Rozvody vody v podlaze, opravy podlah	ks	1,000	7 232,00	7 232,00
K	změna	Úprava přívodního potrubí mimo instalační kanál	kpl	1,000	14 716,00	14 716,00
K	změna	Osazení uzavíracích ventilů v pavilónu C	kpl	1,000	6 880,00	6 880,00
K	změna	Nové rozvody od přívodních potrubí	kpl	1,000	2 272,00	2 272,00
K	změna	Sondy pro napojení kanalizace, doplnění skladby podlah	ks	2,000	4 800,00	9 600,00
		Ústřední vytápění, topná tělesa				
K	změna	Změna radiátorů s bočním připojením	kpl	1,000	-9 259,00	-9 259,00
K		Sušák rovný 60-120	ks	1,000	1 352,00	1 352,00
K		Radiátorové přípojky kohouty , izolace	kpl	1,000	11 588,00	11 588,00
K		Navaření oddělovacích kohoutů	ks	4,000	1 050,00	4 200,00
K	změna	Změna připojení radik klasik , navýšení	ks	16,000	1 125,00	18 000,00
		Úpravy povrchů , podlahy				
K	změna	Opravy podlah v technickém zázemí učitelů	ks	1,000	4 380,00	4 380,00
K	změna	Ostranění maleb oškrábáním	m2	463,000	33,20	15 371,60
K	změna	Penetrace stěn a stropů	m2	463,000	15,00	6 945,00
K	změna	Opravy omítek aktivovaným štukem po el, instalacích, vodoinstalacích , vyrovnání omítek	m2	463,000	210,00	97 230,00
		Tesařské konstrukce, ocelové kce				
K	změna	Vyrovnání podkladů stropů pod kotevní prvky	ks	23,000	90,00	2 070,00
K	změna	provizorní doplnění izolace střech 2x	ks	48,000	50,00	2 400,00
K	Chyba ve výkazu	Dopočet celkové váhy kotvení roznášecích trámů střechy , změna profilů 250/250/6 , 1055,82-240 kg	kg	815,820	185,00	150 926,70

		celkem ZRN			440 569,30
	Ostatní náklady VRN				
K	Zařízení staveniště	%	2	440 569,30	8811,386
K	Mimostaveništní doprava	%	1	440 569,30	4405,693
K	Kompletizační činnost	%	1	440 569,30	4405,693
		Celkem VRN			17622,772
		Celkem bez DPH			458 192,00





PN

	-1							
D	0		PN					
1		PN			8 320,00	0,00	0,00	0,00
PN	1		PN			14 430,00	0,00	0,00
PN	1		PN			9 540,00	0,00	0,00
PN	1		PN			15 730,00	0,00	0,00
PN	1		PN			2 700,00	0,00	0,00
PN	1		PN			6 300,00	0,00	0,00
PN	1		PN			18 000,00	0,00	0,00
PN	1		PN			1 815,00	0,00	0,00
PN	1		PN			10 395,00	0,00	0,00

PN

1

PN

4 785,00

0,00

0,00

		239 857,00
0,00 1		8 320,00
0,00	0,00 1	14 430,00
0,00	0,00 1	9 540,00
0,00	0,00 1	15 730,00
0,00	0,00 1	2 700,00
0,00	0,00 1	6 300,00
0,00	0,00 1	18 000,00
0,00	0,00 1	1 815,00
0,00	0,00 1	10 395,00

0,00

0,00 1

4 785,00

