



ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Zadávací řízení:	„Rozšíření funkcionalit IS v prostředí Psychiatrické nemocnice v Dobřanech“ (zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
Vztahující se ke smlouvě:	Kupní smlouva ze dne 24. 5. 2019
Projekt Kupujícího:	„Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče v PNvD pomocí ICT podpory“, reg. číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006399. (spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 26)
Kupující:	Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Se sídlem: Ústavní ulice, 334 41 Dobřany IČ: 00669792
Prodávající:	STAPRO s.r.o. Se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice IČ: 13583531

Změnu vyvolal:

Kupující

Popis změny:

a) Posun konce projektu z původního termínu 31. 12. 2020 na 31. 3. 2021 a realokace části financí mezi roky 2020 a 2021

- Zdůvodnění: Aktuální situace spojená s COVID-19 má dopad na implementaci software. Vzhledem k mnohým provozním omezením na straně nemocnice není možné postupovat dle stanoveného harmonogramu. Problémem je především skluz v implementaci v provozu, proškolení a pilotním ověření SW části nemocničního informačního systému. Pro zajištění dostatečné kvality implementace, řádného provedení úvodního prezenčního školení uživatelů a ověření SW řešení v praxi se po vzájemné dohodě s Prodávajícím rozprostře finální fáze implementace, ve které je zapotřebí vysoká míra spolupráce s personálem nemocnice, do delšího časového horizontu. Z důvodu rozprostření dodávky do delšího časového horizontu bude poměrově rozdělena i čerpání mezi roky 2020 a 2021.
- Náplň: Z položek v rámci dodávky SW části zbývají ke kompletnímu dodání ještě níže uvedené položky. Jejich financování bude rozděleno do let 2020 a 2021 dle skutečnosti, tj. dle akceptace dílčího plnění:
 - Bezpapírová lékařská dokumentace a bezpapírová ošetřovatelská dokumentace, vč. ambulantních nežádoucích událostí



Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

Změnový list č. 4 má vliv na harmonogram projektu – projekt bude prodloužen do 31. 3. 2021.

Plnění, které bude realizováno do konce projektu, je zejména:

- dokončení implementace software (zejména položky Bezpapírová lékařská dokumentace a bezpapírová ošetrovatelská dokumentace, vč. ambulantních nežádoucích událostí, Elektronizace skladového hospodářství a oběhu léků, Možnost sdílení zdravotnické dokumentace v rámci eHealth),
- zavedení nové položky „Úpravy dokumentace pacienta“,
- řádné proškolení uživatelů (prezenční formou),
- ověření SW řešení v praxi.

Stanovisko smluvních stran:

Kupující i Prodávající souhlasí se změnou projektu spočívající ve výše uvedeném.

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího: 

Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu.