

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. S930/2020/155

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

I.

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený:

Ing. Ivanem Klikem ředitelem Krajského ředitelství Plzeň, na základě pověření ze dne 17.7. 2019
ve věcech technických jedná: I. [redacted], Hlavní TP pro stavební činnost KŘ Plzeň
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Pflaument Investment s.r.o.

se sídlem: Bránická 213/53, 147 00 Praha 4

IČO: 24798941

DIČ: CZ24798941

zastoupený:

Michalem Sudorem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] stavbyvedoucí
[redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 257 361 872/0300

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 a smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC K Douglaskám**, evidenční číslo zakázky **S930/2020/155**, a to dle zadávací dokumentace vypracované Ivanou Kunešovou a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

2. V průběhu stavebních prací vznikla potřeba změny vybraných položek, tj. snížení délky ocel. svodnic uložených do betonu a zkrácení úseku na výřez náletových dřevin. Dále byla do soupisu prací doplněna položka na vytrhání původních nefunkčních svodnic a čištění pravostranného příkopu v určeném úseku. Odsouhlasené méně a více práce jsou popsány ve stavebním deníku. Aktualizovaný oceněný soupis prací je odsouhlasený smluvními stranami a je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Původní znění článku IV., odst. 1.**IV.
Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **197 617,05 Kč** slovy stodevadesátšesttisícšestsetšedmnáctkorun českých a pět haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV., odst. 1.

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **173 758,75 Kč** slovy stodesetšesttisícšestsetpadesátosmkorun českých a sedmdesát pět haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2020/155 zůstávají beze změn.**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
6. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
7. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tento dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je její příloha – rozpočet více prací a rozpočet méně prací.

V Praze dne: 14. 12. 2020



Za zhotovitele
Michal Sudor
jednatel Pflaument Investment s.r.o..

V PLZENI, dne: 15. 12. 2020



Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D01
Stavba: LC K Douglaskám

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7.12.2020

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 859,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-23 859,30	-5 010,45
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -28 869,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D01

Stavba: LC K Douglaskám

Místo: Datum: 7.12.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-23 859,30	-28 869,75
SO1	Méněpráce	-36 000,00	-43 560,00
SO2	Vícepráce	12 140,70	14 690,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Douglaskám

Objekt:

SO1 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.12.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-36 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-36 000,00	21,00%	-7 560,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-43 560,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

14.12.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Douglaskám

Objekt:

SO1 - Měněpráce

Místo:

Datum: 7.12.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-36 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-36 000,00

5 - Komunikace pozemní

-26 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-9 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Douglaskám

Objekt:

SO1 - Méněpráce

Místo:

Datum: 7.12.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-36 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-36 000,00
D	5		Komunikace pozemní				-26 250,00
1	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	-15,000	850,00	-12 750,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
	VV		"svodnice dl.5,0m"				
	VV		-5*3		-15,000		
	VV		Součet		-15,000		
2	M	55381305	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm	m	-15,000	900,00	-13 500,00
	PP		svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 750,00
3	K	020K930	Výřez náletových dřevin podél lesních cest	m2	-150,000	65,00	-9 750,00
	PP		Výřez náletových dřevin podél lesních cest				
	VV		"výřez nálet.dřevin a ořez větví v dl.150m před místem skládkoviště"				
	VV		(100*1,5)*-1		-150,000		
	VV		Součet		-150,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Douglaskám

Objekt:

SO2 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.12.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 140,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 140,70	21,00%	2 549,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 690,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

19.12.2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Douglaskám

Objekt:

SO2 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

7.12.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 140,70

HSV - Práce a dodávky HSV

12 140,70

1 - Zemní práce

3 510,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 400,00

997 - Přesun sutě

6 230,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Douglaskám

Objekt:

SO2 - Vícepráce

Místo:

Datum: 7.12.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 140,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 140,70

D 1

Zemní práce

3 510,00

1	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	30,000	117,00	3 510,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu

PP

VV

30

30,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 400,00

2	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	30,000	80,00	2 400,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

PP

D 997

Přesun sutě

6 230,70

3	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,900	599,00	4 133,10
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PP

VV

6,9

6,900

4	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	131,100	16,00	2 097,60
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PP

VV

6,9*19

131,100