



MC22P004LLV2

MC 22-SD-ORS 00054/2020/1

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MC22-SD-ORS 54/2020
na provedení stavby
„Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "OZ"),

1. Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou

ve věcech technických: Odborem realizace staveb,

p. Miroslavem Šaškem, e-mail: [redacted]

p. Jiřím Röslerem, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. [redacted]

IČO: [redacted]

DIČ: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

IČO: [redacted]

DIČ: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 241596

zastoupená jednatelem Martinem Jílkem

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

č.ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17.08.2020 Smlouvu o dílo MC22-SD-ORS 54/2020, jejímž předmětem bylo provedení stavby spočívající „**Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny**“. V průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost rozšířit předmět realizovaného díla či provést nepředvídané změny díla podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Za účelem úpravy rozsahu předmětu díla o níže uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se sjednává nepodstatná změna v rozsahu závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku a je v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla zpracovaného podle Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce uvedené v těchto položkových soupisech prací:

ZL01 - Stavební

ZL02 - Elektro

ZL03 – ZTI
ZL04 – Chlazení
ZL05 – Ostatní
ZL06 – ÚT
ZL07 – Méněpráce
ZL08 – Rozdíl výkazu výměr

III. Cena díla

1. Cena Díla se podle tohoto Dodatku č. 1 zvyšuje o částku **1 261 993,47 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě šedesát jedna tisíc devět set devadesát tři korun českých čtyřicet sedm haléřů). Původní cena díla stanovená smlouvou ve výši 5 013 496,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje na:

Celkem bez DPH	6 275 489,47 Kč
DPH 21%	1 317 852,78 Kč
Celkem vč. DPH	7 593 342,25 Kč




IV. Ostatní ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho Příloha č. 1.
5. Podpis tohoto dodatku byl schválen dne 9.12.2020 usnesením č. UR-473-33/20 na jednání 33/2020 Radou městské části Praha 22.

Příloha č. 1: Položkové soupisy prací pod označ. ZL 01-08

V Praze dne 14 -12- 2020

V Praze dne 11 -12- 2020



KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.12.2020

Název stavby

„Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny

JKSO

EČO

Místo

ZŠ Uhřetěves, Nové náměstí 1100

IČO

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 22

00240915

CZ00240915

Projektant

STARÝ a PARTNER s.r.o.

27197395

CZ27197395

Zhotovitel

Jilek Stavby s.r.o.

04046331

CZ04046331

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.12.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	85 828,87	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	619 977,79	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	27 298,46	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	135 184,55	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	1 703,80				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		869 993,47	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		392 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 261 993,47

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 261 993,47	265 018,63

Cena s DPH 1 527 012,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny

Od: 1. 12. 2020 Do: 31. 12. 2020

Objednatel: Městská část Praha 22

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Datum: 11. 12. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH sružená	DPH základní	Cena s DPH	Náklad prostavěno
IMPORT	„Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny	1 261 993,47	0,00	265 018,63	1 527 012,10	5 073 233,30
Objekt2	Ostatní náklady stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Objekt3	Stavební úpravy objektu školní jídelny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 991,34
Objekt4	ZTI	0,00	0,00	0,00	0,00	728 963,08
Objekt5	ÚT	0,00	0,00	0,00	0,00	100 126,87
Objekt6	CHL	0,00	0,00	0,00	0,00	307 864,17
Objekt7	VZT	0,00	0,00	0,00	0,00	877 388,00
Objekt8	ESI	0,00	0,00	0,00	0,00	402 945,92
Objekt9	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	79 953,92
ZL01	Stavební	480 672,95	0,00	100 941,32	581 614,27	0,00
ZL02	Elektro	91 087,00	0,00	19 128,27	110 215,27	0,00
ZL03	ZTI	17 755,38	0,00	3 728,63	21 484,01	0,00
ZL04	Chlazení	392 000,00	0,00	82 320,00	474 320,00	0,00
ZL05	Ostatní	163 756,87	0,00	34 388,94	198 145,81	0,00
ZL06	ÚT	101 724,27	0,00	21 362,10	123 086,37	0,00
ZL07	Méněpráce	-44 741,00	0,00	-9 395,61	-54 136,61	0,00
ZL08	Rozdíl výkazu výměr	59 738,00	0,00	12 544,98	72 282,98	0,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.12.2020

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

Jílek Stavby s.r.o.
sídlo: V Břizkách 290
Doubravčice
28201

IČO: 04046331
DIČ: CZ04046331

OBJEDNATEL

Městská část Praha 22
sídlo: Nové náměstí 1250/10
Praha
10400

IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny
Místo: ZŠ Uhřetěves, Nové náměstí 1100

Údaje v **CZK**

1.	Celkový náklad z rozpočtu:			6 335 226,77
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	5 073 233,30	1 261 993,47	6 335 226,77
3.	DPH snížená	0,00	15.00 %	0,00
4.	DPH základní	1 065 379,00	21.00 %	1 330 397,63
5.	Celkem (2+3+4)	6 138 612,28	1 527 012,10	7 665 624,38
6.	Zádržné			0,00
7.	Pozastávka			0,00
8.	K úhradě (5-6-7)		1 527 012,10	

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za objednatele:

podpis

V

Datum: 11. 12. 2020

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2020

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny
Objekt: Stavební

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: Jilek Stavby s.r.o.
Místo: ZŠ Uhríněves, Nové náměstí 1100

Zpracoval:
Datum: 11. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D1 SO 01:

396 313,61

0,086

0,00

D6 006: Úpravy povrchu

41 311,02

0,000

0,00

29	R	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	4,220	3 020,30	12 745,67	0,00000	0,000	0,000	0,00
30	R	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	4,220	219,26	925,28	0,00000	0,000	0,000	0,00
31	R	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,220	66,03	278,65	0,00000	0,000	0,000	0,00
32	R	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	30,000	279,84	8 395,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
33	R	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	30,000	67,71	2 031,30	0,00000	0,000	0,000	0,00
34	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,600	28 224,87	16 934,92	0,00000	0,000	0,000	0,00

763

Konstrukce suché výstavby

6 732,00

0,086

0,00

1	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	4,000	553,00	2 212,00	0,00022	0,001	0,000	0,00
2	553	55331512	zárubeň ocelová pro sádkokarton 75 levě/pravá 800	kus	4,000	1 130,00	4 520,00	0,02119	0,085	0,000	0,00

001

Posun šachty 1.14

36 400,00

0,000

0,00

3	R	R01002	Posun kanalizační šachty	kpl	1,000	36 400,00	36 400,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
---	---	--------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	---------	-------	-------	------

D17

781: Obklady

98 833,31

0,000

0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	R	59761039	obklad keramický vnitřní - dodávka	m2	107,800	352,61	38 011,36	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	107,800	43,78	4 719,48	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	107,800	494,73	53 331,89	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,200	2 308,81	2 770,58	0,00000	0,000	0,000	0,00

D3 001: Zemní práce

8	R	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	32,753	1 103,36	36 138,35	0,00000	0,000	0,000	0,00
							36 138,35		0,000		0,00

D8 096: Bourání

27	R	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,800	2 570,57	14 909,31	0,00000	0,000	0,000	0,00
28	R	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	5,800	1 355,30	7 860,74	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,200	266,03	1 915,42	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	R	978059541	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	107,800	84,33	9 090,77	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	R	997013111	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	60,157	440,25	26 484,12	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	60,157	213,00	12 813,44	0,00000	0,000	0,000	0,00
13	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 142,983	9,32	10 652,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
14	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	60,157	1 137,78	68 445,43	0,00000	0,000	0,000	0,00
15	R	R01001	Příplatek za rychle tvrdnoucí beton	m3	7,585	3 260,00	24 727,10	0,00000	0,000	0,000	0,00
							176 898,93		0,000		0,00

HSV

HSV

63 102,95 **7,457** **0,00**

4

Vodorovné konstrukce

16	011	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,098	3 240,00	6 797,52	2,45343	5,147	0,000	0,00
							63 102,95		7,457		0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	011	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vin v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	11,655	611,00	7 121,21	0,01128	0,131	0,000	0,00
18	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,623	46 300,00	28 844,90	1,05516	0,657	0,000	0,00
19	014	413232221	Zazdívková zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	17,000	194,00	3 298,00	0,05900	1,003	0,000	0,00
20	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, I E, U, UE nebo L do č. 22	t	0,509	8 480,00	4 316,32	0,01709	0,009	0,000	0,00
21	130	13010748	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375	t	0,509	25 000,00	12 725,00	1,00000	0,509	0,000	0,00
Hmotnost: 16,20 kg/m											
Ostatní							21 256,39		0,000		0,00
Ostatní							21 256,39		0,000		0,00

Ostatní

Ostatní

0,000

21 256,39

0,00

002

Základna pro chladicí jednotky

22	R	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	18,900	56,89	1 075,22	0,00000	0,000	0,000	0,00
23	R	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	283,500	0,95	269,33	0,00000	0,000	0,000	0,00
24	R	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m2	18,900	35,28	666,79	0,00000	0,000	0,000	0,00
25	R	OV/11	Protidešťová žaluzie typ PZ, rozměr 2820x1030 mm	kus	1,000	13 134,70	13 134,70	0,00000	0,000	0,000	0,00
26	R	OV/12	Protidešťová žaluzie typ PZ, rozměr 1570x1030 mm	kus	1,000	6 110,35	6 110,35	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkem							480 672,95		7,542		0,00

Celkem

480 672,95

7,542

0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2020

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny
Objekt: Elektro

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.
Místo: ZŠ Uhřetěves, Nové náměstí 1100

Zpracoval:
Datum: 11. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV 91 087,00 0,00 0,00

741 Provizorní rozvaděč 50 000,00 0,00 0,00											
7	R	R02006	Instalace provizorního rozvaděče	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	R	R02007	Pronájem rozvaděče - 25 dnů	kpl	25,000	1 200,00	30 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	R	R02008	Demontáž provizorního rozvaděče	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

741 Doplnění rozvaděče 41 087,00 0,00 0,00											
10	R	R02009	Doplnění rozvaděče	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

741-7 Alarm 15 000,00 0,00 0,00											
16	R	R02015	kompletní přepojení alarmu + přepojení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

741-8 Přívod na podavač nádobí (myčka) 1 730,00 0,00 0,00											
17	R	R02016	3F-přívod na podavač nádobí - myčka 1 5x2,5	m	5,000	49,00	245,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
18	R	R02017	předvypínač	ks	1,000	620,00	620,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
19	R	R02018	3F-přívod na podavač nádobí - myčka 2 5x2,5	m	5,000	49,00	245,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
20	R	R02019	předvypínač	ks	1,000	620,00	620,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

741-9 přípojení změkčovač vody 10 557,00 0,00 0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

741-10

Připojení VZT

24	R	R02023	kabel pro ovládání VZT- CYKY 5x4	m	42,000	86,00	3 612,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
25	R	R02024	jistič 3F 25A pro ovládání chlazení VZT	ks	3,000	2 315,00	6 945,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
							10 557,00		0,000		0,00

Celkem

91 087,00

0,000

0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2020

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny
Objekt: ZTI

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.
Místo: ZŠ Uhrňeves, Nové náměstí 1100

Zpracoval:
Datum: 11. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D10 ZTI - Zařizovací předměty - č.m. 1.22											
1	R		U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový, 2x rohový ventil 1/2", 3/8"	ks	1,000	6 367,18	6 367,18	0,00000	0,000	0,000	0,00
							6 367,18		0,000		0,00

D2 ZTI - Vnitřní kanalizace splašková											
2	R		Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 50	m	1,000	373,99	373,99	0,00000	0,000	0,000	0,00
							373,99		0,000		0,00

D3 Odpadní a přípojovací potrubí											
2	R		Potrubí kanalizační hrdlové PP-HT o 50	m	1,000	373,99	373,99	0,00000	0,000	0,000	0,00
							373,99		0,000		0,00

D7 ZTI - Vnitřní vodovod											
3	R		Stavební přípomocce a práce	komp let	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
							4 859,95		0,000		0,00

D6 Ostatní											
3	R		Stavební přípomocce a práce	komp let	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
							3 500,00		0,000		0,00

D8 Potrubí											
5	R		Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8	m	5,000	223,21	1 116,05	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R		Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 20 mm - MIRELON Souběh s rozvody ÚT a TUV	m	5,000	48,78	243,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
							1 359,95		0,000		0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ostatní

Ostatní

6 154,26 **0,000** **0,00**

**ZTI - přívod vody ze zmkčovače č.m.
1.22 - 1.24**

001

6 154,26 **0,000** **0,00**

7	R	Pol17.1	Stavební přípomocce a práce	komp let	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	R		Potrubi PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5	m	6 000	254,21	1 525,26	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	013	971033151	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	119,00	119,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	R		Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí d 25 mm - MIRELON Souběh s rozvody ÚT a TUV	m	6,000	55,29	331,74	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	R		Kulový kohout pro pitnou vodu DN 25	ks	2,000	339,13	678,26	0,00000	0,000	0,000	0,00

Celkem

17 755,38 **0,000** **0,00**

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2020

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny

Objekt: Chlazení

Objednatel: Městská část Praha 22

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Místo: ZŠ Uhřetěves, Nové náměstí 1100

Zpracoval:

Datum: 11. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N00 **Nepojmenované práce** **392 000,00** **0,000** **0,00**

N01 **Nepojmenovaný díl** **392 000,00** **0,000** **0,00**

1	R	R04001	D+M nověchladičí jednotky pro chl. boxy vč. instalace	ks	5,000	78 400,00	392 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
---	---	--------	---	----	-------	-----------	------------	---------	-------	-------	------

Celkem **392 000,00** **0,000** **0,00**

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2020

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny
Objekt: Ostatní

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.
Místo: ZŠ Uhřetěves, Nové náměstí 1100

Zpracoval:
Datum: 11. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ostatní Ostatní 163 756,87 0,00 0,00

001 Úklid											
1	R	R05001	Úklid prostor jídelny a výdeje - Mytí oken, osvětlení, vedení VZT, podlahy vč. úklidových prostředků	kpl	221,000	250,00	55 250,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	R05002	Pronájem plošiny pro úklid	kpl	1,000	9 300,00	9 300,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

002 Vytopení strojovny											
3	R	R05003	Zjištění závady	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	R05004	Oprava sítěšni vpusti	kpl	2,000	3 200,00	6 400,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	R05005	Úklid po vytopení	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	R05006	Výměna jističe DEON	kpl	1,000	31 250,00	31 250,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	R05007	Výměna jističe	ks	30,000	230,00	6 900,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

003 Likvidace odpadu - Velkoobjemový komunální odpad											
8	013	6,5814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	18,420	1 980,00	36 471,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,420	213,00	3 923,46	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	349,980	9,32	3 261,81	0,00000	0,000	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

163 756,87

0,000

0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2020

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny
Objekt: ÚT

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.
Místo: ZŠ Uhrňěves, Nové náměstí 1100

Zpracoval:
Datum: 11. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D1 ÚT - pro místnost 1.22 a 1.18 **25 404,86** **0,000** **0,00**

D3 Potrubí (včetně kolen, redukcí, kotvení) **3 904,34** **0,000** **0,00**

1	R		Potrubí z trubek plastových vícevrstevných, trvalá teplotní odolnost 95°C, 18x2	m	22,000	177,47	3 904,34	0,00000	0,000	0,000	0,00
---	---	--	---	---	--------	--------	----------	---------	-------	-------	------

D5 Armatury závitové (včetně přípojovacích šroubení, přechodů na plastové potrubí) **1 516,34** **0,000** **0,00**

2	R		Přípojovací regulační H šroubení pro otopná tělesa, vypuštěcí, uzavírací a regulační funkce, DN15	ks	2,000	758,17	1 516,34	0,00000	0,000	0,000	0,00
---	---	--	---	----	-------	--------	----------	---------	-------	-------	------

D6 Otopná tělesa (včetně kotvení, barva standard bílá) **19 984,18** **0,000** **0,00**

3	R		Deskové otopné těleso s integrovaným termostatickým ventilem 33VK/900-800 (včetně integr. term. ventilu a upevňovací soupravy)	kpl	2,000	9 992,09	19 984,18	0,00000	0,000	0,000	0,00
---	---	--	--	-----	-------	----------	-----------	---------	-------	-------	------

PSV PSV **76 319,41** **0,065** **0,00**

001 Propojení VZT jednotky a strojovny VZT **51 744,41** **0,052** **0,00**

4	731	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT	m	35,000	607,00	21 245,00	0,00125	0,044	0,000	0,00
12	731	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	35,000	130,00	4 550,00	0,00003	0,001	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	731	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	35.000	59,00	2 065,00	0,00005	0,002	0,000	0,00
6	319	31942768	šroubení topenářské přímé mosaz 5/4"	kus	2,000	370,00	740,00	0,00044	0,001	0,000	0,00
7	551	55114106	kolovit kulový 2x vnější závít páčka PN 35 T 185°C 1" červený	kus	2,000	406,00	812,00	0,00050	0,001	0,000	0,00
8	319	31942482	dvojsuvka s vnějším závitem mosaz 1"	kus	2,000	75,90	151,80	0,00010	0,000	0,000	0,00
9	005	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,200	5 650,00	6 780,00	0,00259	0,003	0,000	0,00
10	005	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	1,200	418,00	501,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	R	R06001	objímky na potrubí vč. montáže	KS	30,000	89,00	2 670,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
21	R	R06004	Sváření autogenem	kpl	1,000	10 230,00	10 230,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
13	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	626,650	3,19	1 999,01	0,00000	0,000	0,000	0,00
							12 550,00		0,000		0,00
19	R	R06002	svedení odkapu VZT	m	35,000	230,00	8 050,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
20	R	R06003	zednické přepomoce	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
							12 025,00		0,014		0,00
15	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50 - přesun kanalizace z VZT	m	20,000	431,00	8 620,00	0,00048	0,010	0,000	0,00
16	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,000	494,00	2 470,00	0,00071	0,004	0,000	0,00
17	721	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	796,00	796,00	0,00016	0,000	0,000	0,00
18	721	725980123	Dviřka 30/30	kus	1,000	139,00	139,00	0,00031	0,000	0,000	0,00
							101 724,27		0,065		0,00

Celkem

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2020

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny
Objekt: Méněpráce

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: Jilek Stavby s.r.o.
Místo: ZŠ Uhřetěves, Nové náměstí 1100

Zpracoval:
Datum: 11. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								-44 741,00		0,000		0,00	
								-44 741,00		0,000		0,00	
1	R	DV04	Dvěře vnitřní 2kř kyvné, částečně prosklené, hladké 1450x1970, okopový plech, ocelová zárubeň s nátěrem, kování	kus	-2,000	22 370,50	-44 741,00	0,00000	0,000	0,000	0,00		
								-44 741,00		0,000		0,00	

D1 Osvětlení

D14 766: Konstrukce truhlářské

Celkem

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2020

Stavba: „Stavební úpravy související s dodávkou gastro zařízení školní jídelny
Objekt: Rozdíl výkazu výměr

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: Jilek Stavby s.r.o.
Místo: ZŠ Uhlíněves, Nové náměstí 1100

Zpracoval:
Datum: 11. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D5 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ZARÍZENÍ

				59 738,00		0,000		0,00			
3	R		Prostup požárně dělící konstrukci - (přesný počet počet dle PBR)	ks	10,000	690,00	6 900,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	Pol20.1	Prostup požárně dělící konstrukci - (přesný počet počet dle PBR)	ks	15,000	690,00	10 350,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

D15 ostatní činnosti

				42 488,00		0,000		0,00			
1	R		staveništní a mimostaveništní doprava	kpl	1,000	28 072,00	28 072,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R		komplexní zkoušky, seřízení, proměření a zaregulování systému	kpl	1,000	14 416,00	14 416,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

Celkem

59 738,00

0,000

0,00

