

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 uzavřené dne 25. 09. 2019 („**Dodatek č. 3**“) byl uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 1429/68, PSČ 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 000 63 941

DIC: CZ00063941

zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou Městské části Praha 10

ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CASUA spol. s r.o.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

zastoupen: Ing. Aleš Poděbrad, jednatel společnosti

IČO: 448 46 908

DIC: CZ44846908

bankovní spojení: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6109

(dále jen „**Zhotovitel**“)



(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25. 09. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/OMP/1254 („**Smlouva**“) a následně dne 17. 2. 2020 Dodatek č. 1 a dne 21. 04. 2020 Dodatek č. 2, na jejímž základě se (i) Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení projektových prací a poskytnout další související činnosti (dále jen „**Dílo**“), a (ii) Objednatel se zavázal zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu v celkové výši 51.848.000,- Kč bez DPH;
- (B) Smluvní strany se následně dohodly na úpravě předmětu Díla tak, aby měl Objednatel dostatek času provést kontrolu/revizi vypracované dokumentace pro provedení stavby v prostředí BIM, přičemž Zhotovitel souhlasil s rozdělením své odměny za vypracování dokumentace pro provedení stavby v prostředí BIM;
- (C) Popsané změny předmětu Díla nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- (D) Dle čl. 16.1 Smlouvy platí, že veškeré změny a doplňky Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami;

dohodly se Smluvní strany na následujících změnách Smlouvy:



Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že článek 5.1.4. Smlouvy ve znění „*cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.4 (Dokumentace pro provedení stavby v prostředí BIM) ve výši dle Přílohy č. 6 Smlouvy po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla;*“ se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1.4 90 % ceny za dílčí část Díla dle čl. 2.1.4 (Dokumentace pro provedení stavby v prostředí BIM) ve výši dle Přílohy č. 6 Smlouvy po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla; 10 % částky dle Přílohy č. 6 Smlouvy bude Zhotoviteli zaplaceno po provedení kontroly dílčí části Díla dle čl. 2.1.4 ze strany Objednatele, která bude bez vad a nedodělků, a to na základě faktury Zhotovitele vystavené po 31. 1. 2021;

Předání a převzetí Díla

Smluvní strany se dohodly, že článek 9.1 Smlouvy ve znění „*Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci (každý jednotlivý stupeň) zpracovat nejprve v elektronické podobě v plně editovatelném formátu a předat ji Objednateli k připomínkám nejpozději 10 pracovních dnů před termínem pro předání a převzetí příslušné části Díla. Objednatel v termínu 5 pracovních dnů ode dne obdržení příslušných dokumentů sdělí Zhotoviteli své připomínky formou revizí nebo jinou vhodnou formou.*“ se ruší a nahrazuje se následujícím:


9.1 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci (každý jednotlivý stupeň) zpracovat nejprve v elektronické podobě v plně editovatelném formátu a předat ji Objednateli k připomínkám nejpozději 10 pracovních dnů před termínem pro předání a převzetí příslušné části Díla. Objednatel v termínu max. 30 pracovních dnů ode dne obdržení příslušných dokumentů sdělí Zhotoviteli své připomínky formou revizí nebo jinou vhodnou formou.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.



Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetla, jeho obsahu plně porozuměla, že Dodatek č. 1 je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 připojuje níže svůj vlastnoruční podpis.

Objednatel:

Městská část Praha 10

V Praze dne



Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Zhotovitel:

CASUA spol. s r.o.

V Praze dne



Ing. Aleš Poděbrad, jednatel společnosti