

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 6219053570 (č. smlouvy zhotovitele: DZ 19010337/MI) ze dne 28.8.2019,
„BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY CEJL – DPS“
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany**Objednatel:****Statutární město Brno**

adresa:

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupený:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČ: 45244782

č. účtu:

111246222/0800

k podpisu smlouvy je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/117 schůzi konané dne 18.11.2020, bod 57, pověřena JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických:

██████████ vedoucí oddělení Bytového odboru
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:**Metrostav a.s.**

se sídlem

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený:

██████████ ředitelem divize 1

tel:

████████████████████

e-mail:

████████████████████

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Praha 1

č. účtu:

1809071/ 0100

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložka 758

oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

██████████ ředitel divize 1

ve věcech technických:

██████████ vedoucí projektu

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. 6219053570 ze dne 28.8.2019, na akci „Bytový dům pro seniory Cejl - DPS“ (dále jen Smlouva o dílo):

I.

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na neprovedení některých prací (méněpráce) oproti sjednanému Rozsahu předmětu smlouvy v části stavba v čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo a tam citované projektové dokumentaci v bodu 2.6.1., se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. takto:

„2.6.3. Vícepráce: Komunikace a zpevněné plochy – REVIZE (ZL36), EPS, vpusti, napájení požárních zařízení a elektro – změna dispozice 1.NP (ZL37), Sanitární vybavení – REVIZE (ZL38), ZTI, ÚT – doplnění dle skutečnosti k datu 16.6.2020 (ZL39), VZT – REVIZE a s tím související úprava podhledů a izolací (ZL40), Nový železobetonový věnec 4.NP Cejl 75 (ZL41), Elektro - REVIZE (ZL42), Výplně otvorů - REVIZE (ZL43), Krov - doplnění dle skutečnost (ZL44), Změna dispozice 1.PP a 1.NP (ZL45), Schodiště Z01, Z02 – REVIZE (ZL46), Kuchyňské linky (ZL47), Kuchyňské linky (ZL48 – technický), Výplně otvorů – REVIZE (ZL49 – technický), Poštovní schránky (ZL50).

Méněpráce jsou zahrnuty ve změnových listech ZI č. 36, ZL č. 37, ZL č. 38, ZL č. 39, ZL č. 40, ZL č. 41, ZL č. 42, ZL č. 43, ZL č. 45, ZL č. 46 a ZL č. 47.“

II.

Podrobný rozsah změn je specifikován změnovými listy ZL č. 36 až ZL č. 50 a položkovými rozpočty víceprací a méněprací ZL č. 36 až ZL č. 50, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku doplnění Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. tímto Dodatkem, se cena díla navyšuje o částku 2 642 487,25 Kč bez DPH (slovy: dvěmilionyšestsetčtyřicet dvatisícčtyřistaosmdesát sedm korun českých dvacetpět haléřů), a čl. 4 Smlouvy o dílo se v odst. 4.1.1. proto mění tak, že zní:

„4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**4.1. Výše sjednané ceny**

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH **108 227 453,40 Kč**
(slovy: stoosmmilionůdvěstědvacetsedmtisícčtyřistapadesát tři korun českých, čtyřicet haléřů)

DPH 15% **16 234 118,01 Kč**
(slovy: šestnáctmilionůdvěstětřicetčtyřitisícstoosmnáct korun českých, jeden haléř)

Cena celkem včetně DPH **124 461 571,41 Kč**
(slovy: stodvacetčtyřimilionůčtyřistašedesátjedenatisíc pětsetsedmdesát jedna korun českých, čtyřicet jedna haléřů).“

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy

- změnové listy ZL č. 36 až ZL č. 50, včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/117, které se konalo dne 18.11.2020 usnesením č. 57.

V: Brně

Dne: 27. 11. 2020

V: Praze

Dne:


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



JUDr. Iva Marešová,
vedoucí Bytového odboru MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Bytový odbor
Maliňovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-



ředitel/ divize 1

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0101)