



MHMPXPF85TPG

stejnopis 1

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo DIL/20/04/000611/2018**na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
(pro zakázky malého rozsahu)

Ke stavbě č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence – projekty DSP, DVZ a AD

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000611/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 024/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586-2635 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

Objednatel: Hlavní město Praha
Se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru
investičního Magistrátu hlavního města Prahy

Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.
Se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
IČO: 265 09 172
DIČ: CZ26509172 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
ČSOB a.s.
Bankovní spojení: 28152664/0300
Číslo účtu: 28152664/0300
Zastoupená: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna způsobu projednání stavby č. **3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence**. Dodatkem se mění obsah *I. fáze projektové dokumentace pro stavební povolení DSP* podle smlouvy o dílo DIL/20/04/000611/2018 ze dne 25.6.2018 za *I. fázi Dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) včetně zajištění vydání pravomocného společného povolení (SP)*. Při projednávání dokumentace pro stavební povolení – DSP příslušný stavební úřad v souladu s technickým řešením a skutečným stavem území, že stavba bude projednána ve společném řízení. Součástí žádosti o projednání bude projekt pro vydání společného povolení (DSJ). Tímto dodatkem dojde ke změně ceny díla platebních podmínek a termínů zpracování v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem stavba č. č. **3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence**.
2. Dále předmětem tohoto Dodatku je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy s účinností od 1. 1. 2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.

3. Dále předmětem tohoto Dodatku je změna v zastupující osobě, kdy pověřený řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.

II. ZMĚNY A DOPLŇKY

Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku V. Cena díla a platební podmínky v části I. fáze DSP na vypracování projektu pro společné územní a stavební řízení (DSJ) podmínky tako:

Rekapitulace ceny díla podle tohoto Dodatku

		cena bez DPH	DPH 21% Kč	celkem vč. DPH Kč
základní smlouva o dílo	I. Fáze	499 300,00	104 853,00	604 153,00
	II. Fáze	460 900,00	96 789,00	557 689,00
	III. Fáze	96 000,00	20 160,00	116 160,00
původní cena díla celkem		1 056 200,00	221 802,00	1 278 002,00
navýšení dle dod. 1	I. fáze	624 210,00	131 084,10	755 294,10
dodatek č. 1 - nová cena ve vazbě na zvýšení I. Fáze změna na DSJ	I. Fáze	1 123 510,00	235 937,10	1 359 447,10
	II. Fáze	460 900,00	96 789,00	557 689,00
	III. Fáze	96 000,00	20 160,00	116 160,00
nová cena celkem dle dodatku č. 1		1 680 410,00	352 886,10	2 033 296,10
z toho uhrazeno k 31.12.2018	I. Fáze	349 510,00	73 397,10	422 907,10
	II. Fáze	0,00	0,00	0,00
	III. Fáze	0,00	0,00	0,00
zbývá k úhradě		1 330 900,00	279 489,00	1 610 389,00
	I. Fáze	774 000,00	162 540,00	936 540,00
	II. Fáze	460 900,00	96 789,00	557 689,00
	III. Fáze	96 000,00	20 160,00	116 160,00

Dodatkem došlo k navýšení původní ceny za I. fázi DSP změněnou na dokumentaci pro vydání společného povolení (DSJ) včetně zajištění vydání pravomocného společného povolení (SP) o 624.210,00 Kč bez DPH, 755.294,10 Kč vč. DPH.

Dále se tímto Dodatkem mění a doplňuje Smlouva o dílo v čl. V. Cena díla a platební podmínky v části I. fáze DSP na vypracování projektu pro společné územní a stavební řízení (DSJ) takto:

- I. fáze: Dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) včetně zajištění vydání pravomocného společného povolení (SP)

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena I. fáze	1 123 510,00	235 937,10	1 359 447,10
Uhrazeno k 20.11.2020	349 510,00	73 397,10	422 907,10
Zbývá k úhradě	774 000,00	162 540,00	936 540,00

Zpracování DSJ včetně zajištění SP se sestává ze 4 dílčích plnění z částky 774.000,00 Kč bez DPH, 936.540,00 Kč včetně DPH:

- a) **Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení** (pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy)
Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 45 % ceny I. fáze (DSJ+SP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.
- b) **Projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy**
Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska a výsledek stanoviska.). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po podpisu „Protokolu“ objednatelem ve výši 15 % ceny I. fáze (DSJ+SP) a jeho originál s uvedením jména a podpisy předávajícího a přijímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.
- c) **Dopracování dokumentace pro vydání společného povolení na základě veřejnoprávního projednání**
Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dopracované dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 15 % ceny I. fáze (DSJ+SP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.
- d) **Inženýrská činnost pro vydání pravomocného společného povolení**
Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 25 % ceny I. fáze (DSJ+SP) bude doložena kopií

společného povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci SP orgánem, který toto povolení vydal.

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změn.

Dále se tímto Dodatkem mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku IV. Doba plnění v části I. fáze DSP na vypracování projektu pro společné územní a stavební řízení (DSJ) podmínky takto:

- a) zhotovení DSJ pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy **do 60 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení;
- b) zahájení projednání DSJ s dotčenými orgány státní správy **do 20 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy k jejímu projednání;
- c) zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy do DSJ **do 30 kalendářních dnů** ode dne obdržení stanovisek dotčených orgánů státní správy;
- d) zpracování a podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání DSJ **do 30 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy k jeho zpracování;
- e) zpracování a odevzdání čístopisu DSJ **do 20 kalendářních dnů** ode dne nabytí právní moci společného povolení;

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 5 obdrží objednatel a jedno zhotovitel a jedno zástupce Objednatele (mandatář).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah této Dohody nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 887 ze dne 13. 5. 2019 uzavření tohoto Dodatku nepodléhá schválení Radou hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.

1. Přílohy

nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení změny OZ 1

Příloha č. 2: Potvrzení změny PoZ 1

30 -11- 2020

V Praze

za objednatele:

Hlavní město Praha

.....
Ing. Ivo Freimann

pověřený řízením odboru INV MHMP

30 -11- 2020



V Praze

Za zhotovitele:

PRO – CONSULT s.r.o.

Petr Coufal

ředitel a jednatel společnosti

st.č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ <u> 1 </u>	
Komu: INV MHMP		Datum:	
Odesláno/ předáno:			osobně
Týká se:		Projekt pro sloučené řízení DSJ	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
	Kategorizace položek		
ZMĚNA:			
zpracování projektu pro sloučené řízení pro projednání stavby			
Oznámení změny je vyvoláno: rozhodnutím orgánů státní správy o projednání stavby ve sloučeném řízení			
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL: 10	
			
(za objednatele)		(za zhotovitele)	
Datum: 16.9.20		Petr Coufal – ředitel a jednatel Datum: 16.9.20	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

st.č. 3119 TV Čakovice, etap 0043 Na Kačence		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ <u> 1 </u>	
PoZ vystavil: PRO – CONSULT s.r.o.		Datum:	
PoZ na NOZ č.:		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek č. 1 ke smlouvě: Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 4) písm. b) a odst. 6) písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Nárůst skutečně provedených změn je 26,01% Celková cena je v důsledku přípočtů vyšší o 274.700,00 Kč bez DPH</p>			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 274.700,00 Kč _____ Kč		Změna lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH): 1.330.900,00 Kč		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: _____ 0 _____	
Podpis zmocněnce Objednatele: Ing. Ivo Freimann pově Datum: _____		Podpis zmocněnce Zhotovitele _____ Petr Coufal – ředitel a jednatel	