

č. smlouvy objednatele č.1: 942-2019-537213

č. smlouvy objednatele č.2: TPR/19/204

č. smlouvy zhotovitele:

č.j. dodatku v ASPÚ: SPU 434654/2020

Dodatek č. 5

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je **“Projektová dokumentace
na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov”**,
uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Rakovník**

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Silvie Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Jan Šlajchrt

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

+420 725 949 942

rakovnik.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

IČO:

DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD ČR

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

XXX

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

XXX

XXX

zjq4rhz

65993390

CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Sídlo:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

S-pro servis s.r.o.

Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem

Ing. Matěj Slováček, jednatel

XXX

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

XXX

XXX

syxg99e

Fio Banka

251206348/2010

06016910

CZ06016 910

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 26146.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst 12.7. mění smlouva o dílo včetně dodatků uzavřené na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem “**Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov**”.

I. Předmět dodatku

1. Změna termínů plnění dle Článku III. Termín plnění, v odst. 3.1. – 3.1.1. smlouvy o dílo na:

- b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **po ukončení správního řízení u stavebního úřadu**

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

II. Odůvodnění

Na základě dohody mezi objednateli a zhotovitelem z důvodu zdlouhavého vyřízení majetkoprávní smlouvy s dotčeným orgánem (Povodí Vltavy s.p.) v řízení o vydání stavebního povolení dojde k posunu termínu viz. bod I, tohoto dodatku. Výskyt těchto překážek smluvní strany nemohli předjímat a oba objednatelé s tímto návrhem souhlasí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel č. 1, dvě vyhotovení si ponechá objednavatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Za objednavatele č. 1:

V Rakovníku dne 17. 12. 2020

Za objednavatele č. 2:

V Karlových Varech dne 9. 12. 2020

.....
Ing. Silvie Römerová
Vedoucí Pobočky Rakovník
Státní pozemkový úřad

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
Ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Blatné dne 1. 12. 2020

.....
S-pro servis s.r.o.
Ing. Matěj Slováček,
jednatel společnosti