

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2016**

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

IRBOS s.r.o.

se sídlem: Čestice 115, Kostelec nad Orlicí 517 41

IČO: 259 33 094

DIČ: CZ25933094

zástupce: Ludmila Myšáková, jednatelka

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 276304350277/0100

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

V průběhu realizace předmětu níže specifikované smlouvy o díly nastaly okolnosti nezaviněné žádnou ze smluvních stran, přičemž žádná ze smluvních stran nemohla tyto okolnosti rozumně předvídat. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2016, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Častolovice“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínů pro dokončení dílčích částí díla, jakož i na změně způsobu hrazení ceny za část plnění specifikovaného v článku 3 odst. 3 smlouvy o dílo, kdy cena bude hrazena takto:
 - a) částka ve výši 344 625,- Kč bez DPH po převzetí všech dílčích výstupů plnění zhotovitele odpovídajících částem předmětu díla definovaným v článku 3 odst. 3

písm. a) až m), a dále písm. o), q) a s) objednatelem, kdy položkový rozpočet dle článku 3 odst. 3 písm. f) bude oceněn v cenové úrovni 2020; zhotovitel tuto část plnění předá objednateli nejpozději do 31.12. 2020

- b) částka 91 900,- Kč bez DPH po tom, co příslušný stavební úřad ukončí řízení zahájené na základě zhotovitelem podané žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu dle projektové dokumentace dle této smlouvy o dílo vydáním rozhodnutí ve věci, za předpokladu, že zhotovitel řádně plnil své povinnosti dle článku 3 odst. 3 písm. o) až s) smlouvy o dílo a zapracoval případné připomínky vzešlé z projednávání žádosti o vydání stavebního povolení do DPS a rozpočtu stavby,
 - c) částku 18 380,- Kč bez DPH po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu dle projektové dokumentace dle této smlouvy o dílo,
 - d) částku 4 595,- Kč bez DPH po dokončení činností dle článku 3 odst. 3 písm. v) smlouvy o dílo.
2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran založená smlouvou o dílo se tímto dodatkem nemění.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho zveřejnění zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. *RK/34/11.3/2020* ze dne *30.11.2020*
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne *11. 12. 2020*


za stranu objednatele



Mgr. Martin Červíček
hejtmán Královéhradeckého kraje

V Česticích dne.....

za stranu zhotovitele



Ludmila Myšáková
jednatelka
IRBOS s.r.o.