



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168752599/0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp
Ing. Martin Pirkel

zástupce ve věcech technických: [redacted], telefon: [redacted], [redacted]
e-mail: [redacted]@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

M Projekt CZ s.r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, 17. Listopadu 1020

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Milošem Popelářem

IČ: 03508544

DIČ: CZ03508544

bankovní spojení: Komerční Banka a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 107-8788330297/0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Popelář

zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Popelář, telefon: [redacted], [redacted]
e-mail: [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 34200

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací pro územní, stavební řízení, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (DÚŘ + DSP, DVŘ + DPS), viz. níže uvedené odstavce a aktualizovaná příloha PD č. 1, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo po dohodě s provozním úsekem vodohospodářských služeb z objektivních důvodů ke změnám závazků ze smlouvy, tzn. navýšení rozsahu projekčních prací, které měli vliv na konečnou cenu díla.

Změny závazků ze smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze č. 1, jehož součástí je rozpis nových cen u projektů, kde došlo ke změnám, včetně náhradních termínů jejich předání, které byly odsouhlaseny objednatelem.

Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II.

Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo takto:

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných

víceprací mění následovně:

- 1) Projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a pro provedení stavby:
Obnova - vodovod v ul. Kozinova PE 110 mm - cca 125 + 20 m

Méněpráce

0,- Kč

Cena celkem bez DPH

47.955,60,- Kč

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 171 481 347 / 0300

Vícepráce 25.408,30,- Kč

Cena celkem bez DPH 73.363,90,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 47.955,60,- Kč

Dodatek č. 3 25.408,30,- Kč

Cena celkem bez DPH 73.363,90,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.


III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 3 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 3 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


V Ústí nad Orlicí dne: 10.12.2020

Za zhotovitele:




Ing. Miloš Popelář
jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti



Ing. Martin Pirkl
jednatel společnosti

Přílohy:

- 1) Aktualizovaná tabulka k dodatku č. 3 s cenami všech smluvních PD
- 2) Kalkulace víceprací, vyhotovené společností M Projekt CZ s.r.o. – 1 list k invest. akci:
 - a) Obnova - vodovod v ul. Kozinova PE 110 mm - 125 + 20 m

**Příloha k dodatku č. 3,
seznam projektových dokumentací**

č. akce	Název akce	členění PD	stav. stupně	termín odevzdání	částka (Kč) bez DPH
1	Obnova - vodovod v ul. Královéhradecká, od křižovatky u č. p. 917, po č.p. 444, PE D160 - cca 102m	1PD	DUR +DSP DVŘ+DPS	31. 5. 2020	██████████
2	Obnova - vodovod v ul. Vrbenského - PE D90 - cca 41 m + PE D63 - cca 194 m	1PD	DSP DVŘ+DPS	28. 2. 2020	██████████
3	Obnova - vodovod v ul. Korábova - PE D110 - cca 274 m + PE 90 cca 31 m	1 PD	DUR +DSP DVŘ+DPS	30. 4. 2020	██████████
5	Obnova vodárenského objektu na st. p. č. 204 u akumulace a vrtu KN-1 v k. ú. Knapovec	1 PD	DVŘ+DPS	30. 9. 2020	██████████
7	Obnova - vodovod v ul. M. J. Kociana - od č.p.438 k č.p. 54, LT DN100 -20m,LT DN150-151m, PE DN40-12m	1 PD	DUR+DSP DVŘ+DPS	30. 7. 2020	██████████
12	Obnova - kanalizace v ul. U Hřiště - PP DN 400 - cca 68 m	1 PD	DVŘ+DPS	15. 12. 2020	██████████
13	Obnova - vodovod v ul. Kozinova PE 110 mm - cca 125 + 20 m	1 PD	DUR+DSP DVŘ+DPS	15. 12. 2020	██████████

Celková cena za vypracování PD

částka (Kč) bez DPH **592 018,50**

Celkový honorář

Licence: 011020 – M Projekt CZ s.r.o. - Ústí nad Orlicí

Firma : **M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí**
 Číslo zakázky : 2019_1055
 Místo : NA ÚZEMÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 Stavba : OBNOVA A ROZVOJ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ
 Projektant : M Projekt CZ s.r.o.
 Datum : 8.11.2019

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	PČ	IČ	Honorář
SO-13 Obnova - vodovod v ul. Kozinova	PE D110 - cca 125 m +20 m			
Celkem				
DPH (21 %)				
Celkový honorář včetně DPH				30 744,10

Sestavení objektů dle výkonových fází – UNIKA: (bez DPH)

č.	Název výkonové fáze	PČ	IČ	PČ + IČ
1	zabezpečení vstupních podkladů			
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení			
3	zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení			
4	tendrová dokumentace			
5	zabezpečení projektové přípravy pro provedení stavby			
6	zadávací dokumentace			
7	dopracování projektu pro provádění stavby			
8	zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby			
9	práce spojené s prováděním stavby			
10	práce po dokončení stavby			
11	zpracování studií			

Příloha ke smlouvě o dílo:

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 011020 – M Projekt CZ s.r.o. - Ústí nad Orlicí

Firma : M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
 Číslo zakázky : 2019_1055
 Místo :
 Stavba : OBNOVA A ROZVOJ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍŤE
 Číslo objektu : SO-13 Obnova - vodovod v ul. Kozinova
 Popis objektu : PE D110 - cca 125 m +20 m
 Projektant : M Projekt CZ s.r.o.
 Datum : 8.11.2019

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : ██████████ Kč
 Pásmo náročnosti : 3
 Kategorie : Liniové stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : ██████████ Kč
 Zvolený celkový základní honorář : ██████████ Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů				
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení				
3	zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení				
4	zabezpečení projektové přípravy pro provedení stavby				
5	zadávací dokumentace				
6	dopracování projektu pro provádění stavby				
7	zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby				
8	práce spojené s prováděním stavby				
9	práce po dokončení stavby				
Celkem (včetně cenových úprav)					
Celkem (bez cenových úprav)					
SLEVA					
Celkem (včetně cenových úprav)					25 408,30
DPH (21 %)					5 335,80
Celkový honorář včetně DPH					30 744,10

