

číslo smlouvy zadavatele: 50 Spr 248/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 219-085/L

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení modernizace výtahu v budově Okresního soudu v Lounech

Objednatel:

Česká republika – Okresní soud v Lounech

zastoupený Mgr. Hanou Bachovou,

předsedkyní okresního soudu

Sladkovského 1132, 440 29 Louny

00024881

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

ČNB, č.ú: [REDACTED]

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

[REDACTED] – ředitelka správy

tel.: + [REDACTED] fax: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka kmpabp2

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Sídlo:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

[REDACTED] jednatelem

[REDACTED] vedoucí obchodního úseku Praha

61328952

CZ61328952

ČSOB, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dnem měsíce a roku smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy.

I.

1. V důsledku přetrvávající nepříznivé bezpečnostní situace stran pandemie koronaviru bylo vedením soudu rozhodnuto o potřebě zvýšeného úklidu a dezinfekce soudní budovy tak, aby byla co v největší míře zajištěna bezpečnost zaměstnanců, soudců, zástupců veřejnosti a v neposlední řadě zaměstnanců zhotovitele. Smluvní strany proto přistoupily k uzavření dodatku č. 1, jehož předmětem bude nové časové vymezení pro realizaci a předání díla. O tomto stavu byla provedena odpovídající evidence a navržené řešení bylo schváleno odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.

2. **Článek III. odst. 4 smlouvy se mění tak, že zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 dnů ode dne převzetí stanoviště.

3. **Článek III. smlouvy se doplňuje o odst. 5, který zní:**

Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu nepředvídatelných okolností (např. živelné pohromy, pandemická situace, atd.) může být doba předání díla prodloužena, a to o dobu nezbytně nutnou. Zhotovitel je povinen o výskytu nepředvídatelných skutečností neprodleně informovat pověřeného pracovníka objednatele, a to písemnou formou. K prodloužení termínu dokončení díla bude přistoupeno pouze za souhlasného stanoviska obou smluvních stran. O případném prodloužení bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek.

4. **Článek III. smlouvy se doplňuje o odst. 6, který zní:**

Maximální závaznou dobu realizace díla, lze na dobu nezbytně nutnou přerušit zápisem do stavebního deníku, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a dodržení technologických postupů.


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – harmonogram realizace akce vyhotovený ke dni podpisu dodatku


V Liberci dne: 8.12.2020

V Lounech dne: 14.12.2020


Za zhotovitele:



Za objednatele:



.....
Česká republika - Okresní soud v Lounech
Jméno, příjmení: **Mgr. Hana Bachová**
Funkce: předsedkyně Okresního soudu v Lounech



HMG Okresní Soud Louny 219-085

Termín realizace rekonstrukce výtahu 23. 11. 2020 – 8. 2. 2021

23.11. - 27.11. Demontáž výtahu

30.11. - 18.12. Zednické úpravy v šachtě a ve strojovně – příprava na novou technologii výtahu

19. 12. 2020 - 3. 1. 2021 Přerušení prací

4. 1. - 3.2. Montáž nového výtahu + seřízení + příprava na ZK výtahu

4.2. ZK výtahu AO

5.2. - 7.2. Odstraňování případných závad ze zkoušky + příprava výtahu na předání

8.2.2021 - Předání výtahu

