

# DODATEK č. 3

## ke

# SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2201403  
Číslo smlouvy objednatele: 57/12/ORI-OVZ/2019  
Číslo Dodatku č. 3: 44/12/ORI-OVZ/2020

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

A na straně zhotovitele:

**společnost s názvem: „Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV pro akci: Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“, dále jen „Společnost“, která vznikla na základě Smlouvy o společnosti z 19. března 2020**

**První společník společnosti:**

Název zhotovitele: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**  
Sídlo: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov  
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Brně, oddíl C, vložka 7336  
zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem  
IČO: 469 72 021  
DIČ: CZ46972021  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

a


**Druhý společník společnosti:**

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**  
Sídlo: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov  
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Brně, oddíl B, vložka 2623  
zastoupený: Milanem Grmelou, statutárním ředitelem  
IČO: 255 27 380  
DIČ: CZ25527380

daňový režim:



osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:



(společně a nerozdílně dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 57/12/ORI-OVZ/2019 ze dne 12. 05. 2020, Dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění takto:

### 3. Termíny a místo plnění

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do 31. 1. 2021

3.2.6 Změna termínu je na základě dodatečné změny podlahové konstrukce ve vztahu na dodržení požadovaných časových lhůt a následného provádění prací uvedených v technologických požadavcích k danému typu podlahové konstrukce a záruční době za provedení díla.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 57/12/ORI-OVZ/2019 ze dne 12. 5. 2020, Dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově

V Prostějově

Za zhotovitele:

Níže uvedení zástupci jednájí jako  
společníci společnosti s názvem  
„Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV

Ing. Jiří  
Rozeňnal

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Rozeňnal  
Datum: 2020.12.17  
07:34:50 +01'00'

---

Ing. Jiří Rozeňnal  
náměstek primátora

pro akci: Příkladná tělocvična u DDM  
Vápenice, Prostějov“

Josef  
Velešák

Digitálně  
podepsal Josef  
Velešák  
Datum:  
2020.12.16  
14:13:58 +01'00'

---

Ing. Bc. Josef Velešák  
jednatel  
prvního společníka společnosti

Milan  
Grmela

Digitálně  
podepsal Milan  
Grmela  
Datum: 2020.12.16  
13:54:34 +01'00'

---

Milan Grmela  
statutární ředitel  
druhého společníka společnosti

