

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TA/2020/18

číslo smlouvy objednatele: 18/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: **sekretariat@susjk.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: **[REDAKCE] vedoucím PJ, na základě plné moci**
[REDAKCE] ekonomkou PJ, na základě plné moci
tel.: **[REDAKCE]**
e-mail: **[REDAKCE]**
IČO: **608 38 744** DIČ: **CZ60838744**
ID datové schránky: **8yuchp8**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1.3.1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: + [REDAKCE]
	[REDAKCE]	tel.: + [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: + [REDAKCE]
	[REDAKCE]	tel. + [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí: **[REDAKCE]** tel.: **+ [REDAKCE]**, (č. autorizace 38095)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 18/VZ/2020, č. zhotovitele 841/TD/TA/2020/18 uzavřené dne 4. 6. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto odstavce zní nově takto:

2.2 Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **18/VZ/2020** a dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS, s.r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č.1.

4.1 Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo dle čl. 2 smlouvy o dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

Změnový list č. 1 – méněpráce

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

DPH 21%

5 881 571,78 Kč

1 235 130,07 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

7 116 701,85 Kč

slovy: sedm milionů jedno sto šestnáct tisíc sedm set jedna koruna česká a osmdesát pět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.



Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 14. 12. 2020

Za zhotovitele: STRABAG a.s.
Písek, dne: 7.12.2020

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

vedoucí PJ
na základě plné moci

ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal:



Stavba:	Rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice 000 - Ostatní a vedlejší náklady	č. SOD objednatele:	18/VZ/2020
Objekt:		š. SOD zhotovitele:	841/TD/TA/2020/18
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Projektční kancelář PRIS, s.r.o. Osová 20, 625 00 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Předmět změny:	000-0 1.- 02841 - Průzkumné práce životního prostředí na povrchu		
Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena cena celkem
1. PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	-1,00	[REDACTED] [REDACTED]
Kontrolní měření hluku			
- kontrolní měření hluku před zahájením stavby a po stavbě vč. protokolu: 1=1,0000 [A]			
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi			
	Celkem bez DPH		[REDACTED]
	DPH 21%		[REDACTED]
	Celkem s DPH		[REDACTED]
Podpis navrhovatele:	Datum:	04.12.2020
Vyjádření:	[REDACTED]		[REDACTED]
Zhotovitel:	[REDACTED]	datum:	podpis: [REDACTED]
Projektant	[REDACTED]	datum:	podpis: [REDACTED]
TDS:	[REDACTED]	datum:	podpis: [REDACTED]
Investor:	Ing. Jan Šticha	datum: 7.12.2020	podpis: [REDACTED]
Přílohy:	[REDACTED]		



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky_dodatek č.1Stavba: 18172 Rekonstrukce silnice III/14120 Krašovice
Rozpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

SO 000

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02841		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	-1,000		
			Kontrolní měření hluku				
			- kontrolní měření hluku před zahájením stavby a po stavbě vč. protokolu: 1=1,0000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				