

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace**
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov
IČO 06668356
DIČ CZ06668356
zástupce Ing. Josef Matyáš, ředitel
dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **W.H.A. system, spol. s r. o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C12700
se sídlem Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk
IČO 61945251
DIČ CZ61945251
zástupce Radek Sedláček, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-008715 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 3, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnového listu č. 3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	5.747.364,00
Vícepráce dle změnového list č. 1 v Kč bez DPH	495.773,00
Méněpráce dle změnového list č. 1 v Kč bez DPH	0,00
Vícepráce dle změnového list č. 2 v Kč bez DPH	247.419,16
Méněpráce dle změnového list č. 2 v Kč bez DPH	-72.850,65
Méněpráce dle změnového list č. 3 v Kč bez DPH	-105 889,20
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	6.311.816,31
DPH v Kč samostatně	1.325.481,42
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	7.637.297,73

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnový list č. 3

