

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Městská část Praha – Zbraslav**, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmapp6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4.12.2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „**Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportoviště**“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že v odstavci 3.2 Smlouvy se vypouští první věta a nahrazuje se následujícím textem:  
*„Před zahájením provádění Díla převezme Zhotovitel na základě písemného protokolu Místo plnění s tím, že převzetí Místa plnění bude dokončeno nejpozději 4. ledna 2021.“*
  - Strany se dále dohodly, že dne 7. prosince 2020 bude zahájeno předání Místa plnění tak, aby Zhotovitel mohl před dokončením převzetí Místa plnění a zahájením realizace Díla provést nezbytné úkony a přípravy pro realizaci Díla (rozbory stávajících ploch pro potřeby likvidace vytěženého materiálu, zajištění souhlasných stanovisek apod.).
  - V souvislosti se změnou uvedenou v bodu 1. výše Zhotovitel předložil aktualizovaný Harmonogram postupu prací, jehož znění tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku, a tento aktualizovaný Harmonogram postupu prací nahrazuje Harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu 1 Smlouvy v plném rozsahu.
  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
  - Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  - Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 14 prosince 2020

v PLZENI dne 9 prosince 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

VYSSPA Sports technology s.r.o.:

Podpis: 

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová


Funkce: starostka

Podpis: 

Jméno: Jaroslav Karásek

Funkce: jednatel

Svatá 2438/6  
326 00 Plzeň-Východní Předměstí  
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	<u>R 30 490 10</u>
ze dne	<u>7.12.2020</u>
za správnost:	

**Příloha 1**  
Harmonogram postupu prací

