

DODATEK č. 3

ke smlouvě o řešení části projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu číslo 18-07366S

Smluvní strany

Název instituce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Sídlo: Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

IČO: 00027073

Zastoupený: doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc., ředitelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **příjemce** na straně jedné

a

Název instituce: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

IČO: 68378033

Zastoupený: doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **spolupříjemce** na straně druhé

uzavírají ve smyslu čl. I odst. 6 Smlouvy následující dodatek č. 3:

Řešení grantového projektu bude z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, prodlouženo o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. Datum ukončení řešení projektu 31. 12. 2020 se mění na 30. 6. 2021.

Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení projektu příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení.

Za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 bude podána mimořádná závěrečná zpráva.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nedotčena.

Za příjemce: doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.

Razítko a podpis statutárního orgánu:

Datum:

Za spolupříjemce: doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Razítko a podpis statutárního orgánu:

Datum: