

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 11PT-000574, evidenční číslo 231/14, uzavřené dne 1.10.2014
ISPROFIN: 3271125137

na realizaci zakázky

I/37 Pardubice – Trojice, II. et., Autorský dozor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

generálním ředitelem ŘSD ČR
ředitel Správy Pardubice, na základě

pověření

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

referát zakázky
vedoucí příprav

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

27487938

CZ27487938

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka
21973

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

jednatel společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **11PT-000574** na vypracování projektové dokumentace „**I/37 Pardubice – Trojice, II. et., Autorský dozor**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

I. Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Původní termín

do 30.6.2017

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Nový termín

do 2.2.2018

Zdůvodnění prodloužení termínu:

Důvod posunu termínu je úprava dle skutečného termínu realizace stavby

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č.11PT-000574 ze dne 15.9.2014, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 31. 01. 2017

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: