

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.04.2020 pro zhotovení stavby
„Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/5730/20

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 4cbbvj4
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: **Stavby pro život s.r.o.**
se sídlem: Zborovská 814/19, 150 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2014,
v odd. C, vložce 235537
Zastoupený: Ing. Petrem Hanzalem, jednatelem společnosti
IČ: 03647455
DIČ: CZ 03647455
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: apctwui
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.04.2020 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.04.2020 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 23.11.2020 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Snížení energetické náročnosti DPS Chelčického 2/II, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily mimo jiné následující změnové listy:
 - a) změnový list č. 16, který řeší odpočet úprav zateplení fasády – bytová část,
 - b) změnový list č. 17, který řeší přípočet zarážek ke dveřím – komerční část,
 - c) změnový list č. 18, který řeší odpočet neprováděných prací – demontáže a zpětná montáž EI.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. 5 (Rozsah předmětu smlouvy) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů a v čl. 7 (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících přílohu tohoto dodatku.

II. Změny smlouvy o dílo

- 1) **V článku 5. Rozsah předmětu smlouvy se odst. 5.1.1. na konci doplňuje o nový text, který zní:**

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 16, 17, 18, které jsou přílohou dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

- 2) **V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. 7.2.1. ruší a nově zní takto:**

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD a dodatků č. 1, 2	11.786.091,38 Kč	2.006.295,03 Kč	13.792.386,41 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 16	-18.720,02 Kč	-2.808,00 Kč	-21.528,02 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 17	2.520,00 Kč	529,20 Kč	3.049,20 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 18	-22.889,82 Kč	-3.433,47 Kč	-26.323,29 Kč
Cena díla celkem včetně dodatků č. 1- 3	11.747.001,54 Kč	2.000.582,76 Kč	13.747.584,30 Kč

III. Závěrečné ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.04.2020, ve znění dodatků č. 1-2, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 682/2020-60 ze dne 15.12.2020.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha.

- Příloha č. 1: Změnový list č. 16, č. 17, č. 18

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni

V Českých Budějovicích

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Ing. Petr Hanzal, jednatel společnosti