

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19. 11. 2020
dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo:

statutární zástupce:

IČ:

zástupce pro jednání:

Ústavní ul, 334 41 Dobřany

ředitel

669792

E-mail: investice@pld.cz

(dále jen „objednatel“)

a

NPM stavební společnost, s. r. o.

sídlo:

statutární zástupce:

zástupce pro jednání:

IČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14020

K Cihelnám 20, 326 00 Plzeň

263 40 313

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 4. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 11. 2020, a to z důvodu provedení následující změny této smlouvy:

I.

Na základě shora uvedeného a z provozních důvodů (neovlivnitelné zpoždění dodávek nezbytného materiálu od poddodavatelů) se prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli na **nejpozději do 31. 1. 2021.**

III.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

V Dobřanech dne: 11. 12. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

NPM

