



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **1642/KT/KT/2020** ze dne **10.11.2020** uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, týkající se akce:

„Budova OŽÚ - provedení demolice nevyužívaného přístavku vč. vyvolaných stavebních prací“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: MgA. Karolína Koubová, primátorka
Oprávněný k podpisu smlouvy: Bc. Vladislava Hudečková, vedoucí Kanceláře tajemníka Magistrátu města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1466072369/0800

I.2. Zhotovitel:

LS MONT s.r.o.
Jamská 2486/8, 59101 Žďár nad Sázavou 1
Zastoupený: František Lavický, jednatel
Zápis v OR, spisová značka: C 58634 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 28285531
DIČ: CZ28285531
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 187195388/0600

I.3. Kontaktní osoby:

ve věcech technických za objednatele: Miloslav Beneš, vedoucí Oddělení správy budov
ve věcech technických za zhotovitele: František Lavický, jednatel

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne **10.11.2020** smlouvu o dílo č. **1642/KT/KT/2020**, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávek stavebních materiálů a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci „Budova OŽÚ - provedení demolice nevyužívaného přístavku vč. vyvolaných stavebních prací“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. VIII. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, zejména pak prodloužení termínu výroby a dodávky nových dřevěných dveří ze strany subdodavatele zhotovitele, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodů uvedených v Čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně Čl. III. Termín plnění díla, odst. 1 uzavřené smlouvy takto:

V Čl. III. Termín plnění díla, odst. 2, zní takto: **Práce budou dokončeny: do 30.4.2021.**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně uzavřené smlouvy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě, dne 17.12.2020



Bc. Vladislava Hudečková,
vedoucí kanceláře tajemníka



František Lavický,
jednatel