

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 23.10.2019
na zhotovení stavby
„Novostavba nových pavilonů MŠ Kolovraty – rozšíření kapacity stávající MŠ“

ČI.I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Městská část Praha – Kolovraty**
se sídlem Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 10
zastoupený: [redacted] starostou
IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

2. **Zhotovitel** **Tost.cz, s.r.o.**
se sídlem: [redacted]
zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 25956019
DIČ: CZ25956019
Peněžní ústav: [redacted]
č.ú. [redacted]

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.1 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Změna předmětu díla, Článek I. ve smlouvě o dílo

Na základě požadavku objednatele je předmět díla **rozšířen** o práce a dodávky – vícepráce a **ponížen** o práce a dodávky – méněpráce. Rozsah víceprací a méněprací je popsán v dokumentu **označeném jako „MŠ Kolovraty - změnový list č.01“ (dále „Rozpočet 01“**, ve kterém se **méněpracemi** rozumí položky, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají zápornou hodnotu a **vícepracemi** se rozumí položky, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají kladnou hodnotu.

2.2. Změna ceny díla, Článek IV. ve smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na základě **Rozpočtu 01** na **zvýšení** celkové ceny díla o součet cen víceprací a na **ponížení** celkové ceny díla o součet cen méněprací, takže cena díla se celkově **zvyšuje** o částku **801.278,54Kč**, bez DPH.

Původní cena díla

5.1. Celková cena díla bez DPH	32.900.000,- Kč
DPH	6.909.000,- Kč
Celková cena díla s DPH	39.809.000,- Kč

Nová cena díla:

5.1. Celková cena díla bez DPH	33.701.278,54 Kč
DPH	7.077.268,49 Kč
Celková cena díla s DPH	40.778.547,03 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

ČI.III.

Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.


ČI.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.2. Přílohou tohoto dodatku je: **Rozpočet 01**. Příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala rada **Městské části Praha – Kolovraty** na jednání konaném dne *1. 11. 2016*, usnesením č. *1234/2016*.
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Kolovratech
dne *1. 11. 2016*




Městská část Praha – Kolovraty


starosta

Za zhotovitele:

V Kolovratech
dne *1. 11. 2016*



Tost.cz, s.r.o.


jednatel