

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1404

Stavba: MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

801 278,54

Sazba daně

Základ daně

21,00%

801 278,54

15,00%

0,00

Výše daně


168 268,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

969 547,03



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

1404

Stavba: MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Místo:

30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Elektroinstalace	277 154,30	335 356,70
02	Spojovací krček	61 999,05	75 018,85
03	Střešní plášť	16 511,57	19 979,00
04	Okapový chodník	46 258,80	55 973,15
05	Elektroinstalace 2. část	90 628,20	109 660,12
06	Upřesnění specifikace výtahu	32 000,00	38 720,00
07	Konstrukce pod VZT jednotky	69 160,00	83 683,60
08	Závěť - cetris	52 715,47	63 785,72
09	Podlahy - beton	134 571,15	162 831,09
010	Odvodňovací žlaby	20 280,00	24 538,80
		801 278,54	969 547,03

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

01 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

277 154,30

DPH základní
snižená

Základ daně
277 154,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 202,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

335 356,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

01 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - SILNOPROUD

207 086,30

D3 - SLABOPROUD

70 068,00

277 154,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - Změnový list č. 01

Objekt:

01 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

277 154,30

207 086,30

D	D1	SILNOPROUD	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	01R	Dodávka, montáž a regulace - větrné čidlo žaluzii	kpl	1,000	
1	K	Pol1	Rozvaděč RH - dovybavení rozvaděče o Total Stop	ks	1,000	
2	K	Pol2	Rozvaděč RMS1 - dovybavení rozvaděč o jistění přířřevu VZT	ks	1,000	
3	K	Pol3	Rozvaděč RMS2 - dovybavení rozvaděč o jistění přířřevu VZT	ks	1,000	
4	K	Pol4	Rozvaděč RE s jističem 63a- měření šokiky	ks	1,000	
5	K	Pol5	Rozvaděč RE s jističem 25a- měření tepelného čerpadla	ks	1,000	
6	K	Pol6	Stoupek elektro z licovaných cihel- 2 piříř, včetně základu	ks	1,000	
7	K	Pol7	Tiečtko Total Stop	ks	1,000	
8	K	Pol8	Rozvaděč tepelné čerpadlo(odjištění, vypnutí total stop)	ks	1,000	
31	K	Pol87	Kabel 3x2,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	130,000	
32	K	Pol88	Kabel 5Cx1,5mm2, kabel silový, izolace plastová	m	400,000	
9	K	Pol9	Kabel s funkční integritou p90 3x1,5- total stop včetně přířřevů	m	28,000	
10	K	Pol10	Kabel Cyky 4x16 - přířřev pro tepelné terpadlo	m	80,000	
11	K	Pol11	Chránička DN 50	m	80,000	
12	K	Pol12	jednonásobná zásuvka 230/16A pod omítku venkovní včetně krabice do zateplení	ks	2,000	
13	K	Pol13	Kabel cyky 5x10 pro přířřev VZT	m	50,000	
14	K	Pol14	Zemnění - pásovina 30/4 FeZn	bm	25,000	
15	K	Pol15	Montáž výše uvedených zařízení	hod	98,000	

SLABOPROUD

70 068,00

D	D3	SLABOPROUD	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	Pol104	Stožár anténní	ks	1,000	
17	K	Pol105	Anténa UHF	ks	1,000	
18	K	Pol106	Anténa DVBT	ks	1,000	
19	K	Pol107	přepěťová ochrana	ks	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	Pol108	Slučovač anténní	ks	1,000		
21	K	Pol109	zesilovač+Rozbočovač anténní	ks	1,000		
22	K	Pol110	zásuvka anténní	ks	3,000		
23	K	Pol111	Kabel Koax DIGI	m	320,000		
24	K	Pol113	Veškerý další materiál pro dokončení a spřevoznění díla	kpl	1,000		
25	K	Pol114	Montáž výše uvedených zařízení pro STA	hod	35,000		
26	K	Pol115	Výchozí revizní zpráva	hod	4,000		
27	K	Pol116	Měření STA kabelů vč. protokolu	hod	10,000		
28	K	Pol117	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		
29	K	Pol118	PD skutečného provedení	hod	6,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Křivovraty - změnový list č. 01

Objekt:

02 - Spojovací krčec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 999,05

DPH základní
snížená

Základ daně
61 999,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 019,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

75 018,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

02 - Spojovací krček

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 990,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 147,25
5 - Komunikace pozemní	-12 302,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 145,51
PSV - Práce a dodávky PSV	59 008,86
713 - Izolace tepelné	4 971,75
767 - Konstrukce zámečnické	28 837,80
776 - Podlahy povlakové	25 199,31
Náklady ze soupisu prací	61 999,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovráty - změnový list č. 01

Objekt:

02 - Spojovací krček

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 999,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 990,19

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 147,25
1	K	311275	Zdivo nosné keramzitbeton TNB tl.175mm	m2	6,863	750,00	5 147,25
	W		Spojovací krček				
	W		3,3*0,4		1,320		
	W		2*0,25		0,500		
	W		3,3*0,4		1,320		
	W		3,3*0,4		1,320		
	W		2,01*0,25		0,503		
	W		1,6*0,75		0,660		
	W		1,4*0,5		0,500		
	W		Součet				

D 5 Komunikace pozemní

-12 302,57

2	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty	m2	12,070	994,00	-8 792,98
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

komunikační krček

-12,67

Součet

3	M	592478	zámková dlažba BELSIMA bílá	m2			-3 509,59
---	---	--------	-----------------------------	----	--	--	-----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 145,51

26	K	612341321	Omitka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2			3 088,35
----	---	-----------	---	----	--	--	----------

4	K	631311127	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37	m3	1,531	3 700,00	5 664,70
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

krček

12,76*0,12

Součet

5	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,531	700,00	1 071,70
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

6	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem: podlahovým páskem výšky 80 mm	m	16,200	19,80	320,76
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

8,1*2

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV 59 008,86							
D	713		Izolace tepelné				4 971,75
7	K	713141151	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstevně	m2			918,72
	W		12,76				
	W		Součet				3 748,32
8	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2			
	W		12,76*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"				
	W		Součet				153,12
27	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2			
	W		podlahy		12,760		
	W		12,76		12,760		
	W		Součet		14,036	10,80	151,59
28	M	28329234	folie PE parotěsná tl 0,2mm	m2			
	W		12,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		14,036		
	W		Součet				
D	767		Konstrukce zámečnické				28 837,80
9	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg			10 825,00
	W		Sloupky		433,000		
	W		433		433,000		
	W		Součet		0,433	41 600,00	18 012,80
10	M	13515116	Jekl 120x80x10	t			
	W		4*27*4/1000				
	W		0,24*0,2*4*4,8/1000				
	W		Součet				
D	776		Podlahy povlakové				25 199,31
11	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2			2 424,40
12	K	776111211	Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm	m			289,75
13	K	776111221	Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m			274,50
14	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2			574,20
15	K	776121211	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šířky do 300 mm	m			137,25
16	K	776121221	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m			122,00
17	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2			4 785,00
18	M	28411051	dílce vinylové tl2,5 mm,nášlep.vrstva 0,55 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bff S1,bez flaiátů	m2			9 811,16
	W		12,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		14,036		
	W		Součet		14,036		
19	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m		275,00	838,75
20	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m		90,00	274,50
21	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m		135,00	2 187,00
22	M	28411008	lišta soklová PVC 16 x 60 mm	m		69,00	1 117,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m			228,75
24	M	28342164	hrana schodová s lepeným ukončením z PVC 28/40/5,5 mm	m			259,25
25	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,750	2 500,00	1 875,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

03 - Střešní plášť

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 511,57

DPH základní
snížená

Základ daně
16 511,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 467,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 979,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

03 - Střešní plášť

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

16 511,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16 511,57

712 - Povlakové krytiny

0,00

16 511,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

03 - Střešní plášť

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 511,57

D PSV Práce a dodávky PSV

16 511,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

D 712 Povlakové krytiny

16 511,57

3 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační sítěchy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon sítěchy do 5°

3 887,57

W 9,5

W 11,2

W 49,17

W Součet

4 M 58337401 Kamenivo dekoráční (kačírek) frakce 8/16

W 9,5*0,06*1,8

W 47,853*0,02*1,8

W 176,8*0,01*1,8

W 11,2*0,065*1,8

W 49,17*0,09*1,8

W 69,6*0,045*1,8

W 122,3*0,02*1,8

W Součet

11,200

49,170

69,870

25,248

1,026

1,723

3,182

1,310

7,966

5,638

4,403

25,248

500,00

12 624,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

04 - Okapový chodník

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 258,80

DPH základní
snížená

Základ daně
46 258,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 714,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

55 973,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

04 - Okapový chodník

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	46 258,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 992,00
PSV - Práce a dodávky PSV	22 992,00
712 - Povlakové krytí	23 266,80
	23 266,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovráty - změnový list č. 01

Objekt:

04 - Okapový chodník

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 258,80

D HSV Práce a dodávky HSV

22 992,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 992,00

4 K 916331112 Osazení plechového obrubníku

m 120,000 50,00 6 000,00

5 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

m 120,000 141,60 16 992,00

D PSV Práce a dodávky PSV

23 266,80

D 712 Povlakové krytiny

23 266,80

1 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy z kameniva, tloušťky násypu do 150 mm

m2 4 500,00

2 M 58337401 kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16

t 16,200 754,00 12 214,80

3 K 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 16,200 390,00 6 352,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

05 - Elektroinstalace 2. část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 628,20

DPH základní
snižena

Základ daně
90 628,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 031,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

109 660,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

05 - Elektroinstalace 2. část

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - SILNOPROUD

49 366,80

D3 - SLABOPROUD

41 261,40

D4 - IT - strukturovaná kabeláž

41 261,40

90 628,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovráty - změnový list č. 01

Objekt:

05 - Elektroinstalace 2. část

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	D1		SILNOPROUD				90 628,20
6	K	01R	Kabel CYA 25mm- uzemnění vzduchotechnických jednotek	m		8 775,00	49 366,80
7	K	02R	Dveře pro rozvaděče MAR zakrytí rozvaděčů do stoupačky	ks		9 600,00	9 600,00
8	K	03R	Podlahová krabice včetně vybavení dle PD	ks	6,000	3 552,50	21 315,00
5	K	Pol101	Montáž výše uvedených zařízení	hod	28,000	345,60	9 676,80
D	D3		SLABOPROUD				41 261,40
D	D4		IT - strukturovaná kabeláž				41 261,40
1	K	Pol105	Patch panel 1U 24 port, HSER024 OGS	ks		4 860,00	4 860,00
2	K	Pol106	Keystone do Patch panelu, HSPM RJ6	ks	36,000	59,40	2 138,40
3	K	Pol112	Kabel duplex F/FTP PIMF, Cat.6a, 500MHz, 2x (4x2xAWG23), FRNC LS0H (bezhalogénový a nehořlavý plášť)	m	749,000	27,00	20 223,00
4	K	Pol114	Montáž výše uvedených zařízení pro UKS	hod	26,000	540,00	14 040,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

06 - Upřesnění specifikace výtahu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Žpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 000,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
32 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 720,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

38 720,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

06 - Upřesnění specifikace výtahu

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

32 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

32 000,00

32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

06 - Upřesnění specifikace výtahu

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				32 000,00
1	K	7671000	Výtah osobní OT 500/2 stanice	soub	1,000	32 000,00	32 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

07 - Konstrukce pod VZT jednotky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 160,00

DPH základní
snižená

Základ daně
69 160,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 523,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

83 683,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

07 - Konstrukce pod VZT jednotky

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

69 160,00

767 - Konstrukce zámečnické

69 160,00

69 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

07 - Konstrukce pod VZT jednotky

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 160,00
D	767		Konstrukce zámečnické				69 160,00
1	K	767995114	Dodávka a montáž konstrukce pro VZT jednotku	ks	2,000	34 580,00	69 160,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

08 - Závětrří - cetris

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 715,47

DPH základní
snížená

Základ daně
52 715,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 070,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 785,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

08 - Závěťří - cetris

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 715,47

HSV - Práce a dodávky HSV

10 615,47

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 615,47

PSV - Práce a dodávky PSV

42 100,00

762 - Konstrukce tesařské

42 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

08 - Závětrí - cetris

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 715,47

D HSV Práce a dodávky HSV

10 615,47

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2	K	621211011 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
3	M	BCL.0000904.URS Tepelná izolace KOOL THERM K5 na fasádu 80 mm
	VV	6,72*1,05

10 615,47

4 401,60

6 213,87

D PSV Práce a dodávky PSV

42 100,00

D	762	Konstrukce tesařské
1	K	762420011.CDC Obložení stropu z cementofiskových desek CETRIS tl. 12 mm na sraz šroubovaných

42 100,00

2 631,25

42 100,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

09 - Podlahy - beton

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 571,15

DPH základní
snižovaná

Základ daně
134 571,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 259,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

162 831,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

09 - Podlahy - beton

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

30. 6. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

134 571,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

134 571,15

134 571,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

09 - Podlahy - beton

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				134 571,15
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				134 571,15
1	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm	m2	-753,900	309,00	-232 956,10
2	K	632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 70 mm	m2	753,900	487,50	367 526,25
W			Skladba P1		541,100		
W			541,1				
W			P2,P8,P8a		212,800		
W			212,8				
W			Součet		753,900		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

010 - Odvodňovací žlaby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 280,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
20 280,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 256,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 538,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

010 - Odvodňovací žláby

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 280,00

HSV - Práce a dodávky HSV

20 280,00

8 - Trubní vedení

20 280,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

MŠ Kolovraty - změnový list č. 01

Objekt:

010 - Odvodňovací žláby

Místo:

Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	HSV		Práce a dodávky HSV				20 280,00
D	8		Trubní vedení				20 280,00
1	K	935932418dm	Odvodňovací plastový žlab ACO euro self 100 mm s odtokem DN100 s plastovým můstkovým roštem	m	13,000	1 560,00	20 280,00

