

**DODATEK č. 2**

**ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 27.5. 2019**

**VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Výstavba trasy I.D metra v Praze  
– úsek Pankrác – Depo Písnice  
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a  
Úsek PAD1b**

**Zadavatel veřejné zakázky**



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000336 00 19  
Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000336 02 19  
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 19080190

## 1. Smluvní strany

**Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, a  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800 (registrovaný)  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Metrostav a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
zastoupený: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva  
IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Václavské nám. 42, Praha 1  
číslo účtu: 1809071/0100 (registrovaný)  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.5. 2019, ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.9.2020 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD1b“** níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

## 2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež dosud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000336 00 19 uzavřené dne 27.5. 2019, ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.9.2020 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD1b“** (dále jen „**Smlouva**“);

- (B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- (D) a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto dodatkem nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy;

nyň Strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě následujícího znění:

### 3. DOHODA STRAN O PŘEDMĚTU DODATKU

Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

#### 3.1 Článek 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) odst. 3.1.se doplňuje:

„Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle Smlouvy dále zahrnuje práce specifikované v soupise prací dle **Přílohy č. 1** Dodatku č. 2 Smlouvy, kterou tvoří schválené Změnové listy stavby č. 02/PAD1b, 03/PAD1b, 04/PAD1b, 05/PAD1b, 06/PAD1b, 07/PAD1b, 08/PAD1b, 09/PAD1b a 10/PAD1b obsahující podrobný soupis (i) dodatečných stavebních prací, vč. odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny a zároveň (ii) podrobný soupis neprováděných méněprací a ceny. Nedílnou součástí těchto změnových listů jsou jejich Přílohy: ZL 02/PAD1b (1-10), ZL 03/PAD1b (1-4), ZL 4/PAD1b (1-6), ZL 05/PAD1b (1-2), ZL 06/PAD1b (1-4), 07/PAD1b (1-4), ZL 08/PAD1b (1-2), ZL 09/PAD1b (1-6) a ZL 10/PAD1b (1-8).“

#### 3.3 Článek 6. Smlouvy (Cena díla) odst. 6.1 se ruší a nově zní:

„6.1 Celková cena za provedení díla činí částku ve výši 140 109 337,31 Kč bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce, ve znění změn dle Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „**Přijátá cena díla**“).“

#### REKAPITULACE

|   |                          |
|---|--------------------------|
| cena dle Smlouvy                            | 124 727 504,34 Kč        |
| cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 | 7 839 000,67 Kč          |
| cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 | 7 542 832,35 Kč          |
| <b>Celkem</b>                               | <b>140 109 337,36 Kč</b> |

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou dle tohoto Dodatku č. 2, se řídí Smlouvou.

4.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.

4.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Přílohami tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 :

- a) Změnový list č. 02/PAD1b
- b) Změnový list č. 03/PAD1b
- c) Změnový list č. 04/PAD1b
- d) Změnový list č. 05/PAD1b
- e) Změnový list č. 06/PAD1b
- f) Změnový list č. 07/PAD1b
- g) Změnový list č. 08/PAD1b
- h) Změnový list č. 09/PAD1b
- i) Změnový list č. 10/PAD1b

Příloha č. 2 : Přehled Změnových listů Dodatku č. 2 – část PAD1b

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou pouze Příloha č. 2 a u Přílohy č. 1 a) až h) krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 2 (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 2 fyzicky svázané). Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 2, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran své podpisy.

V Praze dne

**za Objednatele:**

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

.....  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

V Praze dne

za Zhotovitele:

Metrostav a.s.

.....  
Ing. František Kočí,  
předseda představenstva

.....  
Ing. Jaroslav Heran,  
člen představenstva