


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

(dále jen „dodatek“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „poskytovatel dotace“)


na straně jedné

a

Gmina Miejska Bolesławiec

se sídlem: Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, Polsko

zastoupený/jednající: Piotr Roman – Primátor Města Boleslawce



Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne **22.04.2020** Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

tento dodatek původní smlouvy

Čl. 1

1. Čl. 2 Smlouvy se mění takto: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.

Čl. 2


1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován v elektronické podobě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1. 7. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1. 7. 2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list ze dne 24. 11. 2020.
Příloha č. 2: Monitorovací období projektu.

V Olomouci, dne

Za věcnou a formální správnost dodatku:.....



Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze, dne

Za poskytovatele dotace:
.....

Ře te o oru vrops zemn spo upr ce
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V....., dne.....

Za Hlavního příjemce dotace:
.....

(statutární zástupce, funkce)



Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL

Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL

| | |
|---|--|
| Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): / Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 10. 11. 2020 | |
| 1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu | |
| Nr projektu / Č. projektu: | CZ.11.2.45/0.0/18_029/0001837 |
| Tytuł projektu / Název projektu: | Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis |
| Partner wiodący / Vedoucí partner: | Gmina Miejska Bolesławiec |
| Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká: | Gmina Miejska Bolesławiec Gmina Miejska Kłodzko |
| Numer zmiany / Číslo změny: | 1 |
| Czy wydano Decyzję o finansowaniu / podpisano Umowę? / Bylo vydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva? | Tak / Ano - Nie / Ne |
| Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (bylo-li podepsáno): | 22. 04. 2020 |
| Zmiana ex-post? / Změna ex-post? | Tak / Ano - Nie / Ne |
| 2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny | |
| 2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: | |
| Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych | |
| <p>Wszyscy partnerzy projektu wspólnie wnioskuje o wydłużenie czasu realizacji projektu poprzez zmianę terminu zakończenia projektu do: 31.12.2022 r. / Všichni partneři projektu společně žádají o prodloužení doby trvání projektu a žádají o změnu data ukončení projektu do: 31/12/2022.</p> | |
| 2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uveďte co je příčinou změny v projektu: | |
| <p>Wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu został złożony z kilku powodów. Pierwszy to niemal półroczne opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie, które wyniknęło z konieczności wprowadzenia przez Partnera Wiodącego istotnych zmian w projekcie, umożliwiających realizację głównego zadania inwestycyjnego - uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu. Opóźnienie to skutkowało niemal rocznym opóźnieniem w faktycznym rozpoczęciu projektu u wszystkich partnerów, ponieważ dyscyplina finansów publicznych nie pozwalała im na rozpoczęcie działań inwestycyjnych bez zabezpieczenia refundacji środków, jaki jest podpisana umowa o dofinansowanie. Drugą i główną przyczyną jest jednak trwająca od wiosny zarówno w Polsce, jak i w Czechach, a obecnie pogarszająca się sytuacja epidemiczna, spowodowana wirusem COVID-19. Ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym spowodowały kolejne opóźnienia w rozpoczęciu i realizacji prac inwestycyjnych. Z powodu podziału zespołów pracowników na osobne zespoły w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia nastąpiło</p> | |



spowolnienie przebiegu prac, wystąpiły też opóźnienia w dostawie materiałów. Największym utrudnieniem są jednak opóźnienia w wydawaniu przez służby konserwatorskie opinii nt. realizacji prac (inwestycje prowadzone są w budynkach zabytkowych). Np. Gmina Miejska Kłodzko ponad pół roku musiała czekać na opinię dotyczącą kolorystyki elewacji oraz prac konserwatorskich detali architektonicznych i opasek kamiennych wokół okien. Ponieważ nie udało się zrealizować w tym okresie zaplanowanych prac na zewnątrz, prawdopodobnie zostaną one wstrzymane w okresie zimowym, a możliwość ich kontynuacji będzie dopiero wiosną następnego roku. Ponadto trakcie realizacji podstawowych robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzianych w zamówieniu podstawowym, a których niewykonanie uniemożliwiłoby prawidłową realizację zamówienia podstawowego. Zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych już zawarto aneks do umowy z Wykonawcą na roboty dodatkowe oraz wydłużono termin realizacji robót budowlanych do 15 maja 2021 r.

Opóźnienia w realizacji prac budowlanych automatycznie uniemożliwia planowaną realizację kolejnych działań w projekcie, takich jak realizacja wystaw stałych i czasowych oraz części warsztatów. Działania te mają być przeprowadzane w wyremontowanych obiektach, zatem do ich realizacji konieczne jest najpierw zakończenie prac budowlanych i oddanie obiektów do użytku.

Z powodu ograniczeń w życiu społecznym i konieczności izolacji niemożliwa była w tegorocznym okresie wiosenno-letnim realizacja działań warsztatowych planowanych w innych ośrodkach. Działania te muszą zostać przełożone na przyszły rok, z reguły bowiem planowane są w otwartej przestrzeni (wymagają zatem odpowiedniej pogody) i, w celu zwiększenia promocyjnego oddziaływania, powiązane są organizacyjnie z dużymi imprezami plenerowymi, odbywającymi się cyklicznie w różnych miastach w regionie. Warsztaty te niekiedy mają też określone tematy i powinny być realizowane o określonej porze roku (np. warsztaty dekoracji wielkanocnych czy bożonarodzeniowych), można je zatem przenieść nie mniej, niż o rok.

W świetle powyższych wyjaśnień oraz w obliczu gwałtownego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, uniemożliwiającej w obecnym czasie przyspieszenie realizacji działań projektowych, adresowanych bezpośrednio do turystów wydłużenie czasu realizacji projektu wydaje się niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia zaplanowanych wskaźników

/

Existuje několik důvodů pro žádost o prodloužení termínu projektu. První je šestiměsíční zpoždění při podpisu dohody o spolufinancování, které vyplynulo z nutnosti zavést do projektu významné změny umožňující realizaci hlavního investičního úkolu - spuštění Centra starodávných hrnčířských technik v Boleslavci. Toto zpoždění mělo za následek zpoždění téměř jednoho roku skutečného zahájení projektu pro všechny partnery, protože kázeň veřejných financí jim nedovolila zahájit investiční aktivity bez zajištění splácení finančních prostředků, což je podepsaná smlouva o dotaci. Druhým a hlavním důvodem je však epidemie vira COVID-19, která probíhá v Polsku a České republice od jara a v současné době se zhoršuje.

Omezení společenského a ekonomického života způsobila další zpoždění při zahájení a provádění investičních prací. Kvůli rozdělení pracovních týmů do samostatných týmů, aby se snížilo riziko kontaminace, byl pracovní tok zpomalen. Došlo také ke zpožděním v dodávce materiálu. Největší překážkou jsou však zpoždění při vydávání rozhodnutí o



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

provádění prací konzervačními službami (investice se provádějí do historických budov). Například Město Kladsko muselo čekat více než půl roku na rozhodnutí ohledně barvy fasády a restaurátorských prací architektonických detailů a kamenných pásů kolem oken. Vzhledem k tomu, že plánované venkovní práce nebyly v tomto období provedeny, je pravděpodobné, že budou v zimním období zastaveny a bude možné pokračovat až na jaře příštího roku. Kromě toho při provádění základních stavebních prací vznikla potřeba provést další práce, které nemohly být stanoveny v základní smlouvě a jejichž neplnění by bránilo správnému provedení základní smlouvy. Podle protokolů o nutnosti provedení dalších prací je již uzavřena příloha ke smlouvě se Zhotovitelem na další práce a lhůta pro dokončení stavebních prací byla prodloužena do 15. května 2021.

Zpoždění při provádění stavebních prací automaticky brání plánované realizaci dalších aktivit v projektu, jako je realizace stálých a dočasných výstav a částí dílen. Tyto činnosti mají být prováděny ve zrekonstruovaných zařízeních, takže k jejich realizaci je nejprve nutné dokončit stavební práce a zařízení uvést do provozu.

Kvůli omezením ve společenském životě a potřebě izolace nebylo možné v jarním a letním období realizovat aktivity workshopu plánované v jiných centrech. Tyto aktivity musí být odloženy na příští rok, protože jsou obvykle plánovány na volném prostranství (proto vyžadují vhodné počasí) a, za účelem zvýšení propagačního dopadu, jsou organizačně spojeny s velkými outdoorovými akcemi, které se pravidelně konají v různých městech regionu. Někdy mají tyto workshopy také specifická témata a měly by být prováděny v určitou roční dobu (např. Velikonoční nebo vánoční dekorace), takže je lze přesouvat alespoň na jeden rok.

Ve světle výše uvedených vysvětlení a vzhledem k prudkému zhoršení epidemické situace, které v současné době znemožňuje urychlení realizace projektových aktivit určených přímo turistům, se pro řádnou realizaci projektu a dosažení plánovaných ukazatelů jeví prodloužit dobu realizace projektu

2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie

(prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy)

/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu:

(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)

Wpływ zmiany na kryteria współpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce:

- Pozytywny / Pozitivní
 Neutralny / Neutrální
 Negatywny / Negativní

Wpływ zmiany na oddziaływanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu:

- Pozytywny / Pozitivní
 Neutralny / Neutrální
 Negatywny / Negativní

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:

Wydłużenie terminu realizacji projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Programu, którego efektem będzie

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:

Podniesiona zostanie jakość produktu, a zmiana wpłynie na wzrost liczby odwiedzających osób w objętym wsparciem



| <p>pogłębienie współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Umożliwi też zwiększenie atrakcyjności obszaru pogranicza poprzez wsparcie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego. / Prodloužení termínu realizace projektu přispěje k dosažení hlavního cíle Programu, jehož účinkem bude prohloubení spolupráce na polsko-české hranici. Rovněž umožní zvýšit atraktivitu příhraniční oblasti podporou a vědomým využitím potenciálu společného kulturního dědictví.</p> | <p>miejscu oraz pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków unijnych. / Zlepší se kvalita produktu a změna zvýší počet návštěvníků oblasti pokryté podporou a umožní efektivnější využívání fondů EU</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|------------|------|------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| <p>2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte):</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pierwotnie / Původní*: *Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p> | <p>Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / Popis*: *Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Przewidywany termin rozpoczęcia / Předpokládané datum zahájení: 01.04.2019 Przewidywany termin zakończenia / Předpokládané datum ukončení: 31.12.2021</p> | <p>Przewidywany termin rozpoczęcia / Předpokládané datum zahájení: 01.01.2020 Przewidywany termin zakończenia / Předpokládané datum ukončení: 31.12.2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Przewidywany czas trwania (w miesiącach) / Předpokládaná doba trvání (v měsících): 33</p> | <p>Przewidywany czas trwania (w miesiącach) / Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Plan finansowy / Finanční plán</p> <table border="1" data-bbox="199 1556 782 2018"> <thead> <tr> <th>kolejność planu finansowego / pořadí finančního plánu</th> <th>data złożenia / datum předložení</th> <th>rozliczenie – plan / vyúčtování - plán</th> <th>realizacja – rozliczenie / skutečnost vyúčtování</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2020-10-28</td> <td>784 136,66</td> <td>784 136,66</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2021-04-30</td> <td>836 804,69</td> <td>836 804,69</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2021-10-28</td> <td>359 901,08</td> <td>359 901,08</td> </tr> </tbody> </table> | kolejność planu finansowego / pořadí finančního plánu | data złożenia / datum předložení | rozliczenie – plan / vyúčtování - plán | realizacja – rozliczenie / skutečnost vyúčtování | 1 | 2020-10-28 | 784 136,66 | 784 136,66 | 2 | 2021-04-30 | 836 804,69 | 836 804,69 | 3 | 2021-10-28 | 359 901,08 | 359 901,08 | <p>Plan finansowy / Finanční plán</p> <table border="1" data-bbox="813 1556 1380 2018"> <thead> <tr> <th>kolejność planu finansowego / pořadí finančního plánu</th> <th>data złożenia / datum předložení</th> <th>rozliczenie – plan / vyúčtování - plán</th> <th>realizacja – rozliczenie / skutečnost vyúčtování</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2020-10-28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2021-04-30</td> <td>359 901,08</td> <td>359 901,08</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2021-10-28</td> <td>359 901,08</td> <td>359 901,08</td> </tr> </tbody> </table> | kolejność planu finansowego / pořadí finančního plánu | data złożenia / datum předložení | rozliczenie – plan / vyúčtování - plán | realizacja – rozliczenie / skutečnost vyúčtování | 1 | 2020-10-28 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2021-04-30 | 359 901,08 | 359 901,08 | 3 | 2021-10-28 | 359 901,08 | 359 901,08 |
| kolejność planu finansowego / pořadí finančního plánu | data złożenia / datum předložení | rozliczenie – plan / vyúčtování - plán | realizacja – rozliczenie / skutečnost vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2020-10-28 | 784 136,66 | 784 136,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2021-04-30 | 836 804,69 | 836 804,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2021-10-28 | 359 901,08 | 359 901,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kolejność planu finansowego / pořadí finančního plánu | data złożenia / datum předložení | rozliczenie – plan / vyúčtování - plán | realizacja – rozliczenie / skutečnost vyúčtování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2020-10-28 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2021-04-30 | 359 901,08 | 359 901,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2021-10-28 | 359 901,08 | 359 901,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

| 4 | 2022-04-30 | 359 901,07 | 359 901,07 | 4 | 2022-04-30 | 359 901,07 | 359 901,07 |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| Kluczowe działania / Kličové aktivity | | | | Kluczowe działania / Kličové aktivity | | | |
| Nr / Č | Nazwa działania / Název kličové aktivity | Data rozpoczęcia / Datum zahájení | Data zakończenia / Datum ukončení | Nr / Č | Nazwa działania / Název kličové aktivity | Data rozpoczęcia / Datum zahájení | Data zakończenia / Datum ukončení |
| 1 | Zarządzanie projektem / Řízení projektu | 1.07.2019 | 31.12.2021 | 1 | Zarządzanie projektem / Řízení projektu | 01.01.2020 | 31.12.2022 |
| 2 | Działania promocyjne i informacyjne / Propagační a informační činnosti | 1.07.2019 | 31.12.2021 | 2 | Działania promocyjne i informacyjne / Propagační a informační činnosti | 01.01.2020 | 31.12.2022 |
| 3 | Uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu / Zprovoznění Centra pro historické hrnčířské technologie v Bolesławci | 1.07.2019 | 31.12.2021 | 3 | Uruchomienie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu / Zprovoznění Centra pro historické hrnčířské technologie v Bolesławci | 01.01.2020 | 31.12.2022 |
| 4 | Uruchomienie Centrum Zdobnictwa Papieru w Jaromeru / Zprovoznění Centra pro zdobení papíru v Jaroměři | 1.07.2019 | 31.12.2020 | 4 | Uruchomienie Centrum Zdobnictwa Papieru w Jaromeru / Zprovoznění Centra pro zdobení papíru v Jaroměři | 01.01.2020 | 31.12.2021 |
| 5 | Uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku / Zprovoznění Centra pro historické sklářství v Kłodzku | 1.07.2019 | 31.12.2021 | 5 | Uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku / Zprovoznění Centra pro historické sklářství v Kłodzku | 01.01.2020 | 31.12.2022 |



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|---|--|------------|------------|
| 6 | Organizacja warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła / Uspořádání workshopů a prezentací pro propagaci historických řemesel | 1.07.2019 | 31.12.2021 | 6 | Organizacja warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła / Uspořádání workshopů a prezentací pro propagaci historických řemesel | 01.01.2020 | 31.12.2022 |
| 7 | Organizacja wystaw popularyzujących dawne rzemiosła / Uspořádání výstav pro popularizaci historických řemesel | 1.07.2019 | 31.12.2021 | 7 | Organizacja wystaw popularyzujących dawne rzemiosła / Uspořádání výstav pro popularizaci historických řemesel | 01.01.2020 | 31.12.2022 |

Mierzalnewskazniki / Měřitelné indikátory

Data wartości docelowej (wszystkie) / Datum cílové hodnoty (všechny): 31.12.2021

Główne planowane osiągnięcia działania / Hlavní milníky aktivity

| Nr kluczewego o działania / Číslo klíčové aktivity | Nr / Č | główne planowane osiągnięcia działania / Název milníku | Data realizacji / Datum splnění |
|--|--------|---|---------------------------------|
| 3 | 1 | Zakończenie robót konserwatorsko-budowlanych / Konec ochrony a stavebních prací | 31.12.2020 |
| 3 | 2 | Udostępnienie centrum uczestnikom warsztatów/ Poskytování centra účastníkům workshopu | 30.04.2021 |
| 3 | 3 | Przeprowadzenie warsztatów rzemieślniczych / Provádění řemeslných dílny | 31.12.2021 |

Mierzalnewskazniki / Měřitelné indikátory

Data wartości docelowej (wszystkie) / Datum cílové hodnoty (všechny): 31.12.2022

Główne planowane osiągnięcia działania / Hlavní milníky aktivity

| Nr kluczewego o działania / Číslo klíčové aktivity | Nr / Č | główne planowane osiągnięcia działania / Název milníku | Data realizacji / Datum splnění |
|--|--------|---|---------------------------------|
| 3 | 1 | Zakończenie robót konserwatorsko-budowlanych / Konec ochrony a stavebních prací | 31.12.2021 |
| 3 | 2 | Udostępnienie centrum uczestnikom warsztatów/ Poskytování centra účastníkům workshopu | 30.04.2022 |
| 3 | 3 | Przeprowadzenie warsztatów rzemieślniczych / Provádění řemeslných dílny | 31.12.2022 |



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|---|--|----------------|
| 3 | 4 | Organizacja 2 wystaw 1 czasowych / Zprovoznění Centra pro historické hrnčířské technologie v Bolestawci | 31.12.202 1 | 3 | 4 | Organizacja 2 wystaw 2 czasowych / Zprovoznění Centra pro historické hrnčířské technologie v Bolestawci | 31.12.202 2 |
| 4 | 1 | Rozpoczęcie prac budowlanych w konsensusie Muzeum Miejskiego, w Dom Wenke/Zahájení stavebních prací v soudomí Městského muzea, vč. Wenkeova domu | 01.07.201 9 | 4 | 1 | Rozpoczęcie prac budowlanych w konsensusie Muzeum Miejskiego, w Dom Wenke/Zahájení stavebních prací v soudomí Městského muzea, vč. Wenkeova domu | 01.07.202 0 |
| 4 | 2 | Zakończenie prac rekonstrukcyjnych w Miejskim muzeum w Jaroměř, w Domu Wenke / Ukončení rekonstrukčních prací v soudomí Městského muzea v Jaroměři, vč. Wenkeova domu | 31.12.202 0 | 4 | 2 | Zakończenie prac rekonstrukcyjnych w Miejskim muzeum w Jaroměř, w Domu Wenke / Ukončení rekonstrukčních prací v soudomí Městského muzea v Jaroměři, vč. Wenkeova domu | 31.12.202 1 |
| 4 | 3 | Przygotowanie nowej ekspozycji, w tym ekspozycji z papieru ozdobnego / Zahájení realizace nových expoizic, včetně expoizice výroby ozdobné kartonáže/ | 01.01.202 1 | 4 | 3 | Przygotowanie nowej ekspozycji, w tym ekspozycji z papieru ozdobnego / Zahájení realizace nových expoizic, včetně expoizice výroby ozdobné kartonáže/ | 03.01.202 2 |
| 4 | 4 | Udostępnienie zwiedzającym wystaw / Zpřístupnění nových expoizic veřejnosti | 30.06.202 1 | 4 | 4 | Udostępnienie zwiedzającym wystaw / Zpřístupnění nových expoizic veřejnosti | 30.06.202 2 |
| 5 | 1 | Rozpoczęcie robót | 02.01.202 0 | 5 | 1 | Rozpoczęcie robót budowlanych / | 02.01.202 0 |



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|---|---|----------------|
| | | budowlanych / Zahájení stavebních prací | | | | Zahájení stavebních prací | |
| 5 | 2 | Zakończenie robót budowlanych / Dokončení stavebních prací | 30.06.202 1 | 5 | 2 | Zakończenie robót budowlanych / Dokončení stavebních prací | 30.06.202 1 |
| 5 | 3 | Montaż wyposażenia muzeum / Instalace vybavení muzea | 31.12.202 1 | 5 | 3 | Montáž wyposażenia muzeum / Instalace vybavení muzea | 30.06.202 2 |
| 5 | 4 | Udostępnienie muzeum dla zwiedzających / Poskytování muzea pro návštěvníky | 15.01.202 2 | 5 | 4 | Udostępnienie muzeum dla zwiedzających / Poskytování muzea pro návštěvníky | 15.07.202 2 |
| 6 | 1 | Zakończenie pierwszego cyklu warsztatów rzemieślniczych w centrach objętych wsparciem w ramach dotacji / Ukončení prvního cyklu řemeslných workshopů realizovaných v prostorách dotaci nečerpajících českých partnerů | 31.12.202 0 | 6 | 1 | Zakończenie pierwszego cyklu warsztatów rzemieślniczych w centrach objętych wsparciem w ramach dotacji / Ukončení prvního cyklu řemeslných workshopů realizovaných v prostorách dotaci nečerpajících českých partnerů | 31.12.202 1 |
| 6 | 2 | Zakończenie drugiego cyklu warsztatów rzemieślniczych w centrach objętych wsparciem w ramach dotacji / Ukončení druhého cyklu řemeslných workshopů realizovaných v prostorách českých dotaci nečerpajících partnerů | 31.12.202 1 | 6 | 2 | Zakończenie drugiego cyklu warsztatów rzemieślniczych w centrach objętych wsparciem w ramach dotacji / Ukončení druhého cyklu řemeslných workshopů realizovaných v prostorách českých dotaci nečerpajících partnerů | 31.12.202 2 |
| 7 | 1 | Otwarcie stałych wystaw | 01.07.202 1 | 7 | 1 | Otwarcie stałych wystaw tradycyjnego | 01.07.202 2 |



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|---|---|------------|
| | | tradycyjnego rzemiosła w Jaroměřu / Otevření stálých expozic tradičních řemesel v Jaroměřu | | | | rzemiosła w Jaroměřu / Otevření stálých expozic tradičních řemesel v Jaroměřu | |
| 7 | 2 | Rozpoczęcie wystaw w partnerskich centrach tradycyjnego rzemiosła / Zahájení putovní výstavy partnerského centra tradičních řemesel | 01.09.2020 | 7 | 2 | Rozpoczęcie wystaw w partnerskich centrach tradycyjnego rzemiosła / Zahájení putovní výstavy partnerského centra tradičních řemesel | 01.09.2021 |
| 7 | 3 | Rozpoczęcie drugiej wystawy w partnerskich muzeach / Zahájení druhé putovní výstavy partnerského muzea | 01.03.2021 | 7 | 3 | Rozpoczęcie drugiej wystawy w partnerskich muzeach / Zahájení druhé putovní výstavy partnerského muzea | 01.03.2022 |

3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanovisko kontrolora Vedoucího partnera

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Beneficjenta, tj. głównie niski stan zaawansowania robót budowlanych, wynikający również z konsekwencji Covid-19 (opóźnienie w wydawaniu decyzji konserwatorskich) oraz neutralne znaczenie zmiany dla budżetu projektu (wynagrodzenie personelu rozliczane ryczałtowo), KK opiniuje zmianę pozytywnie.

4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / Doplnující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor ---

Typ zmiany / Typ změny:

~~Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora~~

~~Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS~~

Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)

~~Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)~~

5. Stanowisko WS / Stanovisko JS

*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 23. 11. 2020



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Změna spočívá v prodloužení doby realizace projektu do 31. prosince 2022. Na základě odůvodnění předloženého Vedoucím partnerem lze konstatovat, že změna je do značné míry zapříčiněna epidemiologickou situací. Ve výsledku zavedených opatření došlo ke zpoždění ve vydání rozhodnutí konzervátora státní památkové péče a zpoždění v realizaci investičních opatření. Nebylo rovněž možné realizovat některá neinvestiční aktivity. VP podává sice žádost s velkým předstihem, s předloženého popisu nastalé situace je však zřejmé, že projekt nelze úspěšně dokončit v původně plánovaném termínu. Z tohoto důvodu je stanovisko JS ke změně **kladné**.

//

Zmiana polega na przedłużeniu terminu realizacji projektu do 31. Grudnia 2022 r. Zgodnie z uzasadnieniem złożonym przez Partnera Wiodącego należy uznać, że zmiana jest w znacznym stopniu spowodowana sytuacją epidemiologiczną. Z powodu wprowadzonych ograniczeń doszło do opóźnienia w wydaniu decyzji konserwatora zabytków oraz opóźnienia w realizacji działań inwestycyjnych. Nie można było również zrealizować niektórych działań nieinwestycyjnych. WP złożył wprawdzie wniosek o zmianę ze znacznym wyprzedzeniem, z opisu powstałej sytuacji wynika jednak, że projektu nie uda się zakończyć w pierwotnie planowanym terminie. Z tego powodu stanowisko WS wobec proponowanej zmiany jest **pozytywne**.

6. Stanovisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV*

*według typu zmiany / podle typu změny

Data vydania stanoviska / Datum vydání stanoviska: 24. 11. 2020

Ze zdůvodnění vyplývá, že není možné realizovat projekt v původním termínu, a proto Řídicí orgán souhlasí s prodloužením realizace projektu **do 31. 12. 2022**.

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny

Zatwierdzona / Schválena

~~Odrzucona / Zamítnuta~~

~~Częściowo zatwierdzona / Částečně schválena~~

~~Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku):~~

~~Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):.....~~

Uwaga / Poznámka:

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval: Rafał Prietzel

Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+: 24. 11. 2020

9. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam:

1. ---

Příloha č. 2 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu /
Załącznik nr 2 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność

| Název projektu / Nazwa projektu | | | Centra dawnych rzemioł na szlaku Via Fabrilis | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|--|
| Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu | | | CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837 | | |
| Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+ | | | 21.09.2018 | | |
| Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu | | | 01.04.2019 | | |
| Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu | | | 31.12.2022 | | |
| Monitorovací období / Okres monitorujący | | | Typ souhrnné zprávy / Typ raportu zbiorczego | Termíny pro předložení dílčích monitorovacích zpráv včetně Soupisek dokladů / Termin podania Raportu częściowego włącznie Zestawień dokumentów | Termín pro předložení souhrnné zprávy se žádostí o platbu / Termin podania raportu zbiorczego razem z wnioskiem o płatność |
| pořadí / kolejność | počátek / początek | konec / koniec | | | |
| 1. | 22.09.2018 | 30.06.2020 | první / pierwszy | 30.07.2020 | 28.10.2020 |
| 2. | 01.07.2020 | 31.12.2020 | průběžná / bieżący | 30.01.2021 | 30.04.2021 |
| 3. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | průběžná / bieżący | 30.07.2021 | 28.10.2021 |
| 4. | 01.07.2021 | 31.12.2021 | průběžná / bieżący | 30.01.2022 | 30.04.2022 |
| 5. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | průběžná / bieżący | 30.07.2022 | 28.10.2022 |
| 6. | 01.07.2022 | 31.12.2022 | závěrečná / końcowy | 30.01.2023 | 30.04.2023 |

| | | | |
|-------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| | Dne / Data | Jméno a příjmení / Imię i nazwisko | Podpis / Podpis, pieczętka |
| Vypracoval / Sporządził | | | |