



Číslo dodatku smlouvy objednatele: 000417 03 16
Číslo smlouvy objednatele: 000417 00 16

DODATEK Č. 3 K DOHODĚ O VYPOŘÁDÁNÍ A DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: [000417 00 16]
Číslo smlouvy Zhotovitele: [6840/MP]

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**DPP**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

Se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895 – plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1
Číslo účtu: 9302-021/0100
OR: MS Praha, sp. zn. Rg. B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají **dodatek č. 3 k Dohodě o vypořádání a dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 000417 00 16** (dále jen „**Dodatek**“),

která byla uzavřena mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 7. 2016, a to na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby trasy pražského metra I. D“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), a kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí díla a zaplacení za jeho provedení.



Preambule

Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatek je nezbytné uzavřít z důvodu dopadů změn z dokumentace pro stavební povolení.

Jedná se o následující změny:

- 1) Změna ve způsobu ražeb tak, že tunely budou raženy z nové jámy, která bude na pozemcích Hl. města Prahy v předprostoru budoucího depa Písnice (stávající retenční nádrž) až ke st. metra Nádraží Krč – Varianta VI, jedná se o dopady do SOD 22 st. Libuš, SOD 24 st. Písnice a SOD 25 Startovací jáma TBM.
- 2) Zpracování projektové dokumentace společné budovy Centrálního dispečinku DPP a Výpravní budovy SŽ včetně parkoviště P+R v obvodu železniční stanice Nádraží Krč
- 3) Úprava kolejiště žst. Nádraží Krč v souvislosti s výstavbou trasy metra I.D na základě požadavků SŽ
- 4) Úpravy zastropení mostní konstrukce a dispozičního řešení stanice v návaznosti úpravy kolejiště v žst. Nádraží Krč

I. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2. Předmět smlouvy

Předmět plnění se rozšiřuje o provedení dalších níže uvedených prací a doplňuje se o nový bod 2.3.1 ve znění:

2.3.1. Rozsah prací na projektové dokumentace pro provedení stavby trasy pražského metra I. D dle dodatku č. 3

- a) SOD 22 st. Libuš ražba TBM, SOD 24 st. Písnice, ražba TBM, SOD 25 Startovací jáma TBM
- b) Úpravy kolejiště žst. Nádraží Krč v souvislosti s výstavbou trasy metra I.D (SOD 61) a úpravy zastropení mostní konstrukce a dispozičního řešení stanice metra Nádraží Krč (SOD 15)
- c) Společná budova Centrálního dispečinku DP a Výpravní budovy SŽ včetně parkoviště P+R v obvodu žst. Nádraží Krč

4. Termín a místo plnění se doplňuje o nový bod 4.1.1. ve znění:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 4.1.1 Práce dle bodu 2.3.1. a) | do 15.11.2020 |
| Práce dle bodů 2.3.1. b) a c) | do 3 měsíců od pokynu objednatele |

5. Cena se upravuje v článku 5.1 a nově zní:

5.1 Cena Děla je následující:

Dílo „1. etapa - Pankrác (včetně) – Depo Písnice (bez depa)“	350 290 000 Kč bez DPH
Dílo „2. etapa - Pankrác (mimo) – Náměstí Míru“	84 593 600 Kč bez DPH



Dílo „3. etapa - depo Písnice včetně terminálu P + R“	4 813 000 Kč bez DPH
Dílo „4. etapa - naváděcí systém P + R včetně přípojek“	278 800 Kč bez DPH
Cena celkem	439 975 400 Kč bez DPH
Cena prací v rozsahu tohoto dodatku č. 3	17 747 500 Kč bez DPH
Cena celkem včetně dodatku č. 3	457 722 900 Kč bez DPH
Podrobná kalkulace ceny dodatku č.3 je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.	

14. Oprávněné osoby

Článek 14.1 se upravuje a nově zní.

14.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:

(i) Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních je:

[redacted] vedoucí Odboru Centrální nákup

Oprávněnou osobou Objednatele pro účely podpisu protokolů dle čl. 7.1 a čl. 7.2 je:

- [redacted] projektový manažer, [redacted], email: [redacted]
- [redacted] proj. manažer a vedoucí odd. Metro D, [redacted], email: [redacted]

(ii) Oprávněnou osobou ve věcech technických je:

- [redacted] proj. manažer a vedoucí odd. Metro D, [redacted], email: [redacted]

(iii) Oprávněnými osobami Zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

[redacted], obchodní manažer, [redacted], email:

[redacted] (mimo podpisu smlouvy a jejích případných dodatků)

(iv) Oprávněnými osobami Zhotovitele pro účely podpisu protokolů dle čl. 7.1 a čl. 7.2 jsou:

- [redacted]
- [redacted]
- Oprávněnými osobami Zhotovitele ve věcech technických jsou:
- [redacted]
- [redacted]

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1. „Podrobná kalkulace ceny prací dle dodatku č. 3“.

II. Závěrečná ujednání



1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 340/2015 Sb.**“).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek včetně původní Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě i v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Přílohy: Příloha č.1 Podrobná kalkulace ceny prací dodatku č.3

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.