

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o Dílo ze dne 27. 5. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847
číslo smlouvy 000338 00 19
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Společnost pro GTM metra úseku ID1a-OL1

Založená společníky:

Správce Společnosti STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5080131184/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Tomáš Hajič, prokurista
Ing. Renata Hamrská, prokuristka

Druhý Společník Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČO: 451 46 802
DIČ: CZ 45146802
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 1000141/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, vložka 1399

zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc, statutárním ředitelem

a

Třetí společník: STRABAG AG

společnost se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakouská republika, registrační číslo: FN 61689 w, podnikající na území ČR prostřednictvím svého odštěpného závodu s názvem **STRABAG AG – odštěpný závod**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5

IČO: 659 90 960

DIČ: CZ65990960

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1101026263/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A, vložka 18846

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, vedoucí odštěpného závodu

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.5. 2019, ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.9.2020 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a**“ v úseku „**OL1**“ níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000338 00 19 uzavřené dne 27.5.2019 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a**“ v úseku „**OL1**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;

- (D) a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 2 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě následujícího znění:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1 **Článek 3. Smlouvy (Předmět smlouvy)** odst. 3.1 se doplňuje:

*„Strany se dohodly, že předmět plnění dle Smlouvy dále zahrnuje práce specifikované v soupise prací dle **Přílohy č. 1** tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, kterou tvoří schválený Změnový list stavby č. 03/OL1 obsahující podrobný soupis (i) dodatečných stavebních prací, vč. odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny a zároveň (ii) podrobný soupis neprováděných méněprací a ceny. Nedílnou součástí změnového listu stavby č. 03/OL1 je jeho Příloha č. 1 - Soupisy prací“*

3. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou v souvislosti dle tohoto Dodatku č. 2, se řídí Smlouvou.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Objednatel obdrží jeden stejnopis, každý ze Zhotovitelů obdrží po jednom stejnopise.
- 3.4 Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy očíslované v návaznosti na přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Změnový list 03/OL1 – krycí listy

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č.2 jsou pouze krycí listy tohoto změnového listu, zbylé části změnového listu vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č.2 (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 2 fyzicky svázané).

Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů k dispozici.

Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 2, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran, své podpisy.

V Praze dne _____

Objednatel

Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne _____

Zhotovitel

Ing. Tomáš Hajič
prokurista

STRABAG a.s.

Ing. Renata Hamrská
prokuristka

STRABAG a.s.

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
statutární ředitel,
Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Ondřej Novák
vedoucí odštěpného závodu
STRABAG AG