

Dodatek č. 4. Smlouvy o dílo

č. objednatele: 625-80/70/2016

č. zhotovitele: 7061/MP

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

kteřou uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 4819500247/0100

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

a

Zhotovitel:

Společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“

Společník I

METROPROJEKT Praha, a.s.

se sídlem Praha 2, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena:, místopředsedou představenstva

, členem představenstva

a

Společník 2

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupena:, předsedou představenstva

a

Společník 3

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6088

zastoupena:, předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

, místopředsedkyní představenstva

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek III., odst. 2 Smlouvy o dílo na službu s označením „Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v Plzni, úsek Dobrovského – Máchova; DÚR, DSP“ (dále jen „smlouva“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 („dále jen dodatek“):

I. Preambule

Tento dodatek se uzavírá z důvodu prověření nových souvislostí ve vztahu k technické infrastruktuře a technologií opravy tramvajové tratě.

Z výše uvedeného důvodu se v čl. III. odst. 1 smlouvy uvedený termín předání čistopisu DSP, včetně projednání a závěrečných stanovisek, mění na 30. 11. 2023, přičemž k 30. 11. 2020 bude zpracováno a odevzdáno nové dílčí plnění - rozpracovaná DSP (rozbor vydaného UR a předání koncepce hlavních stavebních objektů vč. GPK) a to v digitální formě na datovém nosiči.

Nabytím účinnosti tohoto dodatku dojde k přerušení prací na díle. Zhotovitel se zavazuje práce na zakázce obnovit po obdržení písemné výzvy.

II. Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy nově zní:

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle do 30. 11. 2023, nové dílčí plnění na předání rozpracované DSP do 30. 11. 2020.

Článek IV. odst. 2 smlouvy nově zní:

Cena za první dílčí plnění (zaměření, průzkumné práce, DÚR vč. projednání a závěrečných stanovisek)

cena bez DPH	2 402 000,- Kč
DPH 21 %	504 420,- Kč
cena s DPH	2 906 420,- Kč

Cena za druhé dílčí plnění (rozpracovaná část DSP)

cena bez DPH	240 000,- Kč
DPH 21 %	50 400,- Kč
cena s DPH	290 400,- Kč

Závěrečné plnění (dokončená DSP vč. projednání a závěrečných stanovisek)

cena bez DPH	2 890 000,- Kč
DPH 21 %	606 900,- Kč
cena s DPH	3 496 900,- Kč

Cena celkem

cena celkem bez DPH	5 532 000 Kč
DPH 21 %	1 161 720 Kč
cena celkem s DPH	6 693 720 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti tohoto dodatku dochází k přerušení prací na díle. Zhotovitel se zavazuje práce na zakázce obnovit do dvou měsíců od písemné výzvy zadavatele a dílo dokončit 8 měsíců od obnovení prací.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek má 4 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 5 tohoto článku).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 26. 11. 2020

V Praze dne 25. 11. 2020

za objednatele

za zhotovitele
společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“

.....
Ing. Milan Sterly
Ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

.....
člen představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.