

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2660/2019/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava




**Beskydská stavební, a.s.**


se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec



IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)



IČO: 28618891  
DIČ: CZ28618891



---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2660/2019/OI/VZKÚ ze dne 10.9.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava – Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  
  
*„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 6 této smlouvy.“*
3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 změnové listy č. 9 a č. 10, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Čl. IV. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:  
*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

***Cena bez DPH 42 048 760,39 Kč***

*K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “*

## **čl. II.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 05467/RM1822/80 ze dne 8.12.2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2660/2019/OI/VZKÚ ze dne 10.9.2019 vč. dodatku č. 1 ze dne 26.2.2020 a dodatku č. 2 ze dne 30.9.2020 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
6. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy  
Příloha č. 2 – změnové listy č. 9 a č. 10

Za objednatele

Za zhotovitele

17.12.2020

15.12.2020

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

## Kalkulace nákladů

### Celková rekapitulace ceny

	Cena dle SOD	cena Cena dle SOD vč. D1	dodatek D2 (ZL 03-08)		cena Cena dle SOD vč. D2	dodatek D3 (ZL 09 -10)		cena Cena dle SOD vč. D3
			vícepráce	méněpráce		vícepráce	méněpráce	
SO 01 Budova knihovny	27 186 380,00	27 242 224,61	1 107 364,78	-696 829,65	<b>27 652 759,74</b>	69 592,83	-44 251,00	<b>27 678 101,57</b>
IO 02 Zpevněné plochy a sadové úpra	8 750 138,00	8 750 138,00	953 246,30	-1 105 911,91	<b>8 597 472,39</b>	25 733,86	-3 876,00	<b>8 619 330,25</b>
IO 03 Veřejné osvětlení	1 258 738,00	1 258 738,00	74 694,60	-86 162,40	<b>1 247 270,20</b>	0,00	0,00	<b>1 247 270,20</b>
IO 04 Dešťová kanalizace	1 413 667,00	1 413 667,00	0,00	0,00	<b>1 413 667,00</b>	0,00	0,00	<b>1 413 667,00</b>
SO 05 Hřiště	2 353 603,00	2 353 603,00	229 690,37	-100 502,00	<b>2 482 791,37</b>	0,00	0,00	<b>2 482 791,37</b>
VON	607 600,00	607 600,00	0,00	0,00	<b>607 600,00</b>	0,00	0,00	<b>607 600,00</b>
<b>CELKEM</b> bez DPH	<b>41 570 126,00</b>	<b>41 625 970,61</b>	<b>2 364 996,05</b>	<b>-1 989 405,96</b>	<b>42 001 560,70</b>	<b>95 326,69</b>	<b>-48 127,00</b>	<b>42 048 760,39</b>
DPH 21%	8 729 726,46	8 741 453,83	496 649,17	-417 775,25	8 820 327,75	20 018,60	-10 106,67	8 830 239,68
S DPH	50 299 852,46	<b>50 367 424,44</b>	2 861 645,22	-2 407 181,21	<b>50 821 888,45</b>	115 345,29	-58 233,67	<b>50 879 000,07</b>

**Příloha č. 3 – změnové listy č. 9 a č.10**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce a úprava interiéru knihovny, včetně úpravy elektroinstalace a ovládacího systému (RCD)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Knihovna knihovny

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01 / 5

Číslo změny stavby:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.9.2019, číslo smlouvy objednatele: 2660/2019/OI/VZKÚ

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**, se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): **PROJEKT STUDIO EUCZ,s.r.o.**, se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

Technický dozor stavebníka (TDS): **INKOS OSTRAVA, a.s.**, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22..701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Vyjádření - autorského dozoru, TDS
- 2) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

2x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

### 1) Repasování zábradlí schodišť

**Popis:** V rámci provádění rekonstrukce povrchu vnitřních schodišť byl stav nátěru zábradlí shledán jako nevyhovující, nátěry zábradlí jsou značně poškozené, barevně neladí s interiérem.

**Návrh změny:** V rámci opravy a z důvodu zlepšení estetizace bude provedeno očištění stávajícího nátěru, obroušení a následně nový nátěr. Do prostoru mezi zábradlí a stěnu bude vložen pásek z vinyly, který je použit na podlahy.

### 2) Ovládání LED pásků

**Popis:** Na základě požadavku budoucího uživatele knihovny bude provedena změna v ovládání LED pásků umístěných v nábytku. LED pásky umístěné v regálových soustavách, budou ovládnány pomocí doplněných digitálních časovačů, které budou naistalovány do rozvaděče.

### 3) umístění koncových prvků el. v interiéru

**Popis:** V rámci provádění stavby došlo ke kolizi nábytku a koncových prvků elektro (místnosti číslo: 104, 105, 119, 123, 218).

**Návrh změny:** Budou provedeny otvory v zadní stěně nábytku a prvky elektro budou osazeny do nábytku, tak aby zakryly provedené prostupy. Jelikož jsou koncové prvky umístěny do hořlavého materiálu (nábytek), budou osazovány koncové prvky vhodné do hořlavých materiálů.

### 4) Měření spotřeby el. energie Veolia

**Popis:** Dle projektové dokumentace byl řešen elektroměr měřící spotřebu celého objektu Knihovny. Měření spotřeby energie, spotřebované ve výměňkové stanici (dodavatel tepla pro objekt knihovny Veolia) nebylo dle PD řešeno.

**Návrh změny:** Bude provedena úprava dodaného rozvaděče tak, aby bylo možné umístit další elektroměr, který bude měřit odběr el. energie spotřebované ve výměníku. Úpravy dodaného rozvaděče zahrnují přípravu kabeláže pro elektroměr, doplnění jističů, napojení svorkovnic. Toto řešení vyplývá z požadavků dodavatele tepla Veolia.

### 5) Odpočet přechodového plechu mezistropy, šachta výtahu a zdviže

**Popis:** V rámci projektové dokumentace bylo navrženo zakrytování stropů nad 1NP viditelného z šachty zdviže a z šachty výtahu. V důsledku osazení zařízení výtahu umístěného pod a nad šachtovými dveřmi není z technologického hlediska možné provést krytování dle PD.

**Návrh změny:** Na místo krytování navržené v PD bude provedena omítka a malba.

### 6) Zrcadla lepená mezi obklad

**Popis:** V rámci provádění vnitřních keramických obkladů, bylo provedeno zaměření zrcadel, která budou vlepena mezi obklad. Zaměřením byl zjištěn větší rozsah oproti rozsahu uvedeném ve výkazu výměr.

### 7) Odpočet protipožárních ucpávek

**Popis:** Dle projektové dokumentace byly navrženy protipožární ucpávky, které mely být realizovány v rámci prostupů pro rozvody elektro a ústředního topení. Budova knihovny je, z hlediska požární ochrany, tvořena pouze jedním požárním úsekem. Z hlediska požárně bezpečnostního řešení stavby realizovat nejsou protipožární ucpávky zapotřebí.

**Návrh změny:** Požární ucpávky nebudou realizovány, čímž vznikne finanční úspora.

časový vliv na plnění Sod: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-44 251,00</b>	<b>-0,11%</b>	<b>69 592,83</b>	<b>0,17%</b>	<b>25 341,83</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):		jméno:		datum:		podpis:	
TDS:		jméno:		datum:		podpis:	
Zhotovitel:		jméno:		datum:		podpis:	
Objednatel:		jméno:		datum:		podpis:	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba  
 Název objektu: SO01 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část  
 Název části: Repasování zábradlí schodišť

Objednatel: Statutární město Ostrava  
 Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.  
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.  
 Zpracoval: [redacted]

JKSO: [redacted]  
 EČO: [redacted]  
 Místo: Ostrava - Poruba  
 IČO: [redacted]  
 DIČ: [redacted]

28618891 CZ28618891

Rozpočet číslo: [redacted] Dne: 13.10.2020

CZ-CPV: [redacted]  
 CZ-CPA: [redacted]

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 17 485,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D Celkem bez DPH 17 485,95</b>			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	17 485,95	3 672,05
<b>Cena s DPH</b>			<b>21 158,00</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba  
 Objekt: S001 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část  
 Část: Repasování zábradlí schodišť

Objednatel: Statutární město Ostrava  
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.  
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: [REDAKCE]  
 Datum: 213.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2010/II	Cena jednotková dle URS 2010/III -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>17 485,95</b>
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>							<b>7 675,50</b>
	767220110R00	Oprava povrchu ocel. Kce zábradlí - broušení	ks	10,000				259,00	4 144,00
	767220115R00	Oprava povrchu ocel. Kce zábradlí - trnání s přebroušením	ks	10,000				209,00	3 344,00
	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,150	1 260,00				187,50
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>9 810,45</b>
	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	14,625		61,30	45,98		672,38
	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,250		112,00	84,00		2 457,00
	789121220	Oprášení ocelových konstrukcí třídy I	m2	14,625		15,70	11,78		172,21
	780221511R	Příprava podkladu pro provedení nátěru broušením, fučními nástroji	m2	14,625				239,00	3 495,38
	789321225R00	Zhotovení nátěru příplatek za členitost konstrukce	m2	20,250				56,00	1 638,00
	24629052	hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce izotopní RAL 7035	kg	6,775		200,00	156,75		1 375,48
<b>Celkem</b>									<b>17 485,95 Kč</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**

Název objektu: **S001 Budova knihovny, D.4.4 - Stavební část**

Název části: **Ovládání LED pásků, umístění koncových prvků el. v Interiéru, měření spotřeby el. Energie Veolia**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**

Zpracoval: **[redacted]**

JKSO: **[redacted]**

EČO: **[redacted]**

Místo: **Ostrava - Poruba**

IČO: **[redacted]** DIČ: **[redacted]**

**28618891** **CZ28618891**

Rozpočet číslo: **[redacted]** Dne: **05.11.2020**

CZ-CPV: **[redacted]**  
CZ-CPA: **[redacted]**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 27 644,57	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 27 644,57**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	27 644,57	5 805,36

**Cena s DPH 33 449,93**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba  
 Objekt: S001 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část  
 Část: Ovládání LED pásků, umístění koncových prvků el. v interiéru, měření spotřeby el. Energie Veolia

Objednatel: Statutární město Ostrava  
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.  
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 23.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
<b>Kabelová vedení</b>									
									<b>316,91</b>
11		CGSG 3x1,5	m	2,000	17,34				34,68
18		CYA 6 zž	m	9,000	11,72				105,48
		Drát CY 2,5	m	22,000				8,13	170,75
<b>Instalační materiál</b>									
									<b>-4 844,00</b>
		LED pásky	m	-40,000	314,50				-12 580,00
		Parapetní kanál PK 110x85 D_HD	m	14,000				347,00	4 858,00
		Přístrojová krabice KP PK_HB	ks	20,000				69,00	1 380,00
		Kryt spojovací 8212_HB	ks	6,000				125,00	750,00
		Kryt odbočný 8214_HP	ks	4,000				187,00	748,00
<b>Funkční výzbroj rozvaděčů</b>									
									<b>10 578,36</b>
120		Jednolázkový jistič B10/1, 10A "char. B"	ks	6,000	79,05				474,30
121		Jednolázkový jistič B6/1, 6A "char. B"	ks	3,000	99,45				298,35
126		Stykač ELKO VS420-40	ks	3,000	345,10				1 035,30
127		MPIN3 Morek	ks	3,000	849,15				2 547,45
		Spínač hodiny ELKO	ks	3,000				1 898,00	5 098,00
		WDU 16	ks	3,000				56,79	170,37
		WDU 16 BL	ks	1,000				58,12	58,12
		WAP 16+35 WTW 2.5-10	ks	1,000				21,47	21,47
		Elektroměr 1fáz. Renžli	ks	1,000				285,00	285,00
<b>Práce</b>									
									<b>21 591,30</b>
Elektromontáže		Cu kabel 1,5 mm2	m	2,000	20,40				40,80
Elektromontáže		CYA	m	29,000	18,70				542,30
Elektromontáže		vypínač nástěnný, č. 5	ks	10,000	68,00				680,00
Elektromontáže		řadačkový ovladač 0/1	ks	14,000	68,00				952,00
Elektromontáže		ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	72,000	3,40				244,80
Elektromontáže		ukončení vodičů na svorkovnici do 2,5 mm2	ks	36,000	3,40				122,40
Elektromontáže		LED pásky	m	-40,000	76,50				-3 060,00
Elektromontáže		jistič 1pólový, do 25 A, bez krytu	ks	8,000	85,00				680,00
Elektromontáže		prvky spínače a řídicí techniky do 16 A	ks	6,000	79,50				477,00
		Úprava rozvaděče, montáž svorek R1, R2, R4	ks	3,000				2 412,00	7 236,00
		Parapetní kanál PK 110x85 D_HD	m	14,000				198,00	2 772,00
		Přístrojová krabice KP PK_HB	ks	20,000				72,00	1 440,00
		Kryt spojovací 8212_HB	ks	6,000				69,00	409,00

	Kryl odbočný 8214_HP	ks	4,000				66,00	264,00
	Elektrovýze rozváděče RE - ČEZ	pole	1,000				2 650,00	2 650,00
	Přesun materiálu	kg	8,000				70,00	560,00
	Montáže a opravy - RH + opravy el. instalace pro Interiory	hod.	10,000				350,00	5 600,00

**Celkem**

**27 644,57 Kč**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**  
 Název objektu: **S001 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část**  
 Název části: **Odpočet přechodového plechu mezistropy, šachta výtahu a zdviže**

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: **Ostrava - Poruba**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**  
 Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**  
 Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**  
 Zpracoval:

IČO:  DIČ:   
 28618891 CZ28618891

Rozpočet číslo:  Dne: **13.10.2020**

CZ-CPV:   
 CZ-CPA:

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -9 944,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -9 944,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-9 944,00	-2 088,24
<b>Cena s DPH</b>			<b>-12 032,24</b>

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba  
 Objekt: S001 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část  
 Část: Odpočet přechodového plechu mezistropy, šachta výtahu a zdviže

Objednatel: Statutární město Ostrava  
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.  
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 213.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2010/II	Cena jednotková dle URS 2010/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
		<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-9 944,00</b>
		<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>-9 944,00</b>
215	764-K03	M+D Ocelový plech 1140x600mm komaxitovaný vč. podkladního roštu a kotvení - viz celý popis K03	ks	-4,000	2 486,00				-9 944,00

**Celkem**

**-9 944,00 Kč**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**

Název objektu: **SO01 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část**

Název části: **Zrcadla lepená mezi obklad**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**

Zpracoval: **[redacted]**

JKSO: **[redacted]**

EČO: **[redacted]**

Místo: **Ostrava - Poruba**

IČO: **[redacted]**

DIČ: **[redacted]**

28618891: **CZ28618891**

Rozpočet číslo: **[redacted]** Dne: **13.10.2020**

CZ-CPV: **[redacted]**

CZ-CPA: **[redacted]**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 8 822,31	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH 8 822,31</b>			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 822,31	1 852,68
<b>Cena s DPH</b>			<b>10 674,99</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část

Část: Zrcadla lepená mezi obklad

Objednatel: Statulární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 21.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2016/II	Cena jednotková dle URS 2016/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>8 822,31</b>
<b>781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>							<b>8 822,31</b>
348	781401011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,920	495,00				3 425,40
350	63465124	zrcadlo nemontované čiré II 4mm max. rozměr 3210x2250mm	m <sup>2</sup>	7,812	709,00				5 396,91

**Celkem**

**8 822,31 Kč**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**  
 Název objektu: **SO01 Budova knihovny**  
 Název části: **Odpočet protipožárních ucpávek**

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: **Ostrava - Poruba**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**  
 Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**  
 Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**  
 Zpracoval:

IČO:  DIČ:   
 28618891 CZ28618891

Rozpočet číslo:  Dne: **05.11.2020**

CZ-CPV:   
 CZ-CPA:

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -18 667,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

<b>D Celkem bez DPH -18 667,00</b>			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-18 667,00	-3 920,07
<b>Cena s DPH</b>			<b>-22 587,07</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: SO01 Budova knihovny

Část: Odpočet protipožárních ucpávek

Objednatel: Stalutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 05.11.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>							<b>-18 667,00</b>
<b>727</b>		<b>Protipožární ochrana</b>							<b>-4 222,00</b>
SO 01 D.1.4.2 34	727 11 1122	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup slénou požární odolností EI90 do D28	ks	-6,000	429,00				-2 574,00
SO 01 D.1.4.2 35	727 11 1124	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup slénou požární odolností EI90 do D50	ks	-2,000	824,00				-1 648,00
		<b>Práce</b>							<b>-1 666,00</b>
SO 01 D.1.4.4 202 H		Instalace protipožární přepážky	ks	-1,000	816,00				-816,00
SO 01 D.1.4.4 210 montáž		Protipožární nátěr	kg	-1,000	238,00				-238,00
SO 01 D.1.4.4 211 montáž		Protipožární Tmel	kg	-1,000	374,00				-374,00
SO 01 D.1.4.4 212 montáž		Vata kameninová	kg	-1,000	238,00				-238,00
		<b>Práce</b>							<b>-12 779,00</b>
SO 01 D.1.4.4 029		Protipožární nátěr	bal	-1,000	3 680,00				-3 680,00
SO 01 D.1.4.4 030		Protipožární Tmel	bal	-1,000	8 600,00				-8 600,00
SO 01 D.1.4.4 031		Vata kameninová	bal	-1,000	499,00				-499,00
<b>Celkem</b>									<b>-18 667,00 Kč</b>



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Knižnice (Knihovny Podroučková, Ostrava) - Podružka - Konstruktivní veřejných prací, org. 3191 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 0002 Zpevnění plochy a sádkové úpravy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 0002 / 3	Číslo změny stavby: 0002 / 3
---	---	---------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.9.2019, číslo smlouvy objednatele: 2660/2019/OI/VZKÚ

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

**Gen.projektant (autorský dohled):** PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy: 1) Vyjádření - autorského dozoru, TDS 2) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce: 2x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

**1) Nájezdová rampa na zpevněnou plochu č.2**  
**Popis:** V rámci provádění zpevněných ploch byla provedena ZPEVNĚNÉ PLOCHA "2", která navazuje na stávající asfaltový chodník který se nachází na severně od budovy knihovny. Mezi tímto chodníkem a novou zpevněnou plochou je výškový rozdíl 20 cm. Výškový rozdíl je nevyhovující pro imobilní.  
**Návrh změny:** Pro překonání výškového rozdílu bude provedena nájezdová rampa s povrchem ze zámkové dlažby v rozsahu 12m2. Materiál i způsob provedení byl požadován a odsouhlasen se zástupcem městského obvodu a řeší bezbariérový přístup k objektu.

**2) Odpočet zábran pod kola**  
**Popis:** V rámci provádění zpevněných ploch, bylo zjištěno nadhodnocení výkazu výměr v rozpočtu u položek určených pro dodávku a montáž zábran pod kola. Původně bylo, dle PD, navrženo instalovat 18 ks zábran. Bylo provedeno 14 ks zábran u parkovacích míst přiléhajících k zahonům. Důvodem pro snížení počtu je skutečnost, že 4 ks zábran je nahrazeno zvýšenými obrubníky parkoviště a nejsou tedy zapotřebí.

časový vliv na plnění Sod: **NEMÁ VLVIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-3 876,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>25 733,86</b>	<b>0,06%</b>	<b>21 857,86</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):		jméno:		datum:		podpis:	
TDS:		jméno:		datum:		podpis:	
Zhotovitel:		jméno:		datum:		podpis:	
Objednatel:		jméno:		datum:		podpis:	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**

Název objektu: **IO 01 Zpevněné plochy a sadové úpravy**

Název části: **Nájezdová rampa na zpevněnou plochu č.2**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**

Zpracoval: **[redacted]**

JKSO: **[redacted]**

EČO: **[redacted]**

Místo: **Ostrava - Poruba**

IČO: **[redacted]** DIČ: **[redacted]**

**28618891** **CZ28618891**

Rozpočet číslo: **[redacted]** Dne: **05.11.2020**

CZ-CPV: **[redacted]**  
CZ-CPA: **[redacted]**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 25 733,86	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

D Celkem bez DPH 25 733,86			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	25 733,86	5 404,11
<b>Cena s DPH</b>			<b>31 137,97</b>

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: IO 01 Zpevněné plochy a sadové úpravy

Část: Nájezdová rampa na zpevněnou plochu č.2

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: ██████████

Datum: 23.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>25 145,86</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>							<b>2 035,20</b>
2	122302203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3	m3	1,200	184,00				220,80
3	122302200R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	1,200	39,00				46,80
12	1811101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	12,000	11,00				132,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,200	173,00				207,60
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,200	54,00				64,80
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,200	226,00				271,20
	181311103	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	8,000		182,00	136,50		1 092,00
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>							<b>23 110,66</b>
	113107441	Odstanění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	12,000		75,40	56,55		678,60
	113107332	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 80 m2	m2	12,000		339,00	254,25		3 051,00
34	113107223R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,000	50,00				600,00
39	113202111	Výhrání obrub s vybouráním iote, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	0,000	45,00				360,00
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8 600	102,00				999,60
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,800	22,00				215,60
79	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	9,800	110,00				1 078,00
80	979084210R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	9,800	55,00				530,00
81	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	9,800	54,00				529,20
82	079000996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	9,800	220,00				2 214,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**

Název objektu: **IO 01 Zpevněné plochy a sadové úpravy**

Název části: **Odpočet zábran pod kola**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**

Zpracoval: **[redacted]**

JKSO: **[redacted]**

EČO: **[redacted]**

Místo: **Ostrava - Poruba**

IČO: **[redacted]** DIČ: **[redacted]**

28618891 CZ28618891

Rozpočet číslo: **[redacted]** Dne: **05.11.2020**

CZ-CPV: **[redacted]**  
CZ-CPA: **[redacted]**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -3 876,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -3 876,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-3 876,00	-813,96
<b>Cena s DPH</b>			<b>-4 689,96</b>

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba  
 Objekt: IO 01 Zpevněné plochy a sadové úpravy  
 Část: Odpočet zábran pod kola

Objednatel: Statulární město Ostrava  
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.  
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 23.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>							<b>-3 876,00</b>
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>							<b>-3 876,00</b>
73	50289018A	Zábrana pod kola 900/150/100 vč. upevnění základu	ks	4 000	060,00				-3 876,00

**Celkem -3 876,00 Kč**