

16-12-2020

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 093/954424/S954/2018/110/Hro

LCR0942495



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Obec Těchobuz

se sídlem: Těchobuz 60, 395 01 Pacov

IČ: 00584061

Zastoupená: Ing. Pavlem Hájkem, starostou obce a oprávněným zástupcem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Pacov

Číslo účtu: 622174339/0800

(dále jen „Obec Těchobuz“

(dále jen „objednatel“)

a

Bones, s.r.o.

IČ: 27936333

DIČ: CZ27936333

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723

sídlo: Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha 10

statutární orgán: Martin Hofman, jednatel

zastoupený: Martinem Hofmanem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB, číslo účtu: 43-0071540207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **093/954424/S954/2018/110/Hro a Dodatku č. 1, 2, 3 a 4** na zhotovení díla „**Barborka, ř.km 1,980-2,050**“, spočívající ve změně termínu dokončení díla:

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne: 31.8.2020.

Nové znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne: **30. 9. 2020.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích dodatků, nedotčené tímto dodatkem č. 5 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne: 07.07.2020 - 21-91

V Praze dne:

.....
Ing. Mojmíra Hillermanová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

.....
Bones s.r.o.
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař

V Těchobuzi dne:

.....
Obec Těchobuz