

7.6.12.2020



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Č. 018/S954/2019/016/Kre

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

a na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, č. telefonu: + [redacted]

e-mail: [redacted]

ve věcech technických jednají: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] ail:

[redacted]

[redacted] správce toku, č. telefonu: [redacted] -mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted] číslo telefonu: [redacted] mail.

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HYDROPRO Engineering s.r.o.

sídlo: B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

IČO: 06659594

DIČ: CZ06659594

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27024

statutární orgán:

zastoupený: [redacted]

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2801344320/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 018/S954/2019/016/Kre na zhotovení díla „VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolejší Strouha“ – projektová dokumentace, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 018/S954/2019/016/Kre, na zhotovení díla „VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolejší Strouha“, spočívající ve změně termínu doby plnění.

Původní znění dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 31. 10. 2019
- b) 2. etapa - projektová dokumentace pro vydání společného stavebního povolení a územního řízení) v podrobnosti pro provádění stavby do 30. 9. 2020
- c) 3. etapa – zajištění správních rozhodnutí a ukončení díla do 18. 12. 2020.

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 31. 10. 2019
- b) 2. etapa - projektová dokumentace pro vydání společného stavebního povolení a územního řízení) v podrobnosti pro provádění stavby do **15. 12. 2020**
- c) 3. etapa – zajištění správních rozhodnutí a ukončení díla do **26. 2. 2021**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V E.B. dne.....

V Benešově dne 14.12.2020

.....
Zhotovitel

.....
Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.