

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 3/2019/R

č. zhotovitele 21/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s. r. o.**

zastoupená
se sídlem

ředitelem společnosti Ing. Lubor Tomanec
Kosova 2894, 390 02 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Lubor Tomanec
Oldřich Zimmel

dozor investora a koordinátor
IČ 26069539
bankovní spojení
číslo účtu
tel. XXX,

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Petr Jerhot
DIČ CZ26069539
Česká spořitelna, a.s.
XXX
e-mail: XXX

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.**

se sídlem

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Ing. Miloš Raab

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

Ing. Miloš Raab

- obor autorizace:

Dopravní stavby

- číslo autorizace:

1005707

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

Martin Hájek

- obor autorizace:

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

- číslo autorizace:

1006644

IČ 25317628

DIČ CZ25317628

obchodní rejstřík

u KS v Brně, oddíl B, vl. 2144

bankovní spojení

Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město;
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s.

číslo účtu

XXX; XXX

tel. XXX, fax XXX, e-mail: XXX

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se v souladu s čl. V., odst. 5.5 a čl. XI., odst. 11.1 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 1. 5. 2019 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3.

II.

- 2.1 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Článku V. Cena, tabulková část odstavce 5.1, který se mění a nově zní:

Cena díla - investor Vodárenská společnost Tábořsko s. r. o.	
<i>stavební objekty</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
2. etapa – 1 část	
SO-01 - Kanalizační stoky	6 896 001
SO-02 - Vodovodní řady	1 757 271
;SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky	3 587 986
Cena díla – 1.část - celkem smlouva	12 241 258
Změnový list č. 1	42 166,11
Změnový list č. 1a	- 19 431,85
Změnový list č. 2	39 879,60
Změnový list č. 2a	-35 573,86
Změnový list č. 3	24 841,52
Změnový list č. 4	379 217,95
Změnový list č. 4a	- 663 437,41
Cena díla – 1.část – celkem smlouva + ZL	12 008 920
2.etapa – 2 část	
SO-01 - Kanalizační stoky	6 431 364
SO-02 - Vodovodní řady	1 827 313
SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky	3 017 752
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů	1 207 800
Cena díla – 2.část – celkem smlouva	12 484 229
Změnový list č. 1	33 958,76
Změnový list č. 1a	- 19 638,22
Změnový list č. 2	7 977,11
Změnový list č. 2a	- 84 554,38
Změnový list č. 3	29 358,32
Změnový list č. 3a	- 379 504,18
Změnový list č. 4a	- 151 767,03
Změnový list č. 5a	- 39 500
Změnový list č. 6a	- 204 514,15
Cena díla – 2.část – celkem smlouva + ZL	11 676 045, 23
Cena díla celkem	23 684 965,23

K úpravě ceny dochází z důvodu neprovedení prací, které nebyly provedeny po odsouhlasení objednatelem a které doposud nebyly podchyceny v předchozích změnových listech. Neprovedené práce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 6a.

III.

- 3.1 Ostatní tímto dodatkem č. 3 nedotčené články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
- 3.3 **Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 3.4 Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – **Změnový list č. 6a.**

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 25. 11. 2020
Za objednatele:

V Brně dne 23.11.2020
Za zhotovitele:

.....
Ing. Lubor Tomanec v.r.
ředitel

.....
Ing. Pavel Borek v.r.
člen představenstva

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: "Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře 2.etapa"

Objekt: SO 01 Kanalizace Odpočet

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stvaby a.s.

Zpracoval: Halas

Místo: Tábor

Datum: 14.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	3	4	5	6	7	8
Díl: 5 Komunikace						-204 514,15
39	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	58,80000	-968,44	-57 210,10
70	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	90,00000	-968,44	-87 359,60
50	892571111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	186,44745	-30,60	-4 933,46
51	892916111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	30,00000	-1 836,21	-54 780,30
42	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	14,40000	-16,02	-230,69
Celkem						-204 514,15